

Diputados exigen claridad al Minsal por retrasos en obras del nuevo Hospital de Linares

Los diputados Hugo Rey, representante del distrito 17, Región del Maule y Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, oficiaron al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud del Maule y a la Contraloría General de la República para exigir explicaciones ante la incertidumbre que afecta al proyecto del nuevo Hospital de Linares, cuyo avance se encuentra estancado a días de concretarse el término del contrato con la empresa constructora Astaldi.

Según antecedentes conocidos por los parlamentarios, el contrato vigente entre el Ministerio de Salud,

el Servicio de Salud del Maule y Astaldi finalizará este 30 de junio, conforme a un acuerdo alcanzado en septiembre de 2024. Al momento de su salida, la empresa entregará un 30,3% de avance global del proyecto, incluyendo un 90% de

avance en la obra gruesa.

Sin embargo, a la fecha, la Contraloría aún no ha aprobado la terminación del contrato, lo que impediría iniciar prontamente el proceso para contratar a una nueva empresa y reanudar las obras.

