

EDITORIAL

Una positiva noticia recibieron los habitantes de Talcahuano y Hualpén respecto de la preocupación existente por un hallazgo paleontológico en las obras del proyecto Eje Colón que, en un inicio, se pensó que podrían significar otro retraso a la ejecución de dichos trabajos, los cuales, sobre todo en el tramo 3 (La Golondrinas y Puente Perales) ha sufrido retrasos desde su inicio en 2022.

Y es que desde Talcahuano se manifestó dicha inquietud, ya que la noticia de dicha presencia arqueológica podría, según ellos, interferir en el proyecto, el cual se anticipa concluido, según el Ejecutivo, para inicios del segundo semestre de 2026.

“Hemos solicitado al Serviu, que es el mandante de esta obra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que haga todas las gestiones para que, cumpliendo con las formalidades legales, no signifique ningún retraso en términos de esas obras”, expuso el administrador municipal de Talcahuano, Enrique Inostroza.

En ese mismo contexto, el administrador municipal porteño aseguró que estas obras se encuentran hace mucho tiempo afectando la calidad de vida de los vecinos. “Que requieren transitar de buena forma en una obra pública, pero también están siendo afectados por los trabajos que se llevan a cabo”, afirmó Enrique Inostroza a Diario Concepción.

Eje Colón sin más retraso



Por la comunidad que vive en las comunas porteña y hualpenina, quienes han soportado por años el retraso de dicha obra, es valorable asegurar que no habrá modificaciones en la fecha de entrega.

Por eso es relevante que el Servicio de Vivienda y Urbanismo saliera a aclarar que el Eje Colón no sufrirá alteraciones en sus plazos.

“La empresa Tapusa, ejecutora del proyecto, contrató una consultora experta en dichas materias, quienes emitieron un informe que ya fue derivado al Consejo de Monumentos Nacionales, para sus recomendaciones de cara al reinicio de las faenas en el emplazamiento”, afirmaron a través de un escrito. Es decir, en ese sector específico se detuvo la ejecución, pero sí se está avanzando en el resto del tramo.

“Es importante recalcar que solo se debió reprogramar las faenas respecto de dicho sector de 12 metros lineales, lo que no afecta la continuidad, ni los plazos generales del tramo 3 de corredor de transportes”, detallaron desde Serviu.

En suma, por la comunidad que vive en las comunas porteña y hualpenina, quienes han soportado por años el retraso de dicha obra, es valorable asegurar que no habrá modificaciones en la fecha de entrega. Una vía tan importante como Avenida Colón para el transporte público, no puede seguir esperando.