

Consejeros acusan retraso en proyecto de restauración de la iglesia de Maullín

AVANCES. Dirección de Arquitectura del MOP aún no entrega términos técnicos de referencia comprometidos hace un año. Se reunieron en Santiago con el coordinador nacional, James Fry.

Carlos Ilabaca
carlos.ilabaca@diariollanquihue.cl

13

de abril vence el plazo para recibir las ofertas de las empresas interesadas en la restauración de la iglesia de Carelmapu.

El retraso que ha sufrido la tramitación del esperado proyecto de restauración de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Maullín motivó que dos consejeros regionales (core) y una representante del municipio acudieran a Santiago para analizar el avance de dos importantes proyectos patrimoniales de esa comuna, en una reunión que sostuvieron con el coordinador de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP, James Fry.

A la cita asistieron los core que encabezan la Comisión de

Infraestructura, Rodrigo Arismendi (Ind.-UDI) y Luis Hernández (Rep.), además de la profesional del área de Proyectos de la Municipalidad de Maullín, Gloria Chávez.

El primer proyecto evaluado fue la restauración de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Carelmapu, cuyo llamado a licitación se publi-



LAS AUTORIDADES REGIONALES SE REUNIERON CON EL COORDINADOR DE ARQUITECTURA, JAMES FRY.

có el 11 de diciembre de 2025, obra para la que se cuenta con \$5.428.161.687 de presupuesto. Considera un plazo de ejecución de 600 días, por lo cual, de cumplirse los tiempos estimados, los trabajos finalizarían en los primeros meses de 2028.

De acuerdo al cronograma establecido en las bases, el 13 de abril se realizará la apertura de las ofertas técnicas, mientras que el 19 de mayo será la apertura de ofertas económicas. "Ese proceso por lo menos está en marcha, claramente

con un pequeño retraso porque nos habíamos comprometido con la comunidad a partir en enero. Pero, al menos ya está avanzando. Esperamos, de aquí a tres meses, tener una empresa que se haya adjudicado las obras", detalló Arismendi, presidente de esa comisión.

dispuso de un profesional para apoyar el proceso.

El consejero Luis Hernández dijo que vuelven con buenas noticias, gracias a la buena acogida del director Fry. "Se le va a dar el apoyo. Acá en la Dirección de Arquitectura lo tomaron como un proyecto importante para sacar adelante, considerando que la iglesia de Maullín está a punto de caer prácticamente", resaltó.

Para Hernández el proyecto está paralizado, aunque "podemos dar un paso más".

Arismendi, en tanto, destacó la gestión del alcalde de Maullín, Nabih Soza, quien apoyó entregar recursos para contratar a una profesional de manera exclusiva para el levantamiento de la propuesta, lo que había culminado en enero del año pasado.

El consejero y arquitecto pidió acotar de 24 a 16 meses los plazos de la etapa de diseño, situación que será evaluada.

Las autoridades acordaron sostener una nueva reunión el próximo 9 de abril, en la que esperan contar con la asistencia del alcalde Soza, a fin de conocer mayores detalles sobre el estado de avance de ambos proyectos y definir los pasos a seguir para concretarlos.

El 18 de marzo de 2024 se oficializó la declaratoria de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Maullín como Monumento Histórico, cuya construcción data de 1895.

CON RETRASO

Sobre la restauración de la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Maullín, desde el municipio se advirtió que la Dirección Regional de Arquitectura aún no se entrega los Términos de Referencia (TTR), lo que se mantiene pendiente desde hace más de un año. Esta situación -sostienen- ha dificultado el avance de la iniciativa, pese a que en esa municipalidad se

