



Alcalde de Linares anuncia avance y pronta ejecución del paso bajo nivel en eje Maipú

En el marco de gestiones para destrabar proyectos urbanos en la comuna de Linares, autoridades confirmaron avances en el esperado desarrollo del eje Maipú, una obra que ha sufrido demoras mayores a las previstas inicialmente.

La mesa de trabajo fue liderada por el Consejero Regional y Presidente de la Comisión, Juan Andrés Muñoz, y contó con la participación del Administrador Regional,

Luis Verdejo, junto a su equipo técnico; el Alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, con su equipo técnico; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Patricio Ponce; representantes del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu); consejeros regionales del Maule y Jorge Campos, representante de la empresa constructora a cargo de la ejecución.

Según informó el alcalde de Linares, Mario Meza, “se sos-

La iniciativa, que ha presentado retrasos, entrará en una nueva etapa durante mayo y proyecta el inicio de obras clave a mediados de julio.



tuvo una reunión con nuevas autoridades, especialmente con el

Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y representantes del área de Urbanismo, con el objetivo de coordinar acciones junto al Gobierno Regional y así acelerar la ejecución del proyecto”.

“Este contrato se ha demorado más de lo que todos hubiésemos querido. Si bien la empresa ha dado cumplimiento, faltaba una coordinación más directa entre Serviu, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional, que es quien



financia la iniciativa”, afirmó.

Tras este encuentro, se acordó agilizar los procesos pendientes, proyectando que durante el mes de mayo se dé inicio a la etapa número cinco del plan.

Además, se indicó que el proyecto se encuentra próximo a obtener las autorizaciones necesarias por parte de Ferrocarriles, lo que permitirá avan-

zar hacia una de las obras más relevantes para la conectividad de la ciudad: el paso bajo nivel.

“De acuerdo a lo estimado, las faenas de esta infraestructura comenzarían alrededor del 15 de julio, marcando un hito importante en el mejoramiento vial de Linares”, manifestó el jefe comunal.

ACUERDOS Y COMPROMISOS CONCRETOS

La reunión permitió establecer una hoja de ruta clara para el avance de las obras. Entre los principales resultados de la jornada, se destacan los siguientes acuerdos:

- Compromiso formal del Serviu de entregar una minuta que detalle las acciones de intervención y la hoja de ruta para la agilización de los trabajos.
- Voluntad unánime de todos los actores involucrados de mantener al Serviu como ejecutor de la obra, resguardando así la continuidad e integridad del proyecto.
- Coordinación reforzada entre el Gobierno Regional, el Municipio, el Consejo Regional y el Serviu para garantizar un seguimiento efectivo del avance de las obras.