

Corporación demanda a OHLI por más de \$2.400 millones por contrato en RT

CODELCO. La minera le exige a la empresa de capitales españoles, que está en medio de un proceso de liquidación, la indemnización por incumplimiento contractual en el proyecto lixiviación clorurada.

Cristián Venegas M.

cvenegas@mercurioalcala.cl

Codelco presentó dos demandas de indemnización de perjuicios contra OHL Industrial Chile, reclamando más de \$4.223 millones en el marco del proceso de liquidación concursal que enfrenta la empresa de capitales españoles. Las acciones fueron ingresadas ante el 30° Juzgado Civil de Santiago y se relacionan con incumplimientos contractuales en proyectos de Radomiro Tomic y El Teniente.

El foco principal de la ofensiva judicial está en el contrato asociado al proyecto "Lixiviación Clorurada Temprana DRT" de la división Radomiro Tomic, adjudicado a OHLI en abril de 2024 por más de \$16.500 millones y posteriormente ampliado sobre los \$24 mil millones. Según la estatal, la empresa incurrió en reiterados incumplimientos, entre ellos atrasos en la ejecución de obras, fallas técnicas, incumplimientos con subcontratistas y desviaciones relevantes respecto del cronograma original del proyecto.

De acuerdo con los antecedentes presentados por Codelco, el avance de las obras alcanzó solo un 82,55%, pese a una extensión de plazo de 128 días otorgada a la contratista. La minera además acusa que



CEDIDA

LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA SE DIERON EN RADOMIRO TOMIC Y EL TENIENTE.

\$2.404

millones alcanza la demanda de indemnización de perjuicio contra OHL, en el caso de la división RT.

OHLI no realizó ensayos considerados críticos para asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones, situación que obligó a la estatal a intervenir financieramente el contrato, realizar pagos directos a pro-

128 días

de plazo extra le dio Radomiro Tomic a OHL y aún así alcanzó sólo un 82,55% de avance en el proyecto.

veedores y subcontratistas, y contratar a la empresa Tecna-sic para concluir y corregir parte de los trabajos.

La estatal sostiene que estas deficiencias generaron riesgos para la confiabilidad opera-

cional de la planta y problemas estructurales detectados en informes técnicos externos. En este contexto, Codelco calculó perjuicios totales por \$3.745 millones en el proyecto de RT, buscando recuperar un saldo de \$2.404 millones, luego de ejecutar una boleta de garantía por 31.310 UF, equivalente a cerca de \$1.340 millones.

En paralelo, la minera también demandó a OHLI por incumplimientos en el contrato

de mantenimiento de plantas de productos comerciales y filtros y secado de la división El Teniente, suscrito en enero de 2024. En este caso, Codelco acusa incumplimientos laborales, previsionales y pagos pendientes a proveedores y subcontratistas, además de información financiera presuntamente inconsistente. Los perjuicios asociados a este contrato fueron estimados en \$3.960 millones, mientras que el monto reclamado alcanza los \$1.818 millones.

RESGUARDAR INTERESES

A partir de ambos casos, Codelco ingresó además una verificación condicional de créditos por \$4.223 millones dentro del proceso concursal de OHLI, buscando resguardar eventuales recuperaciones económicas. Desde la cuprifer estatal señalaron que las "acciones presentadas por Codelco en el marco del proceso de liquidación de OHL Industrial tienen por objeto resguardar los intereses de la Corporación y obtener el reconocimiento de los perjuicios y mayores costos derivados del término anticipado de contratos asociados a proyectos de nuestras divisiones. Está dentro de procedimientos habituales de resguardo patrimonial y contractual frente a procesos concursales de proveedores".

CS