

Fecha: 14-08-2025
Medio: Diario Financiero
Supl.: Diario Financiero
Tipo: Noticia general

Pág.: 8
Cm2: 314,2

Tiraje: 16.150
Lectoría: 48.450
Favorabilidad: ☐ No Definida

Título: **Nuevo Pudahuel vuelve a la carga y exige compensación al MOP por US\$ 19 millones**

Nuevo Pudahuel vuelve a la carga y exige compensación al MOP por **US\$ 19 millones**

■ Explicó que esto se debe a modificaciones en las características de las obras y servicios del contrato que le generaron perjuicios.



POR LAURA GUZMÁN

Una vez más, la concesionaria Nuevo Pudahuel –encargada de operar el Aeropuerto Arturo Merino Benítez– y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se ven las caras en la justicia.

Esta vez, la empresa ingresó una nueva discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones (PTC), solicitando ser compensada por un monto total de UF 463.278 (US\$ 19 millones), debido a modificaciones en las características de las obras y servicios del contrato que, según

acusa, le generaron perjuicios.

La disputa se originó en 2023, cuando la cartera liderada por Jessica López, mediante un decreto supremo, modificó las características de las obras del contrato de concesión “Proyecto de Ingeniería Definitiva del Terminal T1”. Además, estableció nuevos plazos, extendiendo la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras para el 30 de diciembre de este año.

Las modificaciones incorporadas por el MOP –según detalló el estudio de abogados defensor de la concesionaria, Molina Ríos– responden

a la necesidad de realizar mejoras tecnológicas y de seguridad en ciertos recintos y equipamientos estratégicos del aeropuerto, así como a ampliaciones, modificaciones y mejoras en la configuración de las diversas salas técnicas del T1.

Motivo de compensación

La sociedad concesionaria argumentó que, con las diversas modificaciones al plazo de la puesta en servicio, este se duplicó respecto al pactado originalmente, lo que impactó de manera significativa a Nuevo Pudahuel, tanto en pla-

nificación y ejecución como en términos económicos.

Agregó que, hasta la fecha, no ha recibido indemnización por los mayores gastos generales, las utilidades correspondientes ni los costos indirectos asumidos a raíz de las modificaciones y del aumento de plazo.

Dentro de los costos adicionales, la concesionaria destacó una mayor permanencia de staff y administración, gastos de mayor permanencia –como luz, agua, transporte y energía–, horas adicionales de trabajo, incremento de los precios de los

materiales, entre otros.

“Esto, naturalmente, debe ser debida e íntegramente indemnizado, ya que, de lo contrario, implicaría hacer que la concesionaria soporte mayores costos derivados de actuaciones que, si bien derivan de una potestad legal, no le corresponden, en virtud de lo que establece la Ley de Concesiones como compensación al ejercicio de aquella, gravándola con costos que manifiestamente derivan de hechos ajenos a su responsabilidad y, en definitiva, contraviniendo lo dispuesto legalmente”, concluyó Nuevo Pudahuel.