

Fecha: 28-06-2025
Medio: La Tercera
Supl.: La Tercera
Tipo: Noticia general
Título: **EL PUENTE CAU CAU**

Pág.: 8
Cm2: 81,0
VPE: \$ 806.127

Tiraje: 78.224
Lectoría: 253.149
Favorabilidad: ☐ No Definida

EL PUENTE CAU CAU

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente fallo de la Corte Suprema que obliga al **Ministerio de Obras Públicas** a indemnizar con más de \$1.500 millones a la constructora AZVI por la construcción del Puen-

te Cau Cau es digno de estudio. ¿Por qué el Estado tiene que pagar a quien construyó mal una obra?

La respuesta es incómoda, pero clara. Porque así lo dice la ley. La sentencia no absuelve a AZVI de sus errores ni valida una obra defectuosa. Lo que hace es aplicar principios fundamentales de la contratación pública. Si una empresa ejecuta obras que no son pagadas, el Estado debe cumplir con sus obligaciones, incluso si el proyecto presenta múltiples fallas.

Si se realizaron trabajos adicionales con conocimiento del mandante, no puede permitirse el enriquecimiento sin causa. Si el plazo de ejecución se extendió, corresponde compensar los costos asociados. Así lo dispone la normativa vigente.

La Corte no evaluó planos ni aspectos técnicos. Su función fue determinar si el Estado respetó sus compro-

misos. Y la respuesta fue negativa. En un país con un sistema jurídico sólido, ni siquiera el Estado está sobre la ley.

Este caso nos recuerda que la justicia no opera bajo la lógica de la indignación, sino de las normas. Ahora, si se busca evitar indemnizaciones como esta, la solución no está en desacreditar fallos judiciales, sino en mejorar la planificación, fiscalización y gestión de los proyectos públicos.

Óscar Gajardo Carreño

Socio de GDO Abogados