

Inauguran la cancha sintética del Parque Hott con un año y medio de retraso por burocracia

OSORNO. El recinto fue recibido en diciembre de 2024 por el municipio de Osorno, ya con un retardo de 2 años. Siguen pendientes baños y oficinas. Vecinos piden terminar las obras en la ex cancha Duhalde, que está fuera del recinto.

Verónica Salgado
 veronica.salgado@australosorno.cl

En diciembre de 2024 fue entregado el Parque Hott al municipio de Osorno, con un retraso de dos años respecto de la fecha original y con diversas obras aún pendientes, entre ellas la cancha deportiva, baños y oficinas de administración, entre otras instalaciones.

Ayer, tras un año y medio desde la recepción del recinto, se concretó finalmente la entrega de la cancha, la cual fue terminada por el municipio y permitirá retomar la actividad deportiva en el parque. No obstante, esta ya no estará vinculada a la Asociación de Fútbol de los Viejos Crack, como se contemplaba en el diseño original, debido a que dicha organización fue reubicada en un espacio de la población Lago Rupanco, en Ovejería.

El megaproyecto, ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en conjunto con el Gobierno Regional, se desarrolló en terrenos donados en 1950 por el empresario Alberto Hott, los que hasta la década de 1980 funcionaron como basural municipal. La iniciativa contempló una inversión de \$10.500 millones, destinados a la ejecución de paisajismo con especies nativas, circuitos educativos, espacios de recreación y esparcimiento, así como la recuperación y puesta en valor del humedal existente en el sector, además de senderos y mira-



LA CANCHA AL INTERIOR DEL PARQUE HOTT FUE ENTREGADA AYER, AUNQUE EN EL RECINTO HAY OBRAS PENDIENTES.

dores.

Sin embargo, por diversas razones, las obras no estuvieron finalizadas en octubre de 2020, sumándose posteriormente modificaciones al proyecto original, como la exclusión de la ex cancha Duhalde de la ejecución principal. Este espacio permanece aún sin concluir, a la espera de obras de relleno que permitan nivelar el terreno y avanzar en la futura búsqueda de financiamiento para la construcción de un teatro o un recinto tipo arena para la comuna.

Estos terrenos albergaron hasta mediados de la década de los ochenta el vertedero comunal y hoy forman parte de un nuevo parque urbano que

se suma a otros espacios consolidados de la ciudad, como Cuarto Centenario, Chuyaca y Bellavista, entre otros.

DEMORA

Ana Cáceres, vecina de Ovejería, señaló que "este parque debió ser entregado completamente terminado, pero por distintas razones, muchas de ellas burocráticas, finalmente el municipio lo recibió de manera parcial. Fue una buena decisión hacerlo así, porque de lo contrario aún seguiría cerrado, considerando que estuvo casi dos años listo sin ser habilitado. Ahora las obras pendientes también se han ido entregando de forma gradual: la cancha es un avance, pero aún

faltan los baños, oficinas y otros detalles. A eso se suma la ex cancha de los Viejos Crack, que sigue cerrada y sin avances visibles; probablemente pasen 10 años y sigamos en la misma situación", expresó.

Héctor Zapata, vecino de Rahue, indicó que "este parque ha tenido muy mala suerte en su ejecución. Fueron los propios vecinos quienes impulsaron la idea de contar con un espacio así, pero finalmente se ha concretado de forma incompleta. Esto responde, en gran medida, a trabas administrativas y a la lentitud en los procesos, donde incluso la Dirección de Obras del municipio termina complicando lo que podría resolverse de manera

más ágil. La cancha es un avance, pero el terreno junto al puente San Pablo, donde estaban los Viejos Crack, quedó sin un uso claro. Se insiste con el proyecto del Teatro de las Artes, que no ha avanzado en más de 20 años; sería más razonable definir otra alternativa y avanzar con mayor rapidez", comentó.

Efectivamente, el proyecto original contemplaba que el espacio de la ex cancha Duhalde (o Pudahuel) albergara estacionamientos de acceso al parque y el eventual emplazamiento del Teatro de las Artes. Sin embargo, dicha planificación no se concretó como parte de la obra principal.

Gladys Catrilef, presidenta de la Junta de Vecinos de la población Lago Rupanco, manifestó que "genera molestia que las obras siempre se entreguen incompletas y que se atribuyan responsabilidades entre distintos servicios por problemas burocráticos. Mientras eso ocurre, los vecinos somos quienes vemos cómo un parque que estaba prácticamente terminado no se entregaba, y luego fue recibido con trabajos pendientes para evitar que siguiera cerrado. Hoy nos preocupa que el terreno de la ex cancha Duhalde continúe sin un uso definido y con proyectos que podrían demorar otros 10 años. La cancha entregada es un avance, pero aún queda mucho por hacer, y si el ritmo sigue siendo tan lento, las expec-

tativas disminuyen", sostuvo.

En la misma línea, Héctor Tapia, dirigente del sector El Mirador, en Ovejería Alto, afirmó que la habilitación de la cancha representa un progreso, "pero aún queda pendiente la intervención del espacio correspondiente a la ex cancha de los Viejos Crack, lo que genera inquietud, ya que el proyecto proyectado no es de bajo costo. Por ello, al menos se debería avanzar en el financiamiento de los diseños u otras etapas preliminares, de modo de no avanzar de forma lineal, sino en paralelo, acelerando así la gestión", indicó.

PROYECTO

La finalización de la última etapa del Parque Hott, correspondiente al área de la ex cancha Duhalde, será financiada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), específicamente en lo relativo al relleno del terreno para nivelar la superficie con el resto del parque. Estas obras deberían entrar en fase de ejecución.

Posteriormente, será el municipio el encargado de definir si se retoma el proyecto del Teatro de las Artes o si se opta por la construcción de un recinto tipo arena, con mayor capacidad de público y versatilidad en su uso. Una vez adoptada dicha definición, se deberá avanzar en la gestión de financiamiento, considerando una inversión estimada que borde los \$10 mil millones. **CS**