

Fecha: 18-05-2025

Medio: El Mercurio de Valparaíso

Supl.: El Mercurio de Valparaíso - Domingo

Tipo: Noticia general

Título: Más de \$10 mil millones en 15 años para obra inconclusa de la Escuela Barros Luco

Pág.: 4

Cm2: 793,3

VPE: \$ 1.907.875

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

11.000

33.000

■ No Definida

Domingo de reportajes | EL MERCURIO DE VALPARAÍSO | Domingo 18 de mayo de 2025

Más de \$10 mil millones en 15 años para obra inconclusa de la Escuela Barros Luco

Cuatro gobiernos ha atravesado el proyecto de recuperación del monumento histórico del barrio Almendral. Ahora se hará cargo empresa estatal que diagnostica estado del edificio.



MONUMENTO HISTÓRICO DESDE 2003, SU PRIMERA SEÑAL DE EXISTENCIA DATA DE ABRIL DE 1842, CUANDO APARECE COMO ESCUELA ELEMENTAL DE NIÑAS N°1 DE VALPARAÍSO.



Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl

Quince años, cuatro gobiernos y \$10.880 millones después, el edificio de la Escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso, monumento histórico emplazado en el corazón del Almendral, continúa en compás de espera luego de los graves daños que registró a causa del terremoto del 27F.

La cifra corresponde a los fondos entregados entre los años 2012 y 2021 por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional para su reconstrucción, y no incluye las placas destinadas a arrendar otros establecimientos para ubicar "transitoriamente" a las alumnas mientras se recupera el suyo. Fueron \$250 millones en 2012 y

otros \$110 millones en 2019.

La suma de las obras más arriendos y traslado del alumnado se eleva a los \$11.240 millones. Y no se sabe cuánto costará la fase final de la reconstrucción ni cuándo quedará terminada, porque Desarrollo País, la empresa estatal que asumirá el proyecto, se encuentra revisando los antecedentes técnicos para generar un diagnóstico sobre el estado del inmueble.

2012: PRIMER APORTE

Los primeros problemas después del terremoto partieron en junio de 2010, cuando los apoderados manifestaron su molestia por la tardanza del municipio porteño en entregar un lugar donde las alumnas pudieran continuar sus actividades, hasta entonces radicadas en la escuela República del Uruguay.

El 20 de junio de ese año se anunció que en virtud de un

convenio de financiamiento, el Ministerio de Educación traspasaba a la Corporación Municipal de Valparaíso, Cormuval - entonces encargada de administrar la educación pública de la comuna -, la suma de \$1.971 millones para la reparación total de la escuela damnificada y de otros \$250 millones para financiar el arriendo de un espacio ubicado a un costado de la Scuola Italiana, donde se mudó la comunidad escolar afectada.

Los trabajos de la reparación se los adjudicó la empresa Vesia, y consistían en la demolición de las losas del primer, segundo y tercer pisos, refuerzo estructural de los pilares, obras de restauración de puertas, ventanas, pisos y baños, además de la renovación completa de la instalación eléctrica y la cancha.

El plazo de ejecución era de 368 días corridos, lo cual, según manifestó el entonces jefe co-

munal, Jorge Castro (UDI), "nos permitirá que en el segundo semestre del 2013, las alumnas puedan retornar a una entrañable escuela".

Pero "cada día puede ser peor". A los tres meses de iniciadas las faenas, la empresa se declaró en quiebra y las obras quedaron abandonadas.

2016: NUEVO PROYECTO

"Nos costó obtener recursos, fue todo un proceso hacernos de las platas y poder llamar a licitación. Después de que la empresa se fue, vino una etapa tan larga como la previa, terminar los contratos, ver los estados de pago, estado de avance, y así pasaron fácilmente dos años", dice hoy el exalcalde.

La Corporación Municipal de Valparaíso, agrega, dejó "los diseños, los perfiles y todo para poder hacer un nuevo llamado, y la verdad es que nos pilló el

tiempo dentro de todo ese proceso". Fue así como llegó 2016, cuando terminó su segundo periodo alcaldicio.

Ese mismo año, la Cormuval presentó su proyecto de reconstrucción, que implicaba un costo de \$6.910 millones. La información de prensa revela que la seremía de Desarrollo Social realizó múltiples observaciones a la iniciativa, entre ellas que se requería "corregir el análisis de demanda, oferta y déficit de acuerdo a la metodología vigente" para obras de educación.

Ya antes, a fines de 2015, se mencionaba el carácter patrimonial del edificio, ubicado en calle Victoria N°2637, esquina Morris, y su impacto en el costo de la reconstrucción. La entonces directora de Gestión Patrimonial del municipio, Paulina Kaplan, abogaba por "una glosa patrimonial específica para los monumentos históricos, distin-

ta a los otros edificios de valor patrimonial", como ocurría con los ascensores.

2017: SEGUNDO APORTE

El 30 de noviembre de 2017, en una reunión de las comisiones de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación, y la de Inversiones, el Consejo Regional (Core) aprobó \$6.020 millones para la reconstrucción, lo que luego reafirmó el pleno.

El presidente de la comisión de Inversiones de la época, Manuel Murillo, no dejó de subrayar que, como "se ocupará la mayor parte de la provisión del Fondo de Infraestructura Educativa (FIE) de que dispone el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), esperamos que el Ministerio de Educación reconozca este esfuerzo y nos apoye con otras líneas de recursos para aprobar otras iniciativas de dicho sector".

2018: SEGUNDO COMIENZO

Así se llegó al 10 de septiembre de 2018, cuando la Cormuval emitió un comunicado en que anunciaba: "¡Por fin! ya empezaron las obras de normalización de la escuela Ramón Barros Luco", adjuntando una foto en que el alcalde Jorge Sharp recorría el edificio junto a concejales, la Asociación de ex alumnas y la empresa constructora.

Se trataba del proyecto "Normalización Escuela Ramón Barros Luco", que contaba con un presupuesto de casi \$5.655 millones "financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes a fondos traspasados desde el Ministerio de Educación al Gobierno Regional y cuyas obras serán ejecutadas por la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal".

Incluía entre otras obras "la restauración integral del inmueble de más de 10.000 m2, dando cabida a 700 alumnas, la normalización y reparación estructural de pilares, machones y losas de hormigón armado, la construcción de juntas de dilatación para mejorar el comportamiento sísmico y la aplicación



Fecha: 18-05-2025
Medio: El Mercurio de Valparaíso
Supl.: El Mercurio de Valparaíso - Domingo
Tipo: Noticia general
Título: Más de \$10 mil millones en 15 años para obra inconclusa de la Escuela Barros Luco

Pág.: 5
Cm2: 477,6
VPE: \$ 1.148.675

Tiraje: 11.000
Lectoria: 33.000
Favorabilidad: ☐ No Definida

de fibra de carbono en reparación de grietas", así como la recuperación de espacios para salas de clases y de profesores, circulación y accesibilidad.

"Después de ocho años podemos decir que las obras comienzan y que en 450 días, según contrato, la escuela será devuelta a Valparaíso y en particular a la comunidad escolar que estos años lo ha pasado muy mal", expresó el jefe comunal.

2019: 2° INCUMPLIMIENTO

Esta vez tampoco habría un final feliz y las primeras pistas las dio el 21 de marzo de 2019 el ex-concejal y presidente de la comisión de Educación, Carlos Bannen, quien expuso que los informes de Secpla indicaban que las obras se aplazarían unos seis meses, debido a que "existen aspectos que fueron mal considerados en el diseño, lo que atrasaría la ejecución".

El 26 de septiembre la Corporación Municipal anunció que "la Municipalidad de Valparaíso pondrá término anticipado al contrato con la empresa Puerto Principal" debido a los incumplimientos graves del contrato en los que ha incurrido la empresa, en particular por las obras que no se ejecutaron dentro de plazo. La decisión se concretaría cuatro días después.

2019: TERCER APORTE

El 3 de octubre de 2019, las comisiones de Inversiones y de Fiscalización del Consejo Regional sesionaron de manera conjunta y confirmaron un acuerdo para la entrega de los \$530 millones adicionales que se requerían para finalizar la obra.

La División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional cuestiona que este aporte se haya concretado ya que "los recursos no bajaron al Core, por



VISITA A TERRENO EL 24 DE ABRIL ÚLTIMO, DONDE SE ANUNCIÓ QUE EL PROYECTO QUEDA EN MANOS DE LA EMPRESA ESTATAL DESARROLLO PAÍS.



10 DE SEPTIEMBRE DE 2018: EL SEGUNDO COMIENZO DE LAS OBRAS.

que la propuesta no fue aprobada técnicamente en el Gobierno Regional, que es el requisito previo a la solicitud al Core".

Pero hay publicaciones de prensa con declaraciones de consejeros y alcalde que indican que hubo sesión y acuerdo.

En todo caso, se sumaron otros \$110 millones de Educación para una nueva mudanza escolar, ahora al Liceo N° 1.

2021: CUARTO APORTE

Casi dos años más tarde, a comienzos de septiembre de 2021,

el Consejo Regional aprobó un incremento presupuestario de \$2.359 millones, nuevamente para terminar el proyecto.

La solicitud de recursos adicionales respondía tanto al término anticipado del contrato como a actos de vandalismo que habían afectado al edificio.

Pero las cosas volvieron a complicarse. Tras la publicación de las bases del proyecto, el 12 de octubre de 2022, el día estipulado para que los interesados realizaran la visita a terreno no llegaron oferentes y el proceso se declaró desierto.

NUEVA EMPRESA

Casi tres años más tarde surge la iniciativa de que la empresa estatal Desarrollo País asuma la ejecución de la obra. El anuncio

se hizo el 24 de abril último en el edificio de la escuela.

¿Cuánto demorarán las obras y cuánto costará la etapa final? Eso todavía no se sabe.

Desde Desarrollo País indican que la Dirección de Educación Pública les compartió los antecedentes técnicos hace algunas semanas y que están "iniciando la revisión de ellos con el propósito de generar un diagnóstico sobre el estado actual de la edificación y las implicancias del proyecto a desarrollar".

"Como todo proyecto que inicia su formulación, es necesario tener un diagnóstico técnico acabado y luego plantear una hoja de ruta clara y un cronograma, que no sólo detalle los plazos globales sino que todas las aprobaciones necesarias por

Desarrollo País para materializar el proyecto, tanto sectoriales (Mideso, Consejo de Monumentos, entre otras), presupuestarias (Dipres) e internas de la empresa (directorio)".

SEREMI Y SLEP

¿Quién será específicamente el responsable de la última fase de la obra? El director suplente del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Pablo Mecklenburg, señala que "desde la gestión serán la Seremi de Educación y SLEP los que estaremos velando por el correcto desarrollo y avance de las obras comprometidas. Parte importante de ello se realiza, mes a mes, con la mesa de trabajo que involucra también a todos los estamentos de la comunidad, algo que esperamos seguir desarrollando hasta ver cumplido el sueño de la reconstrucción".

Sobre el modelo de operación, indica que se le cede el terreno a la empresa, la cual "construye invirtiendo lo que haga falta, solicitando recursos a la banca, y desde la Educación Pública se le transfieren dineros, mes a mes, a modo de arriendo". ¿Quién entrega los recursos para que los mandantes, a su vez, paguen? El Estado directamente, detalla.

En cuanto a los resguardos para que no vuelvan a ocurrir abandonos de faenas por quiebra o incumplimiento, observa que por el carácter estatal de Desarrollo País, no existe riesgo de nuevas obras abandonadas.

"Este ha sido un proceso de largo aliento, difícil, de muchos años", señala. "Nos demoramos lo que nos demoramos para tener certeza de que su ejecución va a llegar a buen término. Queremos ver a la Barros Luco nuevamente brillando en el centro de nuestra ciudad".