

Hace 1 año:

21 de marzo de 2025

Advierten atraso en obras de cuatro hospitales del Biobío

Alcaldes de Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota están alertas luego de recibir una notificación de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de un retraso en la construcción de los hospitales respectivos para sus comunas. La empresa española Ohla S.A., a cargo de las obras de los recintos de salud, enfrenta una crisis financiera y esto podría provocar un término anticipado de faenas.

“El Hospital de Nacimiento forma parte de un contrato global que incluye la construcción de cuatro hospitales en la región. Pese a ser el de mayor avance, su continuidad está en riesgo por problemas administrativos y financieros que han afectado al contrato. El hecho de que la obra se desarrolle en el mismo terreno del hospital actual ha generado una serie de dificultades, para los trabajadores y para los pacientes”, dijo el alcalde Carlos Toloza.