

Buscan destrabar en el MOP el proyecto del Carmela Carvajal

OBRAS. El gobernador regional se reunió con autoridades de la Dirección Nacional de Arquitectura y sostendrá un encuentro con el ministro de la cartera.

Crónica El Austral

cronica@australosorno.cl

El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, abordó el estado actual de la reposición del Liceo Carmela Carvajal de Osorno, tras sostener una reunión con el director nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), James Fry (exasesor del Gobierno Regional), junto a su equipo técnico y jurídico, instancia en la que se revisaron los principales aspectos pendientes para destrabar la iniciativa.

La autoridad regional fue enfática en aclarar que, a la fecha, no existe ningún trámite en curso ante la Contraloría General de la República. “Lo primero es señalar que no hay ninguna resolución en trámite ni proceso iniciado en Contraloría. Aún faltan elementos de análisis que permitan a la Dirección de Arquitectura tener certeza respecto a la viabilidad”, indicó.

En ese contexto, el gobernador anunció que el próximo lunes sostendrá una reunión con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, con el objetivo de avanzar en definiciones clave que permitan dar mayor claridad al futuro de la obra. Posteriormente, se comprometió a entregar directamente la información a la comunidad



EL GOBERNADOR REGIONAL, ALEJANDRO SANTANA, CON EL DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA.

educativa de Osorno.

“Vamos a reunirnos con el ministro del MOP el lunes, y de ahí bajaremos con la información a la comunidad de Osorno. Es fundamental que exista transparencia y responsabilidad en un proyecto de esta envergadura”, señaló Santana.

Asimismo, explicó que durante la próxima semana habrá un encuentro telemático con autoridades locales de Osorno, equipos técnicos y representantes del MOP, con el fin de socializar los antecedentes disponibles. No obstante, advirtió que aún persisten aspectos

pendientes, particularmente relacionados con la empresa adjudicada y el eventual aumento en los costos de la obra.

“Todavía se requiere una conversación con la empresa adjudicada, especialmente en relación con el riesgo de aumento del costo. Ese tema no está resuelto y, por lo tanto, no es posible enviar hoy a toma de razón en Contraloría”, precisó.

El gobernador también desmintió versiones difundidas en redes sociales que indicaban que ya estaría resuelto. “No es efectivo. Esta es una iniciativa emblemática que re-

quiere máxima seriedad y responsabilidad. La Dirección de Arquitectura está haciendo su trabajo, evaluando todos los antecedentes para asegurar su viabilidad”, afirmó.

Finalmente, la autoridad regional hizo un llamado a avanzar con celeridad, pero con responsabilidad. “Nuestro compromiso es claro: queremos que este proyecto se concrete, pero bien hecho. Para eso, es necesario que todas las decisiones se tomen con los antecedentes completos y con la rigurosidad que corresponde”, concluyó. 