

Fecha: 03-03-2026  
Medio: El Austral de Osorno  
Supl.: El Austral de Osorno  
Tipo: Noticia general  
Título: Critican el nuevo retraso del inicio de las obras del Liceo Carmela Carvajal: lo aplazaron para junio

Pág.: 4  
Cm2: 598,9  
VPE: \$ 521.020

Tiraje: 4.500  
Lectoría: 13.500  
Favorabilidad: ☐ No Definida

# Critican el nuevo retraso del inicio de las obras del Liceo Carmela Carvajal: lo aplazaron para junio

**EDUCACIÓN.** Familias sienten gran incertidumbre frente al futuro de las obras. Cores de Osorno analizaron junto a la comunidad del plantel nuevas fechas tentativas del proceso. La oferta de la empresa adjudicada vence el 14 de abril.

Paola Rojas  
paola.rojas@australosorno.cl

Entre los problemas más graves que ha enfrentado la comuna en los últimos años se encuentra la situación del Liceo Carmela Carvajal de Prat (ubicado en calle Bilbao), cuyas obras de reposición han sido postergadas en reiteradas oportunidades. Cuando finalmente se había fijado como fecha de inicio enero pasado, esta también fue aplazada para junio próximo, aunque sujeta a eventuales observaciones de la Contraloría General de la República.

A sólo un día del regreso a clases, la comunidad educativa del establecimiento manifestó inquietud, asegurando que no ha recibido información clara respecto del estado actual del proceso ni fechas definitivas de las distintas etapas contempladas.

De acuerdo con una nueva planificación tentativa, el 20 de marzo se fijaría la aprobación del convenio mandato por parte de la Dirección de Arquitectura; el 30 de marzo correspondería su revisión por el ministro de Obras Públicas; el 4 de abril se proyecta la toma de razón por parte de Contraloría; el 20 de mayo se concretaría la adjudicación, siempre que no existan objeciones; y durante junio comenzarían las obras, en caso de no surgir inconvenientes en las fases previas.

A este escenario se suma que la constructora Baker, a cargo de los trabajos hasta mayo de 2022, cuando abandonó la obra, interpuso una demanda contra el municipio y el Gobierno Regional por 45 mil millones de pesos.

Esta acción judicial ha tensionado aún más el contexto, generando dudas sobre si podría entorpecer el nuevo proceso destinado a reactivar las obras.

## TRAMITACIÓN EXCESIVA

El consejero regional por Osorno, Francisco Reyes, señaló que ha existido una tramitación excesiva en el avance del proyecto. A fines del año pasado solicitó un cronograma con fechas precisas y, recientemente, recibió como respuesta que la planificación considera el inicio de las obras en junio de este año.

"Todavía resta la tramitación y aprobación del convenio mandato en la Dirección de Arquitectura, la revisión nacional por parte del ministro de Obras Públicas, la toma de razón de Contraloría y el proceso de adjudicación, siempre que no haya observaciones", indicó.

## GRANDES DUDAS

Durante la tarde de este lunes se realizó una reunión entre consejeros regionales y la comunidad del Liceo Carmela Carvajal, con el objetivo de buscar una planificación más expedita y evitar que, ante una eventual demora, la empresa adjudicada termine desistiendo del proyecto.

En el encuentro participaron cores de la comisión Osorno, además de representantes del establecimiento, incluyendo a apoderados y estudiantes.

En ese contexto, el consejero Reyes enfatizó en la necesidad de actuar con sentido de urgencia, aclarar la documentación pendiente, oficiar los antecedentes correspondien-

tes y convocar a la comisión, al municipio y a la Dirección de Arquitectura, con el fin de entregar certezas a la comunidad y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

"Hasta el momento, los compromisos con la comunidad educativa no se han cumplido y esperamos que en un breve plazo se concreten. Se puede entender que existan factores que expliquen los retrasos, pero sería un tremendo balde de agua fría seguir postergando el inicio de las obras por falta de documentación o de procedimientos. Hasta ahora, eso es precisamente lo que ha ocurrido", expresó.

Agregó que existen 16 mil millones de pesos comprometidos para el proyecto, cuyo monto total alcanza los 22 mil millones de pesos. No obstante, si el convenio mandato no es visado por la Contraloría, no se puede firmar ni otorgar la aprobación necesaria para ejecutar la obra. A ello se suma que la validez de la oferta de la empresa adjudicatada vence el 14 de abril.

"Es indispensable acelerar los trámites para asegurar el presupuesto, adjudicar y comenzar la obra lo antes posible. No puede suceder que el proyecto se encarezca por falta de celeridad o que la empresa desista por ausencia de garantías", advirtió.

El consejero por Osorno, Eduardo Parada, también abordó las inquietudes surgidas en la reunión, señalando que existen varias incertidumbres en la planificación. Por ejemplo, en relación con la firma del ministro, explicó que un cambio legal permite que



EL ESTABLECIMIENTO ES UN EMBLEMA DE LA CIUDAD Y A LA VEZ UN DOLOR PARA SUS ALUMNOS Y FAMILIAS.



EL LICEO ESTÁ DESMANTELADO Y ABANDONADO DESDE 2022.

ahora sea el seremi de la cartera quien suscriba el documento, lo que podría modificar el cronograma en aproximadamente un mes, considerando que las nuevas autoridades asumen con posterioridad.

Otro aspecto analizado fue la demanda interpuesta por la antigua empresa constructora. En el plenario programado para este jueves 15 de marzo se buscará esclarecer si dicha acción judicial podría interferir en la actual reposición del establecimiento. Si bien se trata de proyectos distintos y de constructoras diferentes, ambos se emplazan en el mismo inmueble, lo que podría derivar en una orden de no innovar o en la realización de peritajes.

"Ese es un punto muy relevante que debe responder la unidad jurídica del Gobierno Regional. Necesitamos saber si este temor es fundado o no. Esperamos contar con certezas este jueves respecto de si los documentos estarán visados y firmados por Contraloría y cuándo retornarían", sostuvo.

## ESPACIO INSUFICIENTE

Para las familias del liceo, la situación ha sido particularmente compleja. Si bien los estu-

diantes fueron reubicados en un recinto habilitado para funcionar como establecimiento educacional, el espacio resulta insuficiente para albergar a los 1.300 alumnos, además de docentes y asistentes de la educación, según explicó la presidenta del Centro de Padres, Nayareth Marcos.

"Han pasado muchos años sin que este proceso de reconstrucción llegue a buen puerto. Nuestra comunidad está consternada y llena de interrogantes. Desde el Ministerio de Obras Públicas se informó, a través de su arquitecta, que asumirían las obras, y el gobernador señaló que a contar de enero se iniciaría el proceso para retomarla. Cada día que pasa va en desmedro de lo poco que se logró construir: de un 70% de avance que alcanzamos en su momento, hoy solo queda un 30%", afirmó.

La dirigente agregó que han enviado reiteradas cartas a distintas autoridades solicitando información concreta sobre las razones por las cuales las obras no comenzaron en enero, tal como se les comunicó, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta clara.

La preocupación no se limi-

ta a los retrasos, sino también a la realidad actual del establecimiento. Aunque reconoce que las clases se iniciarán en salas estandarizadas, a las que se han sumado módulos adicionales que han funcionado adecuadamente, el espacio sigue siendo insuficiente para 1.300 estudiantes.

"Como comunidad escolar decidimos mantener las dos jornadas de clases, porque no es viable concentrar a todos los alumnos en una sola jornada. El espacio simplemente no lo permite", sostuvo.

## ESPERA Y DECEPCIÓN

La presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Carmela Carvajal de Prat, Beatriz Mora, manifestó la decepción existente entre los estudiantes respecto de las autoridades y entidades responsables del proyecto.

"Como estudiantes hemos señalado que las condiciones actuales no son las más adecuadas ni cómodas. Evidentemente preferiríamos estar en nuestro propio establecimiento. La capacidad del recinto donde estamos nos obliga a funcionar en dos jornadas, cuando lo que queremos es una sola. Las salas no son apropiadas para la cantidad de alumnos; existen problemas eléctricos, cortes de luz por el voltaje y los espacios destinados a profesores e inspectores tampoco son los adecuados", señaló.

El Austral de Osorno intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el gobernador Alejandro Santana y con el alcalde (s) Carlos Peña, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.