

# Ponen término a contrato y anuncian diseño para el Parque Sarita Gajardo

**MEJORAMIENTO.** Esto, tras detectarse incompatibilidades en el diseño original del proyecto.

## Redacción

cronica@cronicachillan.cl

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó el término anticipado del contrato correspondiente al proyecto de mejoramiento del Parque Sarita Gajardo de Chillán, iniciativa que contemplaba el desarrollo de 5,6 hectáreas con infraestructura urbana, deportiva, recreativa y cultural.

Según comunicaron desde el Ejecutivo, a comienzos de mayo, la empresa contratista solicitó el término y liquidación del contrato, proceso que derivó en la decisión administrativa adoptada por el Minvu. En paralelo, las actuales autoridades informaron esta situación a las organizaciones del sector y comprometieron una nueva licitación para desarrollar un rediseño técnico que permita ejecutar una iniciativa segura, viable y compatible con las condiciones reales del terreno.

De acuerdo con los antecedentes revisados, según el Ejecutivo a nivel local, durante el desarrollo del proyecto se identificaron incompatibilidades entre el diseño original y las restricciones de seguridad asociadas a las líneas eléctricas de alta



ARCHIVO

BUSCA TRANSFORMAR EL ESPACIO EN UNA INFRAESTRUCTURA URBANA, DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL.

tensión presentes en el lugar. Las observaciones técnicas no solo alcanzaban a estacionamientos proyectados, sino también a infraestructura recreativa y deportiva contemplada en la iniciativa.

## ALTERNATIVAS

Frente a este escenario, se

evaluaron distintas alternativas para compatibilizar la ejecución del proyecto con las exigencias normativas y técnicas aplicables. Sin embargo, dada la complejidad de las adecuaciones requeridas y los plazos contractuales vigentes, se determinó que la continuidad del contrato no resultaba viable en

las condiciones originalmente establecidas.

Al respecto, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, señaló que “este proyecto es un mejoramiento que viene desde antes que fuéramos región, contemplaba una inversión histórica y parte de esos recursos se terminaron com-

prometiendo en una iniciativa que presentaba observaciones técnicas previas respecto a las líneas de alta tensión. Hoy vemos las consecuencias de una planificación deficiente del gobierno anterior, que terminó afectando directamente a los vecinos que esperaban por años este parque. Nuestro

“Dimos término anticipado del contrato y vamos a licitar una consultoría profesional que sea independiente al Gobierno Regional, para así rediseñar las mejoras y proceder con responsabilidad”.

Carolina Navarrete  
 Seremi del Minvu

deber ahora es corregir el rumbo y avanzar con responsabilidad”.

Por su parte, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Carolina Navarrete planteó que “estamos trabajando para cambiar el rumbo, nuestro gobierno no busca levantar expectativas, sino que entregar obras concretas y de calidad. No puede suceder que se inicien obras a fines del año pasado y lleguemos a esta fecha con un 2% de avance, no podemos permitirnos pagar una indemnización de \$4,5 millones diarios a una empresa que no está construyendo, por lo mismo, dimos término anticipado del contrato y vamos a licitar una consultoría profesional que sea independiente al Gobierno Regional, para así rediseñar las mejoras y proceder con responsabilidad”. ❧