

Fecha: 25-03-2026  
Medio: El Rancagüino  
Supl.: El Rancagüino  
Tipo: Noticia general  
Título: Consejo Regional pone la lupa a obras de Av. Sanchina: retrasos y millonaria inversión en la mira

Pág.: 2  
Cm2: 817,9  
VPE: \$ 1.294.715

Tiraje: 5.000  
Lectoría: 15.000  
Favorabilidad: ☐ No Definida

Obra clave para Machali sigue al debe: avance no supera el 46% y plazos vuelven a extenderse.



## Consejo Regional pone la lupa a obras de Av. Sanchina: retrasos y millonaria inversión en la mira

**La Callecita**  
**¡Esta semana Santa!**

**15%**  
de descuento

En tus compras sobre \$5.000

Válido este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril 2026 presentando esta publicación en caja.

Tu local tiene acceso por:  
C/ de Velasco 380 | Plaza O'Higgins.  
C/ Genio Matte 380 | A pasos de Condominios Los Petas.

GISELLA ABARCA

Con foco en el rol fiscalizador y ante el creciente malestar ciudadano, la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas del Consejo Regional de O'Higgins abordó el lunes el estado de avance del proyecto de mejoramiento de la interconexión vial del eje avenida Sanchina -ex Escrivá de Balaguer-, una de las principales obras de conectividad entre Machali y Rancagua.

En la sesión, expuso Serviu O'Higgins, participó CGE, y el alcalde de Machali, Juan Carlos Abud, en medio de un escenario marcado por retrasos, sobrecostos y cues-

tionamientos a la ejecución del proyecto a cargo de la empresa Tapusa S.A.

### AVANCE BAJO LO PROYECTADO Y PLAZOS EN DUDA

La iniciativa, iniciada el 28 de diciembre de 2022, presenta a marzo de 2026 un 46,41 por ciento de avance físico y un 46,34 por ciento financiero, cifras que reflejan un progreso más lento de lo esperado para una obra que originalmente debía estar finalizada en 2024.

Con una inversión que supera los \$13.700 millones -financiada principalmente por el Gobierno Regional-, el proyecto contempla la

construcción de una doble calzada, ciclovías, veredas, iluminación y obras sanitarias en un tramo cercano a los 2 kilómetros.

Sin embargo, uno de los principales nudos ha sido la aprobación del proyecto de agua potable, lo que ha impedido avanzar en obras críticas como pavimentación y trabajos a nivel de terreno. Actualmente, la fecha de término está fijada para el 10 de abril de 2026, aunque la empresa solicitó una ampliación de plazo de 360 días, lo que podría extender las faenas incluso hasta 2027 o más. "Se aumentó por 360 días por solicitud de la empresa constructora", indicaron des-



Consejo Regional fiscaliza retrasada obra en avenida Sanchina y acuerda mesa técnica para destrabar proyecto.



Fecha: 25-03-2026  
Medio: El Rancagüino  
Supl.: El Rancagüino  
Tipo: Noticia general  
Título: Consejo Regional pone la lupa a obras de Av. Sanchina: retrasos y millonaria inversión en la mira

Pág.: 3  
Cm2: 749,8  
VPE: \$ 1.186.886

Tiraje: 5.000  
Lectoría: 15.000  
Favorabilidad: ☐ No Definida



El presidente de la Comisión de Infraestructura, el consejero regional Alex Ramírez.



El alcalde de Machali, Juan Carlos Abud.

de Serviu O'Higgins. Sobre planteamiento del GORE de liquidar a la empresa, desde la repartición pública indicaron que "el tema está en evaluación tanto técnica como jurídica para proceder por parte de SERVUI".

#### ACUERDOS: MESA TÉCNICA Y OFICIO AL SERVUI

El presidente de la Comisión de Infraestructura, el consejero regional Alex Ramírez, explicó que la sesión de este lunes tuvo como objetivo aclarar el estado real del proyecto y adoptar medidas concretas.

"Como Comisión de Infraestructura es clave cumplir y ejercer nuestro rol fiscalizador, sobre todo con esta obra tan importante para los vecinos de Machali y Rancagua. Nos hemos enterado por la prensa que se estaba solicitando una extensión de plazo, lo que revive los fantasmas de lo ocurrido con la Carretera El Cobre", señaló. En ese contexto, explicó que ese adoptó dos acuerdos

principales. "Uno de ellos es levantar una mesa de trabajo técnico-política con todos los actores involucrados para poder avanzar y empujar este proyecto. Por otro lado, acordamos oficiar al director de Serviu para solicitar su pronunciamiento respecto a la continuidad o eventual liquidación de la empresa", detalló.

El consejero advirtió además la complejidad del escenario: "Hoy día tenemos que ver qué es lo menos grave para nuestros vecinos. Estamos frente a una situación compleja, donde cualquier decisión tiene consecuencias importantes".

#### ALCALDE DE MACHALI: "EL PROYECTO ESTÁ AL DEBE"

Desde el municipio, el alcalde Juan Carlos Abud fue enfático en señalar el impacto que los retrasos han generado en la comunidad, "lo que nos pide nuestra población, es poder avanzar en el tema de conectividad. Este proyecto está al debe respecto a los plazos; ya se han duplicado. Un proyecto de este tipo de-

En sesión de la Comisión de Infraestructura realizada a comienzos de esta semana, autoridades analizaron el estado de avance del proyecto vial en Machali, que apenas supera el 46 por ciento. Se acordó crear una mesa técnico-política y oficiar al Serviu, mientras crece la preocupación por eventuales nuevas extensiones de plazo y su impacto en la comunidad.



bería durar dos a tres años, y ya lleva casi cuatro, y podría extenderse aún más", afirmó. El jefe comunal planteó además su preocupación ante una eventual paralización de las obras. "Ojalá, dentro de la normativa, no se liquide a la empresa. Si se liquida, fácilmente vamos a tener un año de obras paralizadas", advirtió.

Asimismo, apuntó a deficiencias en la planificación inicial. "Claramente, se tiene que hacer una autocrítica de parte de Serviu de cómo se llevó adelante este proyecto. Hay temas de diseño que no estaban considerados y que han ido retrasando la ejecución", sostuvo.

Más allá de los aspectos técnicos, el retraso del proyecto ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos del sector, quienes deben convivir a diario con congestión vehi-

cular, desvíos, polvo y faenas inconclusas.

A ello se suma la preocupación de que la obra termine replicando experiencias anteriores en la región. "Esto es muy parecido a lo que pasó en la Carretera El Cobre", advirtió el alcalde Abud, reflejando el temor a que la iniciativa se prolongue por años.

En este contexto, desde el Consejo Regional reconocen que el riesgo es alto. La eventual liquidación del contrato, nuevas ampliaciones de plazo o decisiones técnicas mal calibradas podrían seguir retrasando una obra considerada clave para la conectividad estructural entre Machali y Rancagua.

#### ALTERNATIVAS EN ANÁLISIS PARA MITIGAR CONGESTIÓN

Durante la sesión también se abordaron posibles so-

luciones para mitigar el impacto vial, como la eventual apertura de avenida Hernán Ciudad, propuesta impulsada por el municipio de Machali. "Nosotros tenemos toda la voluntad de avanzar en esa alternativa, pero existe oposición desde Rancagua. Lo que más nos interesa es generar nuevas conexiones que permitan descongestionar y mejorar la calidad de vida de los vecinos", explicó Abud. Con los acuerdos adoptados, el tema volverá a ser revisado en el pleno del Consejo Regional este miércoles, instancia en la que se espera ratificar la creación de la mesa técnico-política y definir los próximos pasos en una obra que, pese a su relevancia, sigue sin certezas claras respecto a su término definitivo. 



#### CITAC

En Angostura, a 25 de marzo de la comunidad de aguas Canal viene en día a Junta General O de la población Violeta Parra, p 2026, a las 10:00 hrs, en prim or segunda citación. La asisten: 13 del estatuto administrativo de Aguas. De lo contrario, la H puede exigir multa.

#### Tabla:

- 1.- Memoria y Balance
- 2.- Aprobación la postulación a lo fomento al riesgo CNR - GORE d representante de la comunidad
- 3.- Elección Directiva. Requisito derecho a voto; b) Estar al día en la comunidad; c) No tener pendientes, artículo 234 del co

La Direct