

# Corporación demanda a OHLI por más de \$2.400 millones por contrato en RT

**CODELCO.** La minera le exige a la empresa de capitales españoles, que está en medio de un proceso de liquidación, la indemnización por incumplimiento contractual en el proyecto lixiviación clorurada.

Cristián Venegas M.

[cvenegas@mercuriocalama.cl](mailto:cvenegas@mercuriocalama.cl)

**C**odelco presentó dos demandas de indemnización de perjuicios contra OHL Industrial Chile, reclamando más de \$4.223 millones en el marco del proceso de liquidación concursal que enfrenta la empresa de capitales españoles. Las acciones fueron ingresadas ante el 30° Juzgado Civil de Santiago y se relacionan con incumplimientos contractuales en proyectos de Radomiro Tomic y El Teniente.

El foco principal de la ofensiva judicial está en el contrato asociado al proyecto "Lixiviación Clorurada Temprana DRT" de la división Radomiro Tomic, adjudicado a OHLI en abril de 2024 por más de \$16.500 millones y posteriormente ampliado sobre los \$24 mil millones. Según la estatal, la empresa incurrió en reiterados incumplimientos, entre ellos atrasos en la ejecución de obras, fallas técnicas, incumplimientos con subcontratistas y desviaciones relevantes respecto del cronograma original del proyecto.

De acuerdo con los antecedentes presentados por Codelco, el avance de las obras alcanzó solo un 82,55%, pese a una extensión de plazo de 128 días otorgada a la contratista. La minera además acusa que



CEDIDA

LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA SE DIERON EN RADOMIRO TOMIC Y EL TENIENTE.

**\$2.404 millones** alcanza la demanda de indemnización de perjuicio contra OHL, en el caso de la división RT.

OHLI no realizó ensayos considerados críticos para asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones, situación que obligó a la estatal a intervenir financieramente el contrato, realizar pagos directos a pro-

**128 días de plazo** extra le dio Radomiro Tomic a OHL y aún así alcanzó sólo un 82,55% de avance en el proyecto.

veedores y subcontratistas, y contratar a la empresa Tecnasic para concluir y corregir parte de los trabajos.

La estatal sostiene que estas deficiencias generaron riesgos para la confiabilidad opera-

cional de la planta y problemas estructurales detectados en informes técnicos externos. En este contexto, Codelco calculó perjuicios totales por \$3.745 millones en el proyecto de RT, buscando recuperar un saldo de \$2.404 millones, luego de ejecutar una boleta de garantía por 31.310 UF, equivalente a cerca de \$1.340 millones.

En paralelo, la minera también demandó a OHLI por incumplimientos en el contrato

de mantenimiento de plantas de productos comerciales y filtros y secado de la división El Teniente, suscrito en enero de 2024. En este caso, Codelco acusa incumplimientos laborales, previsionales y pagos pendientes a proveedores y subcontratistas, además de información financiera presuntamente inconsistente. Los perjuicios asociados a este contrato fueron estimados en \$3.960 millones, mientras que el monto reclamado alcanza los \$1.818 millones.

## RESGUARDAR INTERESES

A partir de ambos casos, Codelco ingresó además una verificación condicional de créditos por \$4.223 millones dentro del proceso concursal de OHLI, buscando resguardar eventuales recuperaciones económicas. Desde la cuprife-rra estatal señalaron que las "acciones presentadas por Codelco en el marco del proceso de liquidación de OHL Industrial tienen por objeto resguardar los intereses de la Corporación y obtener el reconocimiento de los perjuicios y mayores costos derivados del término anticipado de contratos asociados a proyectos de nuestras divisiones. Está dentro de procedimientos habituales de resguardo patrimonial y contractual frente a procesos concursales de proveedores".

CS