

Fecha: 17-03-2026
Medio: El Ovalino
Supl.: El Ovalino
Tipo: Noticia general
Título: Escuela de Barraza aún no entra en funcionamiento pese a inicio de año escolar

Pág.: 3
Cm2: 632,5
VPE: \$ 725.428

Tiraje: 1.500
Lectoría: 4.500
Favorabilidad: ☐ No Definida

EDUCACIÓN RURAL SIGUE ESPERANDO EL NUEVO RECINTO

Escuela de Barraza **aún no entra en funcionamiento** pese a inicio de año escolar

Aunque la reposición del establecimiento se encuentra en su etapa final, la comunidad educativa continúa esperando la habilitación del recinto. El proyecto ha enfrentado paralizaciones, cambios de empresa y diversos retrasos en los últimos años. Desde el municipio de Ovalle explicaron que actualmente se están gestionando las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

MARTHA HECHERDORSE
Ovalle

A más de una semana del inicio del año escolar, la nueva Escuela San Antonio de la Villa de Barraza aún no puede ser utilizada por la comunidad educativa, pese a que las obras de reposición del establecimiento se encuentran en su etapa final. La situación mantiene a los estudiantes asistiendo a clases en instalaciones provisionarias, a la espera de la habilitación definitiva del recinto.

El proyecto, que busca reemplazar la antigua infraestructura del establecimiento rural, ha enfrentado diversos retrasos durante su ejecución, incluyendo paralizaciones de obra, problemas administrativos y cambios en la empresa constructora, lo que ha prolongado la espera de estudiantes, docentes y apoderados del sector.

Actualmente, los alumnos continúan asistiendo a clases en una escuela de mitigación ubicada en Barraza Bajo, donde parte de las actividades se desarrollan en contenedores habilitados de manera temporal.

PERMISOS Y CONEXIONES PENDIENTES

Según explicó Pamela Pérez, in-



La comunidad educativa de Barraza aún espera la apertura del nuevo recinto escolar, cuyas obras se encuentran en su etapa final.

CEDIDA

tegrante de la directiva del Centro de Padres del establecimiento, si bien la obra presenta avances importantes, aún existen trámites y autorizaciones que impiden su puesta en funcionamiento.

"Por lo que tenemos entendido, todavía faltan algunas terminaciones y permisos, como la conexión de la luz y las autorizaciones sanitarias. También hay temas relacionados con el agua que tienen que regularizarse", señaló.

Para las familias del sector, las paralizaciones del proyecto han generado un desgaste importante, especialmente considerando que el establecimiento atiende a estudiantes provenientes de distintas localidades rurales cercanas.

"Nos dijeron que estaría lista en octubre, después en noviembre, luego en diciembre, después en enero, en febrero y ahora nos dicen que en mayo. Son muchas promesas que no se han cumplido", afirmó la representante del Centro de Padres.

CLASES CONTINUÁN EN INSTALACIONES PROVISORIAS

Mientras se concreta la apertura del nuevo establecimiento, los estudiantes siguen asistiendo a clases en infraestructura provisoria, lo que ha generado dificultades en distintas épocas del año.

"La mitad de los estudiantes todavía tiene clases en contenedores. Antes incluso se llovían y no tenían aislamiento, lo que hacía muy difícil realizar las clases en invierno y en verano", indicó.

"ACTUALMENTE, PESE A LOS RETRASOS PROVOCADOS POR LAS DIFICULTADES FINANCIERAS DE LA EMPRESA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL"

HÉCTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE DE OVALLE

MUNICIPIO EXPLICA RETRASOS DEL PROYECTO

Desde el municipio de Ovalle, el alcalde Héctor Vega Campusano explicó que, al asumir la actual administración comunal en diciembre de 2024, las obras del establecimiento se encontraban paralizadas, por lo que fue necesario realizar gestiones para reactivar el proyecto.

"Desde que asumimos la administración municipal nos encontramos con las obras de la Escuela San Antonio de la Villa de Barraza completamente paralizadas", señaló.

El jefe comunal indicó que posteriormente se avanzó en la reactivación del proyecto, incluyendo la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) y la gestión de recursos adicionales a través del Gobierno Regional, lo que permitió retomar la ejecución de las obras. Asimismo, explicó que la Dirección

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, unidad técnica del proyecto, optó por mantener el contrato vigente con la empresa constructora y otorgar ampliaciones de plazo, debido a las dificultades financieras que enfrentó la compañía.

"Actualmente, pese a los retrasos provocados por las dificultades financieras de la empresa, el proyecto se encuentra en su etapa final", indicó Vega Campusano.

La autoridad agregó que el municipio ha colaborado con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas sobre el estado actual de las obras y los plazos estimados para su entrega. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta por parte del organismo.

"Una vez que la obra sea entregada formalmente por la Dirección de Arquitectura a la Municipalidad de Ovalle, iniciaremos el proceso de reconocimiento oficial ante el Ministerio de Educación, requisito necesario para que los estudiantes puedan trasladarse al nuevo establecimiento", explicó.

Este medio consultó a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas sobre el estado actual de las obras y los plazos estimados para su entrega. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta por parte del organismo.

Mientras tanto, la comunidad educativa de Barraza continúa a la espera de que se concreten los trámites pendientes que permitan finalmente habilitar el nuevo establecimiento, una obra largamente esperada por estudiantes, docentes y familias del sector.