LITORALPRESS

Fecha: 28-06-2023
Medio: El Mercurio
Supl. : El Mercurio - Cuerpo B
Tipo: Noticia general
Título: MODIFICAN FECHA DE PRESENTACIÓN DE HITO RELEVANTE DE LÍNEA KIMAL - LO AGUIRRE

Pág. : 4
Cm2: 66,6
VPE: $ 875.433

Tiraje: 126.654
Lectoría: 320.543
Favorabilidad: No Definida

MODIFICAN FECHA DE PRESENTACIÓN DE HITO RELEVANTE DE **LÍNEA KIMAL – LO AGUIRRE**

El Coordinador Eléctrico Nacional resolvió aprobar la modificación de la fecha de cumplimiento para el Hito Relevante N° 1 del proyecto Línea de Transmisión HVDC Kimal – Lo Aguirre, iniciativa que desarrollará Conexión Energía, consorcio ligado a Transelec, ISA y la china Southern Power Grid.

Según la autoridad, "hemos resuelto aprobar parcialmente la modificación de fecha de cumplimiento del hito en cuestión. De esta forma, el Hito Relevante N° 1, cuya fecha de cumplimiento original correspondía al día 28 de octubre de 2023, deberá ser cumplido a más tardar el día 27 de febrero de 2025".

Según las bases, el hito N° 1 corresponde a la entrega de los estudios y documentos técnicos de diseño y especificaciones para instalaciones en CA y estaciones convertidoras del proyecto, considerado como fundamental para el proceso de descarbonización que enfrenta actualmente el Sistema Eléctrico Nacional.