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IGNACIO BADAL

Los trabajadores de Codelco de Santiago lle-
van ya cuatro anos repartidos en varias ofici-
nas del centro capitalino, pese a que la com-
pania cuenta con un edificio corporativo en
calle Huérfanos 1270, entre Teatinos y Moran-
dé, que no pueden utilizar, puesto que ain si-
guen adelante las obras de remodelacion que
partieron en 2021 y que, supuestamente, es-
tarfan listas en 2022.

Una paralizacién de obras, un contrato pre-
suntamente incumplido, demandas y contra-
demandas, la creacion de una gerencia des-
tinada a las obras y una nueva licitacion han
ido postergando la vuelta de los empleados a
la casa matriz por mucho mas tiempo del pre-
visto originalmente, con el consecuente so-
brecosto que ha implicado para las finanzas
de la estatal. Si bien el proyecto original con-
templaba un plazode ejecucién dealrededor
de un ano y un monto de inversion equiva-
lente alos US$10 millones actuales, ahora se
calcula que el costo mas que se triplico.

Con todo, en lo inmediato se han reavivado
las esperanzas de que esta vez si la corpora-
cion pueda contar con un edificio renovado
en un plazo medio. Esto, porque de acuerdo
al cronogramaestablecido con la constructo-
ra que actualmente estd a cargo de las obras,
los primeros trabajadores debieran estar vol-
viendo a ocupar lasinstalaciones de Huérfa-
nos a contar del primer semestre del proxi-
mo ano.

“En conjunto, estas obras implican un costo
de construccion aproximado de US$36 millo-
nes y tienen una duracion de 27 meses, por
lo que se espera iniciar el retorno paulatino
de los trabajadores a partir del primer se-
mestre de 2026 , dijo la empresa en una de-
claracién ante la consulta de Pulso.
Actualmente las obras estidn en manos de la
constructora chilena AXIS Desarrollos Cons-
tructivos, cuyo gerente general es Enrique
Loeser. Axis ha trabajado en edificios de las
universidades del Desarrollo, Bernardo
O'Higgins e Inacap, en el mall La Fibrica, en
la habilitacion interna del Costanera Center

Remodelacion del edificio
corporativo de Codelo estarialista
para el primer semestre de 2026

y en el hospital UC, entre otros.

AXIS gand una licitacion realizada por la con-
sultora inmobiliaria CBRE, a la que Codelco
entrego la gestion del proyecto de remodela-
cion de su casa matriz.

Los trabajos se retomaron en agosto de 2023,
momento en que se reiniciaron los estudios
deingenieria para reevaluar el proyecto, tan-
topara la fachada como parala remodelacion
interior, loque tomo pricticamente un afio.
En este momento el edificio estd cubierto por
completo por un sistema de mantas, con el
fin de reducir el ruido y el polvo. “Ademis,
las obras han estado acompanadas de unac-
tivo mecanismo de relacionamiento con el
entorno, que incluye la entrega de informa-
cion periddica sobre el avance de las obras
y otras actividades como la elaboracion de
unmural enel cierre perimetral, en cuyo di-
sefo e implementacion participaron los ve-
cinos y trabajadores de Codelco, y contem-
plaimdgenes de norte a sur del pais, con flo-
ra y fauna, conceptos mineros y oficios

ligados al paseo Huérfanos, como lustrabo-
tas, suplementeros y vendedores, entre
otros”, dijeron en la empresa.

Mientras, los empleados de Codelco de San-
tiago estan distribuidos en pisos del comple-
jo Santiago Downtown, a la salida del metro
Moneda, y enel edificio contiguo ala torre En-
tel, en calle Amunitegui.

Fue la empresa espanola ASCH, con sede en
Madrid, la que se adjudico la primera licita-
cion para las obras de remodelacion el 2 de no-
viembre de 2021, bajo un contrato de casi $11
mil millones, que programaba su entrega
para el 14 de noviembre de 2022,

“Respecto a la empresa que previamente tra-
bajo en este proyecto, en 2022 Codelco inicid
acciones legales por incumplimiento de con-
trato, proceso que sigue su curso en tribuna-
les”, dijo la corporacion.

Elultimo hecho relevante del proceso fueel
intento de un acuerdo de conciliacién en-
tre las partes enenerode 2024, el que resul-
to fallido.



