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Proyecto que buscaba transformar el cerro San Cristébal en un “ecoparque” se presenté en 2018:

Solo nuevo teleférico avanza en la ambiciosa
modernizacién del Parque Metropolitano

e

Ampliacién y nuevo acceso al zooldgico, senderos, ademds de una segunda cumbre y
otra estacién de funicular siguen sin financiamiento tras fallidas licitaciones. Direccién
del parque busca recursos para retomar parte de las iniciativas en 2026.
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Un ambicioso proyecto de
modernizacién del Parque Me-
tropolitano (Parquemet), en el
cerro San Cristébal, se anuncié
en septiembre de 2018: inclufa la
ampliacién del Zoolégico Na-
cional, una segunda cumbre,
una estacion adicional del funi-
cular, senderos y un nuevo acce-
s0 al cerro junto al teleférico por
Pio Nono, con una inversién to-
tal de mds de $39 mil millones.

Y aunque se proyectd que to-
do estaria listo para 2023, hoy
solo se estd desarrollando parte
delo queeralaterceraetapadel
proyecto: la construccién del
teleférico Pio Nono, obra que
se observa en la ladera sur del
pulmén verde.

Otra licitacion busca
revivir “Chile Nativo”

La remodelacién del zooldgi-
co serfa el eje central de la am-
pliacién del Parquemet. En ese
entonces, se planteé que elrecin-
to avanzarfa a ser un “ecopar-
que”, con una ampliacién que
casi duplicarfa su tamafio (de 4,8
a 9,5 hectdreas) y lo convertird
en un nuevo espacio de cuidado
y conservacién de los animales,
con un entorno mds amplio y
adecuado para su existencia.

Se le llamé “Chile Nativo”,
ya que se exhibirfan especies
nativas chilenas, con un con-
cepto de espacio abierto donde
los visitantes tuvieran zonas
mds restringidas, y se inaugu-
rarfa en 2022.

Sin embargo, después de la
pandemia, el proyecto ha pre-
sentado una serie de proble-
mas, y la empresa contratista
abandond las obras. Aquello
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TELEFERICO Y NUEVO ACCESO Pio Nono

Inauguracion se anuncié para: 2022

El teleférico de Pio Nono lleva cerca de un 70% de
avance y deberia estar listo a fin de afio. En cambio,
el nuevo acceso al zoolégico "no esta priorizado” en el
corto plazo, seglin las autoridades del Parquemet.
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Fuente Parquemet

implicé dar término anticipado
al contrato, y actualmente es
materia judicial.

La directora (s) del Parque
Metropolitano, Andrea Medi-
na, dice que las
obras “se encuen-
tran paralizadas
desde principios
de2023”, pero que
buscardn realizar
una nueva licita-
cién: “Hemos in-
gresado al Sistema
Nacional de Inver-
siones del Ministe-
rio de Desarrollo Social y Fami-
lia los antecedentes de este pro-
yecto para obtener el financia-
miento que nos permita

AJUSTE
La direccion del
Parquemet apuesta a
concretar un proyecto
con menor costo
financiero y tiempo de
ejecucion.
—  afio 2026”.

realizar un nuevo llamado a li-
citacién ptiblica”.

Eso si, este llamado serd solo
para el rediseno del proyecto,
“debido a que el disefio exis-
tente se desarrollé
hace mds de diez
afios, y no responde
a las necesidades
actuales”, precisa
Medina, y que “el
inicio del disefio en
referencia estd
priorizado para el

Esa etapa de la
obra también inclufa el “Sendero
América”, que en 3,2 hectédreas
conectarfa el actual zooldgico
con la ampliacién, pero, segin
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Medina, hoy “no cuenta con un
disefio y no se encuentra priori-
zada en el corto plazo”, dado a
que “no se ajusta al actual enfo-
que de sustentabilidad, protec-
cién de las dreas verdes y perti-
nencia territorial que venimos
trabajando institucionalmente”.

Fallido nuevo acceso

Junto al teleférico por Pio No-
no, la tercera etapa de laamplia-
cién consideraba construir un
nuevo acceso al zoolégico, el
cual hoy “no se encuentra prio-
rizado en el corto plazo por el
Parque Metropolitano de San-
tiago, toda vez que existen di-
versos factores que han imposi-

OBRAS.— Cerca del 70% de avance tienen las faenas del nuevo teleférico, el

cual unira el acceso de Pio Nono con la cumbre del cerro. Su apertura esta

proyectada para fines de este afio.

bilitado su ejecucién tal como
fue disenado en 2018”, plantea
la directora subrogante.

Entre las dificultades que ha
enfrentado la obra, estd que en-
tre 2020y 2021 se declararon de-
siertas tres licitaciones publicas
para su construccién, ya que las
ofertas que se recibieron supera-
ban el monto mdximo disponi-
ble para destinar al proyecto.

Por otro lado, la representante
del Parquemet asegura que “la
eventual ejecucién de trabajos
del nuevo acceso del zoolégico
necesariamente afectarfa la eje-
cucién de las obras de la estacién
base del teleférico a cargo del
Serviu Metropolitano, no resul-
tando viable extender por mds
tiempo obras de gran enverga-
dura en ese sector, dado que se
estd constatando el impacto ne-
gativo que obras de gran enver-
gadura provocan en el bienestar
de los animales, cuyos recintos
se emplazan en dicha drea”.

Con todo, Medina adelanta
que para 2026 “se estdn solici-
tando recursos con la finalidad
de contratar un redisefio del ac-
ceso al Zooldgico Nacional que
tenga coherencia y funcionali-

dad con la estacién de teleférico,
que posea un enfoque acorde
con los lineamientos de susten-
tabilidad, participacién ciuda-
dana y pertinencia territorial
que, como ya fue mencionado,
venimos actualmente trabajan-
do institucionalmente”.

Ademds, explicita que se de-
be considerar un proyecto que
implique “un menor costo fi-
nanciero y menor tiempo de eje-
cucién que los contemplados en
el disefio inicial, en beneficio
del bienestar de los animales cu-
yos recintos se emplazan en di-
cha drea, y comodidad de los fu-
turos visitantes”.

Se necesitard proceso
de participacion

Para aquello, precisa que tan-
to el proyecto “América” como
el del nuevo acceso al zooldgico
requerirdn de un “proceso de
participacién ciudadana, con-
forme al actual enfoque institu-
cional”, el que considera, dice,
que las grandes inversiones a
realizar en los préximos afos de-
ben contar con laimplicacién ac-
tiva de los ciudadanos.



