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El proyecto social Barrio Parque 
Keim lleva 10 años postergado 

AGENCIA UNO. 

   
Verónica Salgado 
veronica.salgadoGaustralosormo.cl 

lexcamping Amoldo 
Keim es la principal 
área verde del sector 
poniente dela comu- 

na de Osorno. Allí, hacemás de 
10 años, se gestó el megapro- 
yecto Barrio Parque Integrado, 
una iniciativa que contempla- 
ba espacios de juegos infanti- 
les, ferias itinerantes, mirado- 

resy paseosjunto al río Rahue, 
como complemento para un 
proyecto habitacional destina- 
do a familias provenientes de 
loscampamentos. 

Sin embargo, de ese db: 
cioso plan desarrollado encon- 
juntoentre el municipio local y 
el Ministerio de Vivienda y Ur- 
banismo (Minvu), sólo existen 
avances en diseño, proyeccio- 

    

nes y anuncios en papel. Ala 
fecha, no se ha construido ni 
una sola vivienda social ni 
equipamiento urbano, lo que 
ha transformado el proyecto 
enunagran promesa que laco- 
munidad ya comienzaaverco- 
moincumplida. 

La iniciativa nació en 2014, 
cuandola entoncesministra de 
Vivienda, Paula Saball, visitó la 
comuna para firmar un conve- 
nio de colaboración conelmu- 
nicipio. El objetivo era desarro- 
llar el plan maestro del Barrio 
Parque Integrado, que consi- 
deraba dos grandes ejes: la in- 
tegración social mediante la 

_habilitación de suelo parasolu- 
“ciones habitacionales; y la in- 
corporación del río Rahuea la 
planificación urbana, median- 
tela recuperación del entorno 
natural y dotación de equipa- 
miento público. 

apropia. La iniciativa data 
del 2014, cuando la entonces 
ministra de Vivienda Paulina 
Saball dio el vamos al 
convenio con el municipio 
para construir viviendas 
sociales y radicar a familias 
de campamentos. Ha pasado 
una década sin una obra 
ejecutada, sólo promesas. 
Autoridades y dirigentes 
cuestionan la demora. 

ENLA IMAGEN SE APRECIA LA EXTENSIÓN DE PARTE DE LAS 99 HECTÁREAS DONDE AÚN QUEDAN FAMILIAS VIVIENDO DE FORMA PRECARIA. DESDE 2014 A LA FECHA, NO SE HA CONSTRUIDO NI UNA VIVIENDA SOCIAL EN EL TERRENO. 

Este proyecto fue conside- 
rado pilotoa nivel nacional, es- 
pecialmente porque beneficia- 
ría directamente a las familias 
más vulnerables a través de 
2.500 viviendas sociales ylare- 
cuperación integral del ex 
camping Arnoldo Keim en el 
sector de Rahue Alto, la zona 
más densamente poblada de 
Osorno. 

  
EL SUEÑO NO VE LA LUZ 

Losterrenos donde hoy seem- 
plaza el parque urbano fueron 
cedidos por la familia de Arnol- 
do Keim, agricultor descen- 
diente de alemanes que fue go- 
bernador y regidor de Osorno. 
Enlos años sesenta, la familia 
Keim sesumóal plan comunal 
deparques y zonas de camping 
impulsado por el entonces al- 
calde René Soriano, que busca- 
ba ofrecer espacios de recrea- 

    

ciónala comunidad que no te- 
nía recursos para vacacionar 
en la costa oloslagos. 

Juan Carlos Velásquez, con- 
cejal en ese entonces y actual- 
mente en ejercicio, recordó 
que la idea era unir esos terre- 
nos con un paño del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo (Ser- 
viu) y otro privado, para desa- 
rrollar un megaproyecto habi- 
tacionalen un total de 99 hec- 
táreas. 

“Han pasado más de 10 
años y ese proyecto siguesien- 
dosólo papel. Es lamentable 
quese tome más de una déca- 
da para definir sil suelo sirve 
y para comenzar a construir. 

Nació como una urgencia por 
falta de terrenos y terminó en 
nada. Se esperaba radicar a 
unas 600 familias del macro 

campamento ubicado en parte 
del terreno municipal. Eso no

Fecha:
Vpe:
Vpe pág:
Vpe portada:

03/07/2025
    $438.619
    $696.000
    $696.000

Audiencia:
Tirada:
Difusión:
Ocupación:

      13.500
       4.500
       4.500
      63,02%

Sección:
Frecuencia:

ACTUALIDAD
0

Pág: 2



  

" se firmó el convenio 
de colaboración entre el Minvu y la municipalidad de Osorno, 
para lo cual visitó la comuna la entonces ministra Paulina Sa- 

ball. Con esto se dio el vamos al megaproyecto Barrio Parque. 

se comenzó a desarrollar 
el plan de parques y campingen la ciudad, impulsado por el 
entonces alcalde René Soriano. El objetivo era habilitar espa- 

ciosal aire libre para las familias más vulnerables. 
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= aprobaron 
la modificación del Plan Regulador de las 99 hectáreas de su- 

perficie donde debería concretarse el plan maestro del Barrio 

Parque Integrado Arnoldo Keim en Rahue Alto. 
  (vine dela página anterio) 
ocurrió. Algunasrecibieron vi- 
viendas, pero en otros secto- 
res. Hoy hay casieel triple de fa- 
milias viviendo ennuevoscam- 
pamentos”, comentó Juan Car- 
los Velásquez. 

Enefecto, en 2014 la mayor 
concentración de familias en 
campamentos estaba en ese 
sector, por lo que el proyecto 
les daba prioridad. Sibien mu- 
chas de ellashoy tienen vivien- 
da, aún quedan cerca de un 
centenar en situación irregu- 
lar, a las que se han sumado 
otras 200 familias después del 
llamado “estallido social” de 
octubre de 2019. 

Aesto se suma el deterioro 
delterreno del parque Arnoldo 
Keim, zona con grandes árbo- 
les y espacios verdes con bor- 
derío que ha sido usado como 
basural dandestino, situación 
denunciada públicamente por 
vecinos, quienes inclusoacusa- 
ronal propio municipio de de- 
positar allí desechos, como la 
carpeta de pasto sintético reti- 
rada del Parque Schott. 

Distintos gobiernos han 
anunciado avances en las 
obras, como en 2017, cuando 
se presentó el proyecto piloto 
de 110 viviendas con eficiencia 

energética, desarrollado jun- 
tol Centro de Innovación en 
Madera de la Pontificia Uni- 
versidad Católica (PUC). Pero 
esa iniciativa no prosperó y las 
familias que serían beneficia- 
das fueron reubicadas en 
otros proyectos, debido al al- 
to costo del plan, según expli- 
caron autoridades del gobier- 
noactual. 

     

    

LA FALTA DE CONTINUIDAD 

Rubén Licán, dirigente decam- 
pamentos en Rahue Alto por 
más de 20 años, recordó que el 
compromiso con la ministra 
Saball fue priorizar a las fami- 
lías de campamentos. 

“Ese fue un sueño que al- 
bergamos por años y que inclu- 
so ahora creemos posible. Pe- 
ro.no hubo avances concretos 
y las familias fueron reubica- 
das en otros lugares. No digo 
que esté mal, porque la urgen- 
ciaeslacasa propia, perolabu- 
rocracia termina pasándonos 
la cuenta. Más de 1O años y no 
hay nada construido. Ahora di- 
cen quesiva el proyecto, pero 
nuevamente volvemos ala fal- 
ta de continuidad, porque ca- 

  

EL TERRENO DONDE ESTÁ EL CAMPAMENTO EVIDENCIA QUE HAY UN FOCO ALARMANTE DE BASURA. 

da ministro y seremi que llega 
quiere reordenar y terminan 
partiendo de cero”, lamentó. 

Uno de los principales re- 
trasos fue la tramitación del 
seccional del plan regulador, 
necesario para que las 99 hec- 
táreas -47 municipales, 21 del 
Serviuy31 privadas- fueran de- 
claradas como suelo habitacio- 
nal. Este proceso, pesealages- 
tión acelerada del municipio, 
se concretó recién en 2021 y 
aún está en etapa de revisión 
por parte de la Contraloría. 

VISIONES CONTRAPUESTAS 

El alcalde de Osorno, Jaime 
Bertín, argumentó que es la- 
mentable que los tiempos del 
Estado sean tan extensos, más 

aún cuando el proyecto inicial- 
mente fue acogido por el Min- 
vu como una iniciativa piloto a 
nivel nacional. 

“Da la sensació 
cuando los mun 
esfuerzos para ceder terrenos 
yaportaralas soluciones habi- 
tacionales, el Minvu sigue lo 
planificado sin considerar en 
serio estas iniciativas. Además, 
la falta de continuidad en las 
políticas públicas es un proble- 
ma: cada gobierno desarma lo 
que hizoel anterior, sea bueno 
omalo. Yen vivienda esosigni- 
fica un retraso automático de 
cuatro años”, declaró. 

Por su parte, el seremi de 
Vivienda, Fabián Nail, aseguró 
que el proyecto sigue en pie. 

   

AGENCIA UNO 

“Como Ministerio de Vi- 
vienda y Urbanismo estamos 
impulsando el Plan Urbano Ha- 
bitacional (PUH) Barrio Parque 
Integrado en Rahue Alto, Osor- 
no, quecontempla laconstruc- 
ción de cerca de 1.800 vivien- 
das definitivas por etapas, una 
vez que seapruebela modifica- 
ciónal plan regulador comu- 
nal, actualmente en revisión 
por Contraloría. Estaactualiza- 
ción permitirá construir sobre 
suelo residencial de manera 
planificada, responsable y sus- 
tentable, incorporando crite- 
rios de reducción del riesgo de 
desastres”, afirmó. 

Además, destacó que ya se 
han reubicado numerosas fa- 
milías del macro campamento 

“Eslamentable que 
se tome más de una 
década para definir 
si el suelo sirve y para 
comenzar a cons- 
truir. Nació como una 
urgencia por falta de 
terrenos y terminó en 
nada” 
Juan Carlos Velásquez, concejal 

de Rahue Alto, quienes hoy vi- 
ven en conjuntos habitaciona- 
les en Francke y Ovejería Alto. 

“Ese proceso continuará 
hasta lograr el cierre definitivo 
del asentamiento, donde pos- 
teriormentese podrá construir 
un nuevo proyecto para cerca 
de160 familias, Estasgestiones 
hanimplicado ciertos retrasos, 
peroyaseconcretó una prime- 
ra etapa en 2020 con la cons- 
trucción de 110 viviendas en el 
ex campamento Porvenir II, 
donde no fue necesario modi- 
ficar el uso de suelo”, explicó 
Nail 

Finalmente, el seremiindi- 
có que esperan la pronta apro- 
bación del cambio al plan regu- 
lador en el sector del balneario 
municipal de Rahue Alto, “lo 
que permitirá avanzar no sólo 
con nuevas viviendas, sino 
también con la construcción 
del Parque Urbano Arnoldo 
Keim, que ya está diseñado por 
el Ministerio, quese ejecutaría 
enparalelo al Barrio Parque In- 
tegrado, como parte de nues- 
ro compromiso de construir 
ciudades más justas, conecta- 
das con su entorno y pensadas 
paratodos”, concluyó. — 0% 
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