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Osorno para no olvidar: las obras 
del tercer puente San Pedro se 
extendieron mas alla de lo aceptable 
El retraso en la entrega de fondos desde el nivel central demoró la concreción de la estructura, a lo que sumó una 
gran crecida del río Rahue en 1953 y la falta de fierro en 1955. La situación se agravó cuando una vecina falleció tras 
caera las correntosas aguas del cauce en el destartalado segundo San Pedro, que siguió operativo, pese a estar con las 
barandas y calzada en mal estado, mientras se prolongaban eternamente las faenas del tercero. 

  

ARCHIVO MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL DE OSORNO,     
Ricardo Becerra Inostroza, 

Sociedad Histórica y 
Patrimonial de Osorno 

acia 1955, los trabajos 
H de construcción del 

tercer puente San Pe- 
dro sobreel río Rahue avanza- 
ban en la medida delos presu- 
puestos que se iban obtenien- 
do. El diario La Prensa de Osor- 
no informó al respecto que: 
*...a catorce metros setenta 

centímetros bajo el nivel nor- 
mal, en el lecho del río, repar- 
tidos en tres turnos, trabajan 
incesantemente tres decenas 
de obreros enel hinchamiento 
delmanchón* número lubica- 
do enla ribera que da accesoa 
Osorno. Cuatro de los mancho- 
nesse hallan terminados y son 
los números tres, cuatro y cin- 
co, faltandoelnúmero dos, cue 
ya construcción comenzará a 
fines del mes de octubre próxi- 
mo, aprovechando la llegada 
del buen tiempo y la disminu- - - A, _—_—— DI 
ción del caudal del Rahue... Pa- EL SEGUNDO PUENTE SAN PEDRO SIGUIÓ PRESTANDO SERVICIOS EN LA DÉCADA DE 1950, PESE A ESTAR EN MAL ESTADO. EN 1959 FALLECIÓ UNA VECINA TRAS CAER DE LA VIEJA ESTRUCTURA. 

ra llegar hasta las obras hay 
que descender por una escala — logrará acelerar estas faenas, — del mes defebrero”.4 mássólido. nía osominay rahuinanosehi- — dad. El destartalado puente ha- 
de madera hasta doce metros — enla proporción que ellas lo. Despuésdeintensas gestio- zo esperar, condenando públi-— cetiempo que debió haber de- 
de profundidad, dondeestála — exijan”.2 nes, se logró subsanar la falta — UNA VÍCTIMA FATAL camente ese trágico accidente jado de prestar servicios”. 6 
primera cámara enlacual hay En la misma entrevista — deaquelmaterial, permitiendo — Lamentablemente, loquemu- — que costó la vida de la señora Sinduda, una tragedia que 
que permanecer durante 20. efectuada por el diario localal — iniciarlostrabajoscon el obje- chos temían se convirtió en — Victorina Peralta. perfectamente era evitable, sise 
minutos aproximadamente, — funcionario de Vialidad, expre- — tivodecumplirlos plazosesta=  unatragedia. Enlaedicióndel La comunidad unánime- — hubiese actuado con prontitud 

  mientraslacompresora satura — só que “...la terminación del blecidos para la finalización de — diario La Prensa del18 de mar- mente señalaba que era “el — y diligencia, pero se hizo caso 
el ambiente de aire que hade — puente San Pedro ocurrirá a las obras del San Pedro, quea — zo de 1959, seinformó “Viejo — producto de la desidia de los omisoalas advertencias prove- 

  

cerrar herméticamente lacom- comienzos de 1957”. 3 pesar de los esfuerzos realiza- puente San Pedrocobrólavida organismos estatales encarga-  nientes dela ciudadanía. (3 

puerta inferior, la cual da acce- dos, en la práctica no secum- — deuntranseúnte”. Fuenecesa- dos de adoptar las medidas 
so ala cámara final, donde 10 ESCASEZ DE FIERRO plió. rio este lamentable accidente tendientes a dar seguridad a  *Manchón: Se refiere a un ele- 

obreros trabajan bajolasórde-— Al finalizar el año de 1955, se Ylllegamos a1959, donde — paracolocarlistones protecto- — lostranseúntes en un viaducto mento que une o refuerza dife- 
nes del maestro mayor Benja-— agregó un nuevo problemaque — mientrasse construía el nuevo — res enlasbarandas. Infructuo- — queaojos vistaconstituye per- — rentes partes dela estructura de 
mín Merino”.1 sesumaba ala lentitudenlalle-— puentesobreelrío Rahue, tan- — sosresultaron en el día deayer— manente amenazas de acci- — un puente, como vigas o colum- 

  

gadadelos dineros delgobiemo — to la calzada comolas baran- — los esfuerzos desplegados por dente o de muerte... fue me- — nas. 
SE ANUNCIA LA CONCLUSIÓN — centralyloocurridoenelinvier-— das demadera del antiguo via-— Carabineros y vecinos para lo-— nester el sacrificio de una vida 1. La Prensa de Osorno. Domin- 
Elentonces ingeniero del De-— node1953, dondelas aguasdel— ducto, con el correr del tiem- — grarla ubicación del cadáver — para quese dispusiera la cola- — go 2de octubre de1955. Pág. 8 
partamento de Puentes de la — ríoRahuecubrierontotalmente — po,sehabían deteriorado, con — de la señora María Victorina — ción de algunos listones que — 2. La Prensa de Osorno. Jueves 
Dirección de Vialidad, Gerardo — las cepas del puente, suspen- — el consiguiente riesgo deacci — Peralta, viuda de Serrano, - evitarán nuevosaccidentes fa- — 20deoctubre de1955. Pág.7 
Yalan, señaló que “... se au- — diendolos trabajos. dente de quienes transitaban — quien enla noche del lunes re- tales. Este hecho está indican- — 3.0b.Cit.Pág.7. 
mentará la dotación delos32— Elentonces jefe de Obras, — poresavía. La ciudadanía soli- — cién pasado perdió trágica-  doquelanegligenciafunciona- — 4.La Prensa de Osorno. Domin- 
obreros que laboran en laac-— Roberto Rodríguez, informaba — citaba con urgencia a las auto-— mente la vida al caer desde el — ria.es siempre dañina parala — go 25 de diciembre de 1955. 
tualidad, conel objeto deman- — que“nohabráfierro paraconti-— ridadesdeturnosureparación — viejo y destartalado puente — colectividad. Sino han ocurri-— Pág:8 
tener unturno permanente ca- — nuarlas faenas deconstrucción — y mejoramiento. En el caso de — San Pedro, a las correntosas — doaccidentes máslamentables 5. La Prensa de Osorno. Miérco- 
daseisu ocho horasen eltrans-— delnuevo puenteSanPedroso- — las barandas peatonales, era — aguas delrío Rahue”. 5 queel que nos preocupa, hasi- — les18 demarzo de1959. Pág. 5 
curso del día. Deesa manerase — breelríoRahuehastamediados — perentorio instalar un material Lareacción dela ciudada- — doobra y gracia a la casuali-— 6.0b.Cit. Pág.5 
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