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A JUNIO DE 2025

El Maule alcanza el 119% de la meta
del Plan de Emergencia Habitacional

TALCA. El seremi de
Vivienda y Urbanismo en
el Maule, Pablo Campos,
dio a conocer que al mes
de junio de 2025, la
Region del Maule alcanzé
€l 119.86% de avance en la
meta del Plan de
Emergencia Habitacional.
El Maule tenia como me-
ta, a marzo de 2026, ter-
minar o entregar 16.667
nuevas viviendas y actual-
mente ha alcanzado un
total de 19.977 nuevos ho-
gares; pero hay que consi-
derar que otros 9.988 se
encuentran en ejecucion y
3.177 en proceso de inicio
de obras.

Segin el tltimo informe
oficial emanado desde el
nivel central, ademés de
la Region del Maule otras
cuatro regiones ya cum-
plieron las metas: Nuble,
Biobio, La Araucania y
Magallanes.

TRABAJO
ARTICULADO

El secretario regional mi-
nisterial destac6 que “més
alla de las cifras, detras de
cada vivienda entregada
hay rostros humanos y fa-
milias que han esperado

® | a region tenia como meta,

a marzo de 2026, terminar o
entregar 16.667 nuevas viviendas
y actualmente ha alcanzado un
total de 19.977 nuevos hogares.

por largos anos tener ac-
ceso a una vivienda digna
y definitiva. La articula-
cién con distintos actores
del sector publico, priva-
do y una permanente co-
municacion con los comi-
tés habitacionales, nos ha
permitido avanzar a buen
ritmo y haber superado
en enero de este afio la
meta inicial”, sostuvo
Pablo Campos.

COMPROMISO

Agregd que “el trabajo ha
continuado sin pausas y
lo que hemos asumido co-
mo compromiso es llegar
alas 22 mil nuevas vivien-
das, generando de esta
manera mas soluciones
habitacionales a las fami-
lias maulinas y aportando

al cumplimiento de la
meta a nivel nacional”.
Campos Banus anticipo
que “durante el segundo
semestre se van a mate-
rializar varias entregas,
considerando que hay va-
rios conjuntos con signifi-
cativos avances y en pro-
cesos finales de recepcion
de las obras”.

NACIONAL

Por su parte, el ministro
de Vivienda y Urbanismo,
Carlos Montes, inform6
que el Plan de Emergencia
Habitacional (PEH) re-
gistra un avance a junio
de 78,66%, lo que equiva-
le a 204.524 viviendas
terminadas o entregadas
de una meta de 260.000
comprometidas a marzo
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central, da cuenta que aparte del Maule

otras cuatro regiones ya cumplieron las metas: Nuble, Biobio, Araucania y Magallanes.

del proximo ano. Otras
127.943 unidades estan
en ejecucion y 64.596 por
iniciar.

“El plan no es solo una me-
ta cuantitativa, sino que
busca mejorar las caracte-
risticas de las viviendas pa-
ta las familias. Asimismo,

es una estrategia para en-
frentar el déficit habitacio-
nal a lo largo del tiempo.
Por ello, hemos empezado
a organizar una cierta for-
ma de distribuir el suelo, ya
no se construye en cual-
quier parte, sino que se de-
ben cumplir con ciertas

caracteristicas. Es impor-
tante tener un banco de
suelo y diversidad en las
soluciones de acuerdo a la
realidad de cada region’,
sefalé el ministro Montes
tras un encuentro con el
Consejo Asesor del Plan de
Emergencia Habitacional.




