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ACTUALIDAD

Delegacion reconoce retraso en obras
de comisaria modular de Colchane

El diputado Renzo Trisotti critico la
falta de claridad respecto al estado

del proyecto.

Daniela Ortega Novoa
danielaortega@estrellaiquique.cl

1 2023, durante una
E visita ala comuna de

Colchane, el Presi-
dente Gabriel Boric anun-
cié la construccién de una
comisaria modular de Ca-
rabineros, como solucién
provisoria mientras se edi-
ficaba un recinto definiti-
vo con condiciones ade-
cuadas para el trabajo po-
licial. Sin embargo, a mis
de un ano del anuncio, la
instalacién temporal ain
no registra avances con-
cretos, pese a que su ejecu-
cion estaba contemplada
para ese mismo afo.

La delegada presiden-
cial regional de Tarapaci,
Ivonne Donoso, atribuyé
el retraso a una falta de
gestion por parte del exde-
legado presidencial Daniel
Quinteros. “Yo llego y re-
tomo el tema, empiezo a
pedir las cotizaciones y
me encuentro con que el
modular carecia de lo que
es la mecdnica de suelo,
carecia de un presupuesto
para equipamiento, que
quiere decir mobiliario”,
asegure.

Donoso explicé que,
ante ese escenario, solicitd
al Ministerio del Interior
evaluar la posibilidad de
asumir el proyecto, consi-
derando que la Delega-
cién no es una unidad téc-
nica competente. “Contra-
loria nos responde que,
efectivamente, quien de-
biese llevar el proyecto in-
dependiente, sean fondos
de emergencia o no, de-
biese ser el Ministerio de
Obras Pliblicas o Carabi-
neros”, detalls. En conse-
cuencia, se opté por ges-
tionar un convenio de
mandato entre las carte-
ras de Interior y Obras Pii-
blicas.

“Siyo hubiese llevado el
proceso como inicialmen-
te lo tenia Daniel Quinte-
ros, primero no tendria-
mos todos los recursos; se-
gundo, yo estaria ejecutan-
do y no tendria la toma de
razén de Contraloria, por-
que no soy la entidad com-
petente técnicamente para
hacerlo”, recalcé la delega-
da.

La autoridad también an-
ticipd que proximamente
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EN MARZO CONCLUIRIAN LAS OBRAS DE LA COMISARIA MODULAR DE COLCHANE.

esel afioen que se es-

ra la conclusion de
as obras de la comisa-
ria modular.

se firmara el convenio de
mandato con la Direccién
de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Pabli-
cas, lo que permitiria ini-
ciar las obras entre los

meses de septiembre y oc-
tubre de este afio. Segin
sus estimaciones, la entre-
ga de la comisaria modu-
lar estd proyectada para
marzo de 2026.

Ante la demora en la eje-
cucién del proyecto, el di-
putado Renzo Trisotti
(bancada republicana) so-
licité antecedentes sobre
el estado de avance de las
obras, pero afirmé no ha-
ber quedado conforme

con la respuesta oficial
entregada por la Delega-
cién Presidencial.

El legislador explicé
que ante sus consultas, lo
mas concreto de lo que le
responde la delegacién
fue que “a marzo del pre-
sente ano, y tras la elabo-
racién de antecedentes
técnicos y administrati-
vos, se instruyd la redac-
cion del contrato con una
empresa oferente. Sin em-
bargo, dicha decision fue
reconsiderada el 13 de

mayo de 2025, debido ala
necesidad de introducir
modificaciones sustanti-
vas al proyecto original, lo
que afecta significativa-
mente las propuestas téc-
nicas y economicas en
evaluacion. Actualmente,
$€ encuentra en proceso
de cierre la etapa que per-
mitird adjudicar las
obras”, expresa el docu-
mento.

El parlamentario criticé
la falta de claridad en la en-
trega de informacion sobre
el proyecto. “Lo finico que
queremos saber es el nivel
real de avance y cuando lo
concretardn, por tanto, mi
presion no va a bajar hasta
que veamos resultados con-
cretos. Noes aceptable el se-
cretismo ni la ambigiiedad
en la informacién. Espera-
mMos que esta vez se entre-
guen plazos claros y res-
ponsables para el fortaleci-
miento de la Subcomisaria
de Colchane”, expreso.

Trisotti insistié en la
necesidad de dotar a Cara-
bineros con las condicio-
nes adecuadas para en-
frentar el crimen organi-
zado. “Unavez mas, el go-
bierno no entrega la in-
formacién que permita
dar tranquilidad a una po-
blacién que exige, con to-
da razén, mas orden y se-
guridad”, concluyé la au-
toridad.




