La Prensa Austral

2025 Audiencia: 15.600 Seccioén:
).681 Tirada: 5.200 Frecuencia:
5.600 Difusion: 5.200

5.600 Ocupacion: 43,96%

ACTUALIDAD
DIARIO

Dificultades en licitaciones retrasan la

El gerente de la compaifiia, Felipe Covarrubias, explict las dificultades en el avance

construccion de megaplanta de Cerveceria Austral

a nueva planta ¥y &l mo-

derno Centro de Distri-

bucitn de la Cerveceria
Austral contemplan una in-
weraidn que supera log 100 mi-
licnes de délaras. El complejo
estard ubicado a 18 kilémetros
al gur de Punta Arenas en la
estancia Guayrabo. A pesar
de que en el acto inaugural v
primera piedra se previd que
la puesta en marcha seria para
el 2026, dificultades an los
procesos de licitacion tienen
sin fecha definida el esperado
corte da cinta del proyecto.

Bl gerente general de Cer-
veceria Austral fue consultado
respacto de los avances de la
planta, cuyas obras comenza-
1on a construirse an 2024 La
obra fue definida por Felipe
Covarrubias como “la nuava
casa donde esperamos bener
loa siguientes 130 afcs". Sin
embargo, a pesar de que los
primeros trabajos, consisten-
tes an al proceso de urbaniza-
cifn y movimiento de tisrras,
ha habido complicaciones que
han devenido an dilaciones en
el proyecto.

o Romeacd MTuRass

"Hemos tenido algunas
complicaciones con los pro-
cesos de grandes licitacio-
nas del proyecto, que son la
asignacién de los edificios, la
construccion de obras civiles
y equipamisnte, o sea, la ma-
guinaria cerveaceIa que nos va
a permitir producit”, explica

Covarrubias. “Hemos tenido
que ir y volver con este proceso
de licitacidn, que es algo espe-
rable para un proyecto de esta
magnitud®, planted el garents.

La gran complejidad del
proyacto consista en qua la
construccitn de laa obras esta
totalments relacionada con las

El gerente general de Cerveceria
Austral, Felips Covarrubias,

maquinarias que van a opserar
en el interior de los edificios
par levantar, *Si yo tengo que
DONET un estangue que tisna
10 o 20 metros de altura, eso
lo voy a definir cuando asigne
guién me va a traer los equi-

poE, PEIO ME va & Impactar en
el edificio que tango qua cons-
treir”, ejemplifics Covarrubias.
“Esas compras astdn interrala-
cionadas”,

Hespecto a fechas, el geren-
te no pudo especificar, limitan-
dose a gefialar: “Me gustaria
gqua esto ya hubisse comen-
zado, paro astamos tranguilos
CON Que B8 Un proyecto que tie-
ne que desarrollarse de manera
responsable v a los plazos que
requiera. Eaperamos para esta
sagundo samestre tenar nove-
dades mas concretas sobra log
plazos v las asignacionas”.

Setéd una planta en la que
todos loe residuoa sdlidoa gue
58 generen seran reciclados v
valorizados. Contard con un
complejo de tratamiento de
desechos liquidos industriatas,
para que éstos al se1 vertidos al
mar sean inoccuos al medio am-
biente. Cabe racordar que el
desarrollc de esta nueva plan-
ta proyecta un estimado de 400
peraonas en la fase de cons-
truccion, en su peak, asi como
150 funcionarios en la etapads
oparacidn. /LPA



