
L
a nueva 
c a l e n d a r i z a c i ó n 
para concretar este 
complejo proceso fue 
expuesta por el equipo 
técnico y directivo 
del Servicio de Salud 

Chiloé a dirigentes y vecinos en un 
encuentro realizado en el moderno 
edificio que se levanta en Caracoles.
Una prórroga que no fue bien 
recibida por la asamblea y el G8 que 
ha encabezado una seguidilla de 
encuentros a favor de materializar 
la entrega, recepción e inauguración 
de la mega obra sanitaria.

Francisco Mutizábal, uno de los 
voceros del grupo social explicó 
que “lamentablemente por toda 
la calendarización que se nos 

hizo entrega como información, 
estamos hablando de que la fecha 
definitiva de entrega se correría 
en unos ocho meses más, estamos 
hablando del 18 de septiembre del 
2026”.

Con respecto a las razones de 
esta postergación pensando en 
la entrega del establecimiento de 
salud, el vocero manifestó que “se 
cometieron errores de apreciación 
y errores de ejecución del proyecto 
en conjunto con la administración 
anterior del Servicio de Salud”.

Mientras que la dirigente Rosa 
Salazar, criticó la tardanza que ha 
experimentado la materialización 
del hospital ancuditano cuya 
entrega quedará a cargo de la nueva 
administración gubernamental.

“Es lamentable que hoy día 
estemos terminando para entrar 
a un nuevo Gobierno y hoy día 
no tengamos lo que tenemos que 
tener en este hospital de Ancud”, 
subrayó.

Los dirigentes y vecinos 
sostendrán este miércoles un nuevo 
encuentro siempre para tratar el 
futuro del edificio esta vez con el 

Delegado Presidencial, Marcelo 
Malagueño, el Concejo Municipal, 
el equipo de Puesta en Marcha más 
los seremis de Salud, Karin Solis, de 
Obras Públicas, Fernando Alvarado 
y de Bienes Nacionales, Pamela 
Lagos.

El encuentro está previsto en el 
auditorio del antiguo hospital a las 
14:00 horas.

Un nuevo aplazamiento, esta vez por 8 meses, sufrió la entrega del Hospital de Ancud echando 
por tierra la fecha del 29 de enero de acuerdo al anuncio realizado en su última visita por el 
subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell.
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Postergan entrega del Hospital 
de Ancud hasta septiembre
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