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Tras término
anticipado se conoció
que una opción es
fusionar los contratos
en Talcahuano para
agilizar plazos.
Contratistas acusan
deuda de $800
millones.

Por Felipe Cuevas Mora

felipe.cuevas@diarioelsurcl

n estado de incertidumbre

U'es el que dejó la decisiónque adoptó este martes el
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo (Minvu) respecto a terminar
anticipadamente los tres contra-
tos de obras que sostenía con la
constructora Tapusa S.A. por más
de $55 mil millones en Concep-
ción y Talcahuano.

Incertidumbre tanto por los
plazos que se manejan para la en-
trega de las faenas tanto en el En-
lace Esmeralda en la capital regio-
nal, como el Eje Colón y Puente
Perales en la comuna puerto, co-
mo también por la situación ac-
tual en aquellos sectores donde el
abandono de las faenas inquieta
a los vecinos.

Por esta razón se espera que du-
rante el curso de esta semana el
Minvu firme las resoluciones que
permiten contratar a las empre-
sas que se hagan cargo de la lim-
pieza y mantención, para que di-
chas faenas comiencen la próxi-
ma semana.

Una información confirmada
por este medio, que también fue
dada a conocer por el alcalde de
Talcahuano Eduardo Saavedra en
el marco del último Concejo Mu-
nicipal, donde también adelantó
que una de las alternativas que
maneja el Minvu respecto al fu-
turo de las obras en la comuna
puerto considera fusionar los
contratos del Eje Colón y el Puen-
te Perales.

"El Minvu, a través del ministro
Poduje, comprometió acotar los
plazos de contratación vía trato
directo para terminar las obras.
Una opción es consolidar ambas
obras en un solo contrato porque

La cartera evalúa la opción de fusionar las obras del Eje Colón y Puente Perales en Talcahuano en un solo contrato.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo avanza resoluciones tras liquidar contratos

Proyectan iniciar la próxima
semana mitigaciones en obras
paralizadas a cargo de Tapusa
logísticamente están unidos",
contó, junto con señalar que "hoy
lo que está haciendo el Serviu es
una reevaluación técnica y finan-
ciera, de acuerdo que con las deci-
siones que se han adoptado por-
que lo más probable es que se ne-
cesite ajustar los montos. En esa
dimensión, el ministerio señaló
que están las condiciones para fu-

Luego de la liquidación de los tres contratos se espera

que en un plazo no mayor a 45 días la Contraloría

tome razón del cese para poder activar cobros de

boletas de garantía.

sionar los contratos".

OBRAS DE MITIGACIÓN
Durante el anuncio de liquida-

ción de los tres contratos, el mi-
nistro Iván Poduje indicó este
martes que "lo que viene ahora es
ver la forma de contratar al corto
plazo una empresa que se haga
cargo de darle seguridad, control,
limpieza, y además poder avan-
zar con algunas obras menores de
pavimentación".

Un proceso que, según pudo
confirmar este medio, debiera
materializarse en el curso de esta
semana para que las empresas es-
tén en terreno ya la próxima se-
mana, con costos operacionales
que no superarían los $2 mil mi-

llones en una proyección inicial
de seis meses, todo previo a la
contratación de las obras definiti-

vas, para la que se dispone un pre-
supuesto de $32 mil millones.

Desde los municipios involu-
crados insistieron en que estas
medidas se puedan implementar
en el corto plazo, mientras se tra-
baja en paralelo en cerrar admi-
nistrativamente los contratos an-
te la Contraloría, en un proceso
que podría prolongarse incluso
hasta julio.

El alcalde de Concepción Héc-
tor Muñoz manifestó que "es la-
mentable tener un retraso, y pen-
sar que en seis meses se puedan
reanudar las obras es un plazo ra-
zonable. Hay procesos que deben

pasar por la Contraloría, lo más
rápido es buscar una empresa por
trato directo pese a que tendrá un
costo mayor", y apostó porque
"esperamos que se demore poco
tiempo tener las obras de mitiga-
ción. Debemoys actuar rápido y
el objetivo es que esto no se retra-
se mucho más".

Su par de Talcahuano Eduardo
Saavedra indicó que "liquidar los
contratos de la empresa construc-
tora Tapusa es una decisión acer-
tada y se agradece la celeridad con
que se tomó, respetando los pro-
cesos administrativos y jurídicos
que debían darse, con cinco días
hábiles sin obras".

"Deberíamos la próxima sema-
na contar con una empresa a car-

32
mil millones de pesos son

los que aún no se han
ejecutado en los tres

contratos del Minvu con
Tapusa.

· Estado de obras

Mientras las faenas del Enlace Es-
meralda alcanzan un 21% de
avance, el Puente Perales ya alcan-
zaba un 51% de progreso y el Eje
Colón sobre el 65%.

go de las obras de mitigación pa-
ra hacer orden y limpieza sobre
todo en los colectores de aguas
lluvia en Nueva Visión", añadió.

DEUDAS POR PAGAR
Mientras las autoridades espe-

ran por la rápida contratación de
las obras de mitigación para evi-
tar hechos de violencia o vanda-
lismo en los sectores abandona-
dos por la constructora Tapusa,
los trabajadores y contratistas
también han manifestado su
preocupación por las deudas in-
cumplidas.

Prueba de ello fue el hecho ocu-
rrido la tarde del martes donde al-
gunos de los trabajadores pren-
dieron barricadas y sustrajeron
materiales de construcción en las
inmediaciones de las faenas en el
Enlace Esmeralda, los cuales no
fueron avaluados pese a las con-
sultas de este medio.

A nivel de trabajadores, se trata
de cerca de 450 profesionales con-
tratados de forma directa en las
tres obras mientras que las em-
presas contratistas señalaron que
desde noviembre pasado comen-
zaron los inconvenientes respec-
to al pago de servicios por parte
de la filial española, y la deuda as-
ciende a poco más de $800 millo-
nes por concepto de factoring y
facturas impagas.

Por esta razón, informaron que
se adoptarán una serie de accio-
nes para hacer cumplir los com-
promisos que adoptó el ministro
Poduje en un primer diálogo este
martes, todo con miras a lograr li-
quidar los tres contratos para ha-
cer valer las boletas de garantía

por poco más de $3 mil millones,
y recontratar las faenas.

Transportes llama a denunciar tras agresión a estudiante en un bus
La Seremi de Transportes ini-

ció un proceso administrativo pa-
ra esclarecer la agresión que ha-
bría sufrido un estudiante univer-
sitario por parte del conductor de
una de las máquinas de la línea
Vía Láctea.

El hecho habría tenido lugar el
pasado 25 de abril, cuando una
discusión por el pago de la tarifa
en que el conductor amenazó al
joven, quien en respuesta habría
roto los espejos del bus, a lo que el
conductor descendió de la máqui-

na presuntamente apuñalándolo.
Según detalló el seremi de

Transportes Henry Campos la si-
tuación fue denunciada por la
madre del estudiante ante las po-
licías, sin embargo no se había in-
gresado ninguna denuncia en los

canales de la cartera, por lo que se
enteraron de la situación ayer.

El seremi explicó que desde la
empresa detallaron que tenían
conocimiento del caso, pero que
el conductor nunca terminó la
expedición aquel 25 de abril, no

llegó al terminal ni se presentó a diente, pero hacemos el llamado
trabajar al día siguiente ni en los
días posteriores, por lo que toma-
ron la decisión de terminar su
contrato.

"Nosotros iniciamos el proce-
so administrativo correspon-

a las personas a hacer las denun-
cias ante irregularidades que ve-
an en el transporte público a tra-
vés del canal oficial que tenemos
que es TransporTescucha.cl", di-
jo Campos.

Se registraron anegamientos y caída de árboles

Pronostican baja
en temperaturas
mínimas tras
sistema frontal
Autoridades realizaron un balance de las
intensas lluvias de este martes que se
concentraron en la Provincia de Arauco.

Con el paso del reciente siste-
ma frontal que dejó una alta con-
centración de precipitaciones du-
rante la noche del martes, desde
Senapred advirtieron que se espe-
ra una baja en las temperaturas
mínimas, contexto en el que ade-
más realizó un llamado a la pre-
vención en el uso de sistemas de
calefacción a leña debido a recien-
tes incendios en viviendas a cau-
sa de malas mantenciones.

El delegado regional del Biobío,
Julio Anativia, explicó que el sis-
tema frontal "registró cerca de 40
milímetros de agua caída en la re-
gión, con mayor concentración
en la Provincia de Arauco. No tu-
vimos información sobre situa-
ciones de afectación mayores, se
registraron muy puntualmente
en algunas comunas caída de ár-
boles, rodados, no tenemos des-

bordes de ríos y por lo tanto la si-
tuación, considerando la canti-
dad de agua caída en este momen-
to, se encuentra controlada.

Alejandro Sandoval, director
regional de Senapred, explicó que
"van a bajar ostensiblemente las
temperaturas a partir de mañana
(jueves), acercándonos a los cero
grados en el sector precordillera-
no del valle, por lo tanto también
hay que prepararse".

"En ese sentido, hemos tenido
un incremento significativo en
las últimas semanas de incendios
estructurales provocados por el
mal mantenimiento de estufas a
leña, por esto hacemos un llama-
do a la comunidad, principalmen-
te a la gente que se calefacciona
con dispositivos a leña, a que rea-
licen el mantenimiento adecua-
do para evitar este tipo de emer-

gencias", agregó.
Pese a que la alerta por evento

meteorológico se canceló, sí se
mantiene vigente un aviso por
marejadas hasta el viernes, por lo
que también las autoridades rea-
lizaron un llamado a la preven-
ción en el sector costero.

PRECIPITACIONES
Durante la mañana de este

miércoles las precipitaciones de-
clinaron, sin embargo estas se

mantuvieron intensas y constan-
tes durante la madrugada y la no-
che anterior. Según datos de la Di-
rección General de Aguas (DGA)
las estaciones hidrometeorológi-
cas que presentaron la mayor
concentración de lluvias fueron
Curanilahue con 110,9 mm, Lota
con 57,3 mm, y Santa Juana con
53,2 mm.

El director de la DGA, Matías
Mendoza, indicó que "si bien hu-
bo situaciones puntuales en ca-

Los municipios se
desplegaron para
abordar
emergencias
puntuales

rreteras o en inundaciones loca-
les, como por ejemplo en la Pro-
vincia de Arauco en la misma co-
muna de Arauco, los cauces prin-
cipales se han mantenido con
una condición bastante favora-
ble, esto considerando que la re-
gión no venía con precipitacio-
nes importantes previamente".

Debido a la intensidad de las
lluvias y las rachas de viento, el
delegado regional también infor-
mó que durante la mañana de
ayer se había registrado la inte-
rrupción del servicio eléctrico a
3.502 hogares, situación que es-
taba siendo abordada por las bri-
gadas de las empresas de electri-
cidad para reponer la situación.

El director de Senapred comen-
tó que se espera que las lluvias se
intensifiquen hacia el término
del invierno, debido a la transi-
ción del fenómeno de La Niña al
de El Niño, mientras que a la fe-
cha se registra un superávit de
agua caída, encontrándose los re-

gistros dentro de los rangos nor-
males. Además, Sandoval invitó
a la comunidad a prepararse para
el periodo invernal revisando los
factores de riesgo disponibles en

la página web del servicio.

110
milímetros de agua caída

se registraron tras el
temporal en la comuna de
Curanilahue en la mañana

de este martes
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