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Autoridades regionales y del Ministerio de Obras Públicas entregaron avances sobre el esperado proyecto
del nuevo Hospital de Rengo, cuyas obras se retomarán tras superar observaciones patrimoniales.

NUEVO HOSPITAL DE RENGO VUELVE A
TOMAR IMPULSO: OBRAS PODRÍAN INICIAR

ESTE SEMESTRE TRAS DESTRABAR
HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
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Por: Gisella Abarca

L
uego de meses de incertidumbre producto de
hallazgos arqueológicos detectados en el te-

rreno, el proyecto del nuevo Hospital de Rengo
comienza nuevamente a avanzar. Así lo con-
firmaron autoridades del Ministerio de Obras

Públicas y el senador Juan Luis Castro, quienes señalaron

que ya no existirían observaciones pendientes desde el

área patrimonial, permitiendo así reactivar una de las
obras de salud más esperadas de la Región de O'Higgins.

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
FRENARON LAS FAENAS

Desde el Ministerio de Obras Públicas explicaron que las

obras aún no se inician debido a la tramitación pendiente

ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), re-

lacionada con el último informe de rescate arqueológico

elaborado por la Sociedad Concesionaria.

El seremi del MOP O'Higgins, Carlos Astudillo,
confirmó que el proyecto del nuevo Hospital de Rengo
continúa avanzando y que las obras de preparación
del terreno podrían iniciarse durante este semestre.

El seremi del MOP O'Higgins, Carlos Astudillo, sostuvo que La autoridad agregó que "las obras del proyecto no han

"para nuestro gobierno es una prioridad avanzar en mas y iniciado, en tanto aún se está tramitando ante el Consejo

mejor infraestructura para la salud en nuestra región y en de Monumentos Nacionales el último informe de rescate

el país. Entendemos los procesos, pero nuestra intención

es que las obras se inicien lo antes posible". continúa
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Tras meses de paralización por hallazgos arqueológicos, el proyecto del nuevo Hospital
de Rengo vuelve a tomar impulso y se espera que las obras comiencen este semestre.

arqueológico elaborado por la Sociedad Concesionaria, seguridad estructural ante eventuales terremotos.

actividad prevista en la Resolución de Calificación Am- El proyecto también contempla una multicancha para
biental. De cumplirse con estos plazos, se espera iniciar funcionarios, un edificio exclusivo para psiquiatría de dos

ya las obras de preparación del terreno lo antes posible, pisos, sala cuna y estacionamientos para trabajadores y

esperamos durante este semestre". pacientes.

Según detalló el MOP, la Sociedad Concesionaria ingresó El nuevo Hospital de Rengo será un establecimiento de

la solicitud de permiso arqueológico en octubre de 2025, mediana-alta complejidad y está proyectado para atender

autorización que fue otorgada en noviembre del mismo a cerca de 206 mil habitantes de las comunas de Rengo,
año. Posteriormente, entre enero y febrero de 2026, fueron Malloa, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua-Tagua,

presentados ante el Consejo de Monumentos Nacionales Peumo, Pichidegua y Las Cabras.

los informes de rescate arqueológico correspondientes. En materia de atención, contará con 235 camas distribui-

das en distintas áreas clínicas, incluyendo hospitalización
UN HOSPITAL PARA TODA LA MICROZONAbásica y media, pediátrica, ginecología y obstetricia, pa-

Destacar que el futuro recinto hospitalario se emplazará cientes críticos, neonatología, psiquiatría y pensionado.

en avenida Alonso de Ercilla Nº920, en la comuna de Asimismo, dispondrá de siete pabellones quirúrgico
Rengo, y considera una moderna infraestructura de más 47 boxes de atención médica y no médica, unidad de
de 60 mil metros cuadrados. El edificio principal tendrá emergencia, salas de parto, además de servicios de qui-

tres niveles, piso técnico y helipuerto, además de estar mioterapia con 10 sillones y diálisis con capacidad para
montado sobre aisladores antisismicos para reforzar la 18 pacientes. ®

Senador Juan Luis Castro: "Esto no puede volver a detenerse"
Quien también abordó la situación fue el senador Juan Luis
Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado,
quien informó que sostuvo conversaciones tanto con el
subsecretario de Patrimonio, Emilio de La Cerda, como
con el seremi del MOP, Carlos Astudillo.
"A principios de este año, por el hallazgo de restos
arqueológicos, se detuvo la obra del nuevo hospital
de Rengo. Hoy sabemos, por información directa de
la Subsecretaría del Patrimonio, que esta situación ya
quedó zanjada y que no hay objeciones para continuar.
He conversado con las autoridades de Obras Públicas y
me han informado que dentro de un mes se retoman los
trabajos", señaló el parlamentario.
Castro subrayó que el nuevo hospital de Rengo es una
de las demandas más sentidas de la comunidad, no solo
de la comuna, sino también de sectores aledaños "Esto sino a toda la microzona del Valle de San Vicente, donde
no puede volver a detenerse. La obra debe avanzar con llegan muchos pacientes que hoy deben trasladarse hasta

Rancagua. Es una buena noticia", concluyó el tambiénsentido de urgencia para que lo antes posible contemos
con este establecimiento, que no sólo beneficiará a Rengo, médico.

EL ESPERADO RECINTO ASISTENCIAL

BENEFICIARÁ A MÁS DE 206 MIL

HABITANTES DEL VALLE DE CACHAPOAL

Y CONTARÁ CON 235 CAMAS, UNIDAD

DE EMERGENCIA, HELIPUERTO,

PABELLONES Y SERVICIOS DE ALTA

COMPLEJIDAD. DESDE EL MOP Y EL

SENADO CONFIRMARON AVANCES PARA

RETOMAR LAS OBRAS LUEGO DE SUPERAR

LAS OBSERVACIONES PATRIMONIALES.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN
O
L
s,

el
A
TADO D

mil veintiséis .- A la presentación del folio Nº 59: Ha lugar
al remate, con citación .- Notifíquese por cédula a la parte
demandada. - Proveyó el Juez que suscribe con firma
electrónica avanzada .- Rengo, a diecisiete de marzo del
año dos mil veintiséis .- , se notifico por el estado diario,
la resolución precedente .- (fpr/mpob) .- Correo electrónico
del 1° Juzgado de Letras de Rengo jl1_rengo@pjud.cl Con
fecha 18 de Marzo de 2026, se solicitó notificar por avisos
la resolución del 17 de Marzo de 2026. El Tribunal con
fecha 19 de Marzo de 2026 proveyó: NOMENCLATURA
: 1. [445]Mero trámite JUZGADO : 1º Juzgado de Letras
de Rengo CAUSA ROL : C-378-2025 CARATULADO :
BANCO DEL ESTADO DE CHILE/DÍAZ Rengo, a diecinueve
de marzo del dos mil veintiséis. Proveyendo escrito del
folio Nº 19: Atendido el mérito de autos, ha lugar a lo
solicitado y notifíquese en la forma solicitada. Resolvió
Juez que suscribe con firma electrónica avanzada. Rengo,
a diecinueve de marzo del dos mil veintiséis notifiqué
con esta fecha por el estado diario de hoy la resolución
precedente. (oim). Correo electrónico del Primer Juzgado
de Letras de Rengo jl1_rengo@pjud.cl.

Edson Marcelo Alvarado Díaz
Secretario
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