La Prensa Austral

2026 Audiencia: 15.600 Seccioén: el natalino
L.586 Tirada: 5.200 Frecuencia: 0

5.600 Difusion: 5.200

5.600 Ocupacion: 40,32%

Presenta un 70% de avance

Puente sobre el rio Rubens sera el primero
en utilizar acero reciclado en su construccion

n 70% de avance pre-
santa el nuevo puenta
HRubens, ubicade en el
kilémetro 183 de la Ruta 8, en
la comuna de Natales. La es-
tructura tendré una longitud de
106 metros v contaré oon una
calzada bidireccional y pasillos
para transito peatonal. Bl nusvo
puente sara entregado durants
el sequndo semaestre de 2027 y
forma parte del primer grupo
de estructuras que considera
al uso da acsro provenisnts de
la industria del reciclaje en sus
barras de refuerzo de hormigon.
Esto Gltimo se debe a que
la Direcelén de Vialidad ha
decidido implementar an sus
proyectos atributos relativos
a la reducecién de emisiones
de gases de efecto invernade-
1o y criterios de economia cir-
cular, de manera de contribuir
con los compromisos naciona-
les 8 internacionales en mate-
ria de carbono neutralidad al
afio 2060.
La cbra tendra un costo de

» La obra tendrd un costo de $24 mil millones. Considera 4 kildmetros de

mejoramiento de sus accesos, rectificando la curva y contracurva existente en la Ruta 9.

= | ‘wr QY

La cbra tendrd un costo de $§24 mil millones, Considera 4 kilémetros de mejoramiente de sus accesos, rectificando
ls curva y contracurva existente en la Ruta 9,

$24 mil millones, Considara 4
kildmetros de mejoramiento
de sus accesos, rectificando la

curva y contracurva existente armado, cada uno con funda-
an la Ruta 9. Prasenta dos es- ciones profundas en base a
tribos de muros de hormigén  seis pilotes preexcavados, ¥

AL

7 dos cepas con tres pilotes pre-
2 axcavados cada una, los que
# tienen un didmetio de 1,6 me-
tros.

El tablero de hormigdn ar-
mado se apoya en cuatro vigas
metalicas y cuenta con una cal-
. zada bhidireccional de 7 metras
& de ancho, ademés de dos pa-

sillos para trdnsito peatonal y
barandas metalioas en los ex-
tremas dal tablero,

“Esunaobra que es un ejem-
plo en cuanto a su sjecucién.
Hay un avance de més de un
20% respecto de lo programa-
do inicialmente, por lo tanto es-
paramog que esté prontaments
poncluida, con una ejecucidn
muy técnica, muy eficients y
con un desarrollo arménico con
gl medio ambiente”, deatacs &l
saremi de Obras Piblicas, Ale-
jandro Mamsie.

Estos trabajos fueron visi-
tados por la delegada presi-
dencial regional, Ericka Farias,
junto al seremi de Obras Publi-
pas, Alsjandre Marusic.
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