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Titulo: Conjunto habitacional para damnificados de Puertas Negras lleva tres afios parado

Conjunto habitacional para damnificados

de Puertas Negras lleva tres anos parado

Obras de viviendas para afectados por incendio de 2017 en Valparaiso se paralizaron en 2023 y no tienen fecha de
reactivaciéon. Familias denuncian abandono, mientras concejales piden liberar recursos o buscar alternativas.

Marialejandra Rozas
LaEstrella del Valparaiso

asi una década han
c debido esperar 48

familias damnifica-
das por el incendio que en
2017 afect6 a la poblacién
Puertas Negras de Playa
Ancha. El proyecto habita-
cional Nuevo Amanecer,
destinado al comité de vi-
vienda Luz de Esperanza,
permanece paralizado des-
de 2023 y sin una fecha
concreta de reactivacion.

La iniciativa fue gestio-
nada por la Municipalidad
de Valparaiso en su calidad
de entidad patrocinante. El
proyecto se emplaza en un
terreno municipal. No obs-
tante, la construccion se
detuvo en abril de 2023
luego de que la empresa
constructora,  Ingeval,
abandonara las obras por
problemas financieros y
técnicos asociados, entre
otros factores, a las condi-
ciones del suelo.

Desde entonces, el lu-
gar ha sufrido un progresi-
vo deterioro.“Habia cerca
de un 25% de avance en la
construcciéon cuando la
empresa dejé todo botado.
Hoy con el deterioro ni si-
quiera sabemos cudnto
queda realmente”, explicé
la presidenta del comité
Luz de Esperanza, Caroli-
na Gutiérrez.

La dirigenta agrego que
“esta todo en ruinas, lleno
de basura, La gente entra
por detrds del cercoy tiran
camiones con basura. In-
cluso hay una sefora vi-
viendo en uno de los de-
partamentos con diez pe-
rros y nadie ha podido sa-
carla”, relaté.

La dirigenta también
criticé la falta de informa-
cién por parte del munici-
pio. “Nosotros tenemos
mds informacién desde
Serviu que desde el munici-
pio. Si yo no voy a pregun-
tar, nadie nos llama ni nos
dice qué estd pasando. Las
familias estin cansadas de
esperar”, sostuvo.

La presidenta del comi-
té indicé que muchas fa-
milias han perdido la espe-
ranza. “Llevamos nueve
anos. Hay gente que se ha
muerto esperando su casa
y otras familias quieren re-
tirarse del proyecto porque
no hay futuro”, sefialé.

CRITICAS DE CONCEJO
El estancamiento del pro-
yecto también fue aborda-
doen el Concejo Municipal
de Valparaiso, donde se so-
licit6 acelerarlas gestiones.
El concejal Leonardo
Contreras (RN) sostuvo
que “si en estos nueve
anos la solucién no se ha
materializado es porque
no ha habido gestién poli-
tica nidel alcalde Sharpni
de la alcaldesa Nieto. Por
eso estamos solicitando
que se oficie al Serviu y al
Minvu para que se liberen
los recursos necesarios pa-
ra terminar el proyecto”.
Asimismo, planteé que
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“Sien estos 9
anos la solucion
nose ha
materializado es
porque no ha
habido gestion
politica ni del
alcalde Sharp ni
de la alcaldesa
Nieto”.

Leonardo Contreras (RN),
concejal de Valparaiso

“les hemos pedido a las fa-
milias que analicen la posi-
bilidad de terminar la rela-
cién con el municipio como
patrocinadores, porque ha
sido poco eficiente y no ha
representado los intereses
de los usuarios”.

JEVO AMAN

ECER"LUEGO DE QUE SUS OBRAS QUEDARAN INCONCLUSAS.

Por su parte, la conce-
jala Jasmin Murillo (PPD),
presidenta de la Comi-
sion de Vivienda, recono-
cié que “la respuesta que
ha dado el municipio ha
sido lenta. Las familias
acusan abandonoy la ver-
dad es que tienen bastan-
te razén, porque no ha
habido un trabajo concre-
to ni reuniones periédi-
cas con ellos”.

Murillo explicé ademas
que el terreno donde se
construyen los edificios
presenta complejidades
técnicas, ya que parte del
suelo corresponde a relle-
no en unaquebrada, lo que
obligaria a realizar nuevos
estudios. “Hay mucha des-
confianza de las familias
porque el terreno es relle-
no. Incluso algunas empre-
sas que revisaron el proyec-
to senalan que lo mas reco-
mendable seria demoler lo
construido y partir de ce-
10", explicd.
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En medio del proceso para
retomar las obras, el Servi-
cio de Vivienda y Urbaniza-
cién emitié un informe téc-
nico con tres observaciones
clave que deben ser subsa-
nadas para avanzar.

Entre ellas se encuentra
la necesidad de contar con
un informe técnico debida-
mente firmado por el pro-
fesional patrocinador del
proyecto, aclarar el presu-
puesto definitivo de la obra,
que actualmente presenta
diferencias y confirmar
que las familias beneficia-
rias han sido informadas de
las gestiones realizadas.

En paralelo, los conceja-
les anunciaron que oficia-
ran al Serviu para solicitar
respuestas y agilizar el pro-
ceso.

Consultados por este
medio, desde Serviu Valpa-
raiso confirmaron que “es-
te proyecto cuyo terrenoy
entidad patrocinante es la
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aiios han esperado por
una vivienda digna las
familias afectadas por
elincendio de 2017.

Municipalidad se encuen-
traactualmente paralizado
y en proceso de recontrata-
cién de obras. Como servi-
cio estamos a la espera de
que se realicen los ingresos
formales de la documenta-
cién que requiere la asigna-
cién de recursos adiciona-
les para concretar la reacti-
vacion de las faenas”.
Asimismo, indicaron
que sus equipos profesiona-
les y técnicos han estado
disponibles para apoyar al
municipio con las gestiones
que sean necesarias para
agilizar los procesos.

POSIBLE SALIDA

Ante el complejo escenario,
la concejala Murillo plante6
que una alternativa podria
ser liberar los subsidios ha-
bitacionales para que las fa-
milias puedan integrarse a
otros proyectos. “Hay mu-
chas familias que quieren
salir del proyecto porqueya
noquieren esperar mas. Li-
berar los subsidios permiti-
riaque busquen soluciones
en otros proyectos mads
avanzados”, sostuvo.

Por su parte el munici-
pio porteno informé que
“durante el ano2025-2026
se ha estado trabajando
junto a Serviu en la revi-
sién, observacién y subsa-
nacion de la solicitud de fi-
nanciamiento para la re-
contratacion de las obras,
bajo la modalidad de asig-
nacién directa”, agregan-
do que esperan que esto
“esté resuelto en 2026”.
Ademds, indicaron que se
estan tomando “los res-
guardos de la legalidad del
procedimiento para dar
continuidad administrati-
va en beneficio de las 48
familias beneficiarias”. ©
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