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CURVA S: LA BRUJULA VISUAL del
Valor Ganado EN LA CONSTRUCCION
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[ n el mundo de la ges-
== tion de proyectos, y
L particularmente en el
sector de la construccion y
edificacion, tener claridad
sobre el desempefio real de
una obra es crucial. El méto-
do del Valor Ganado (Earned
Value Management, EVM)
es una metodologia am-
pliamente reconocida para
medir el avance y el rendi-
miento. Pero dentro de sus
herramientas mds potentes
y menos comprendidas esta
la Curva S: una representa-
cion visual que compara de
manera clara el avance pla-
nificado, el real y los costos
incurridos.

¢Qué motivé a incluir la
Curva S como foco en esta
serie sobre el método del
Valor Ganado?

Los proyectos de construccion enfrentan
mayores exigencias de eficiencia, control
y precision, la Curva S se presenta como
una herramienta indispensable. El método

del Valor Ganado pone el foco en cémo
esta representacion visual puede marcar

la diferencia en la toma de decisiones,

anticipacion de desvios y fortalecimiento de
una cultura de datos dentro del equipo de
obra.
I

La Curva S es una herramien-
ta fundamental en la gestion
de proyectos, en mi caso, en
proyectos de construccion
y edificacién. En especial,
porque actualmente vivimos
en un contexto donde la efi-
ciencia, el control y la predic-
tibilidad son cada vez mas
demandados.

Incorporar la Curva S en la
serie sobre el método del
Valor Ganado (Earned Va-
lue Management) responde
a la necesidad de ofrecer
a los equipos de obra una
vision integral y visual del
rendimiento del proyecto,
permitiéndoles  comparar
de forma sencilla el progre-

so planificado frente al real y
el coste incurrido.

En mi experiencia, es clave
para promover una cultura
de medicion objetiva y toma
de decisiones basada en
datos, algo fundamental en
proyectos de edificacion de
viviendas con la gran canti-
dad de datos que se manejan
y actualmente, en la via en la
que estamos de la construc-
cion industrializada, donde
los margenes de error son
cada vez mas estrechos.

¢Crees que una herramien-
ta visual como la Curva S
ayudaria a tomar decisio-
nes mas informadas en
obra?

Absolutamente. La cons-
truccién sigue siendo un
entorno donde las decisio-
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nes deben tomarse rapido y
con informacion clara. Una
herramienta visual como la
Curva S facilita que todos
los actores involucrados
desde el director de proyecto
hasta el responsable a pie de
obra puedan interpretar de
manera inmediata la situa-
cién del proyecto.

Con la Curva S, no hablamos
solo de un seguimiento de
avance fisico o econémico,
sino de entender el compor-
tamiento general del pro-
yecto y sobre todo, anticipar
posibles desviaciones. Esto
es especialmente valioso en
proyectos de construccion
modular o industrializada,
donde cada fase es mas in-
terdependiente y el impacto
de los retrasos se multiplica,
generando un efecto domind
que se debe evitar.

¢{Qué beneficios crees que
tendria el implementar la

“Una herramienta visual como la Curva S facilita que

todos los actores —desde el director de proyecto hasta

el responsable a pie de obra— puedan interpretar de
manera inmediata la situacién del proyecto”

Curva S en las reuniones de
seguimiento?

Implementar la Curva S en
reuniones de seguimiento
tiene multiples beneficios:
* Favorece una comunica-
cion clara y objetiva entre to-
dos los equipos.

* Permite detectar temprana-
mente desviaciones de plazo
o de coste y definir acciones
correctivas inmediatas o pre-
ventivas futuras.

* Facilita el alineamiento en-
tre las distintas areas (técni-
ca, financiera, comercial).

* Mejora la conflanza con
clientes y stakeholders, al de-
mostrar un control exhausti-
VO Yy transparente.

En mi experiencia, su uso
también fortalece la cultu-
ra de aprendizaje continuo
dentro del equipo, ayudando
a evitar repetir errores en fu-
turos proyectos.

En tu experiencia, ;cual es
el error mas comun al inter-
pretar la Curva S?

El error mds comun es asu-
mir que la Curva S es una
herramienta exclusivamente
grafica y que basta con ha-
cerla o proyectarla; la Cur-
va S debe ser interpretada
junto con indicadores com-
plementarios, como el CPI
(Cost Performance Index) y
el SPI (Schedule Performan-

ce Index), para tener una vi-
sién real del rendimiento y
para la toma de decisiones.

Otro error frecuente es no
actualizarla de forma pe-
riodica o no considerar
cambios relevantes en el
alcance o en las condicio-
nes externas (por ejemplo,
modificaciones de disefio
o interrupciones logisticas).
La Curva S debe ser una he-
rramienta viva, que refleje
siempre la situacién actuali-
zada del proyecto. N&C
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VDC (Virtual Design and Construction)

GESTION DE PROYECTOS CON

VDC: ;QUE CAPACIDADES DEBEN
desarrollar los profesionales de la

construccion?

| uso de metodologias colaborativas

en construccion, como el Virtual De-

sign and Construction (VDC), repre-
senta una estrategia clave para optimizar
procesos y elevar la calidad de los proyec-
tos.

La metodologia, creada en el Centro de
Ingenieria de Instalaciones Integradas
(CIFE) de la Universidad de Stanford, re-
voluciond la forma de gestionar y disefar
obras. Puesto que su implementacion
permite reducir errores, planificar con ma-
yor precision, controlar mejor los costos
y coordinar eficazmente a equipos multi-
disciplinarios.

Pero para que funcione, no basta con
adoptar herramientas digitales. Es im-
prescindible contar con un equipo capa-
citado durante todo el ciclo de vida del
proyecto. Este es uno de los grandes de-
safios del VDC: exige nuevas competen-
cias técnicas, habilidades digitales y una
mentalidad verdaderamente colaborativa.

Ademads, requiere integrar principios de
gestién inspirados en el enfoque Lean,
orientados a reducir desperdicios y opti-
mizar cada fase del proyecto.

Sin embargo, cuando se asume este reto,
los beneficios se multiplican. La gestion
se vuelve mas &gil, las decisiones mas in-
formadasy el resultado final, notablemen-
te superior.

¢Como deben ser los equipos?
Implementar VDC no es solo una cues-

tion tecnoldgica, sino organizacional. Los
equipos deben dejar atras los esquemas
fragmentados y trabajar de forma inte-
grada desde la etapa de disefio hasta la
entrega final. Esto requiere una estructura
colaborativa y simultanea, con objetivos
comunes y participacion activa de todos
los actores clave: disefiadores, ingenie-
ros, contratistas, gestores y clientes.

La clave esta en generar dinamicas que
favorezcan la toma de decisiones en
tiempo real, a partir de modelos virtua-
les actualizados y datos compartidos. La
interoperabilidad, la coordinacién activa
y el compromiso conjunto no son opcio-
nales: son parte de la nueva légica del
trabajo.

:Qué capacidades deben tener los acto-
res de la construccion?

ElI'VDC redefine los perfiles profesionales.
Exige comprender cémo se gestiona un
proyecto desde lo digital para tomar me-
jores decisiones en lo real. Entre las capa-
cidades técnicas mas importantes estan
la interpretacion de modelos coordina-
dos, la planificacion basada en modelos
temporales (4D), la deteccién de interfe-
rencias y la gestion de datos de manera
estructurada.

A esto se suman competencias como la
comunicacion efectiva, la resolucion co-
laborativa de problemas y la apertura al
aprendizaje continuo. En un entorno don-
de diversas disciplinas interactian simul-
taneamente, la capacidad de escuchar,
argumentar y construir consensos es tan
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valiosa como cualquier conocimiento téc-
nico.

Por dltimo, el pensamiento sistémico es
fundamental. EI VDC obliga a ver el pro-
yecto como un conjunto interdependien-
te: lo que se disefia influye en la ejecucion,
lo que se decide en obra repercute en el
mantenimiento, y lo que se documenta
determina la trazabilidad del proyecto.
Entender estas relaciones y actuar con vi-
sién integral es, sin duda, una de las com-
petencias mds necesarias para construir
mejor.

El verdadero impacto del VDC no esta
solo en los modelos ni en los procesos,
sino en las personas que lo implementan

Formar equipos con competencias técni-
cas solidas y una mentalidad colaborativa
no es una opcion, es una condicién para
lograr proyectos mas eficientes, sosteni-
bles y coherentes con los desafios actua-
les del sector construccion.

Mas que una herramienta, el VDC es una
oportunidad para transformar la forma en
que concebimos, coordinamos y concre-
tamos nuestras obras. La pregunta ya no
es si debemos adoptarlo, sino si estamos
preparados para desarrollar las capacida-
des que exige. Porque solo asi podremos
construir mejor y con sentido. N&c
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