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Titulo: El nuevo Hospital del Salvador por dentro: asi luce el recinto que esta préximo a abrir tras 12 afios de espera

P La historia del renovado hospital arrancé hace mas de una década.

El nuevo Hospital
del Salvador por
dentro: asi luce el
recinto que esta
proximo a abrir tras
12 anos de espera

El nuevo establecimiento ubicado en Providencia estd en sus
etapas finales para poder comenzar a recibir pacientes luego
de mds de una década en construccion.

» El recinto de salud deberia abrir en 2026.

Ignacia Canales

Después de mds de una década de cons-
truccion, ya comenzo la cuenta regresiva
para que el nuevo Hospital del Salvador y
el Instituto Nacional de Geriatria -ubica-
dos en Providencia- abran sus puertas para
la atencion de pacientes.

Actualmente, el nuevo recinto estd en la
etapa llamada Puesta en Servicio Provi-
soria (PSP). El proceso tiene un periodo
determinado -90 dias- en que se ponen
en marcha todos los sistemas del recin
to. Durante ese tiempo se revisa cada
uno de los sistemas e instalaciones y se
levantan observaciones. Dichas observa-
ciones se remiten a la concesionaria, que
debe resolverlas. Una vez subsanadas y
aceptadas, el proyecto puede avanzara la
puesta en servicio definitiva tras anos de
espera.

La historia del renovado hospital arran
¢6 hace mds de una década. El 28 de mayo
del 2014 se dio inicio a la concesién, pero
el proceso de construccion tuvo diversos
obsticulos: algunos que escapaban de las
manos de los ejecutantes, como hallazgos
arqueologicos v la pandemia, pero tam-
bién otros evitables, como el retraso en el
papeleo formal para la entrega de los terre-
nos.

Su apertura estaba prevista originalmen-

te para 2019, lo que deberia terminar ocu-
rriendo este 2026, convirtiéndolo en uno
de los proyectos hospitalarios que mads
tiempo ha tardado en concretarse en el
pais, pasando por varias administraciones.
La idea de las autoridades es que el recinto
esté disponible para la atencion durante la
campana de invierno de este ano, pero la
puesta en marcha ya presenta dificultades
que amenazan con nuevos retrasos. “La
inspeccion fiscal del contrato constaté que
dicho hito no se dio por cumplido en la fe-
cha indicada, lo que genera multas diarias
hasta la obtencion de la misma. La socie-
dad concesionaria estima el cumplimiento
de esta obligacion contractual durante los
proximos meses”, detallaron hace poco
desde la la Direccion General de Concesio-
nes de Obras Publicas.

De acuerdo con los planos y la descrip-
cion del nuevo hospital, el establecimien-
to tendrd 24 pabellones quirtrgicos y una
unidad de didlisis dotada de 19 sillones de
tratamiento para pacientes con insuficien
cia renal cronica, brindando asi un moder-
no nuevo recinto ptiblico de salud para las
casi 600 mil personas que se estima po-
drian beneficiarse de €l.

Hoy, cerca de abrir una vez resueltos los
temas administrativos, La Tercera obtuvo
imdgenes recientes del interior del nuevo
hospital. @
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