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Octubre de 2028 es nueva fecha
de término del Puente Chacao

Ayer en Puerto Montt sesiond la comisién asesora de la iniciativa y para hoy esta programada una visita a las obras por

parte del MOP y un grupo de parlamentarios, ademas de una reunién con los alcaldes de la provincia.

Carolina Larenas Fatindez
carglinalarenas@laestrellachiloe.d

I 16 de octubre de
EZ[)ZS es la nueva fecha

de término del contra-
to para la construccion del
Puente Chacao. Si bien ha-
ce meses se habia adelanta-
do que la obra sufrirfa una
extension, finalmente el 7
de marzo pasado, la Con-
tralorfa General de la Re-
ptiblica tomd razon del
convenio que modifica el
plazo para el fin del pro-
yecto.

Este fue uno de los te-
mas analizados la tarde de
ayer por la Comisién Ase-
sora del Puente Chacao
que sesiond en el edificio
del Ministerio de Obras Pu-
blicas (MOP) en Puerto
Montt, como parte de una
visita que la titular de la
cartera, Jessica Lopez, rea-
liza a la zona y que hoy
considera una revista a las
faenas y reuniones en el
norte de la provincia.

A un 53% llega el avan-
ce de la megaobra que per-
mitird unir a Chiloé con el
continente en 3 minutos,
adelanto que se concentra
en las pilas norte, centro y
sur, y que para este afio
también considera el inicio
de la construccion de ele-
mentos vitales como el ta-
blero programado para es-
te mes y el cable principal
para junio.

“Tuvimos una fructife-

€

Pudimos conocer
que todos los
contratos estana
pie firme,
avanzando sin
inconvenientes”.
Marcos Vargas,

presidente de la Asociacion de
Municipios de Chiloé.
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LOS ULTIMOS HITOS DE LAOBRA FUERON REVISADOS EN LA COMISION ASESORA DEL PUENTE CHACAQ, CON PRESENCIA DE LA MINISTRA,

ra reunion del consejo ase-
sor del Puente Chacao. En
la sesion se conversé de la
situacion actual del contra-
to, asi como los plazos y el
nivel de avance al que he-
mos llegado. Seguimos
avanzando en esta megao-
bra, clave para la conectivi-
dad de la zona sur, que visi-
taremos el dia de manana
(hoy) junto a la Comisién
de Obras Pablicas de la Ca-
mara (de Diputados)”, sos-
tuvo la secretaria de Esta-
do.

Por su parte, Marcos
Vargas (DC), presidente de
la Asociacién de Munici-
pios de Chiloé, quien for-
ma parte de la comision
asesora, indicé que “fue
una reunién muy positiva
respecto de las anteriores,
ya que se van viendo mu-
chos avances reales y con-
cretos que se puedan co-
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municar rapidamente y en
forma oportuna a toda la
comunidad de Chilog”.

En este sentido, el tam-
bién alcalde de Queilen de-
tallé que “pudimos cono-
cer que todos los contratos
estdn a pie firme, avanzan-
do sin inconveniente entre
la empresa coreana y el
MOP, no hay problemas de

reajustes de esos contratos,
sino que todo estd en re-
gla”,

GASTO

Incluso, el jefe comunal ex-
presd que “al dia de hoy
(ayer) y desde que el puen-
te comenzo su construc-
cién tiene un gasto de in-
version publica del orden

53%

es el avance que
actualmente presentan
las faenas del proyecto
de conectividad.

de los 800 mil millones de
pesos y seratifica una vez
mas que deberfa estar listo
antes que termine el mes
de octubre del ano 2028;
por lo tanto, son certezas
que estamos teniendo en
esta comisién y que segu-
ramente la ministra y su
equipo va a ir comunican-
do en forma permanente”.

Vargas anadié que “en
los meses que vienen los
avances van a ser mas visi-
bles y por eso le he pedido
a la ministra que en la me-
dida que se vayan dando

CARACTERISTICAS

Entre las caracteristicas del
Puente Chacaose encuen-
tran que tendra una longitud
de 2mil 750 metrosy secon-
vertird en el viaductode
grandes luces (vanos mayo-
res a mil metros) mas largo
de Latinoamérica,
Endiciembre de 2013 fue ad-
judicado el contratoal Con-
sorcio Puente Chacao, inicia-
tiva que considera el disefioy
construccion de la megao-
bra.

hitos relevantes de esta
obra se vayan haciendo se-
siones de la comision en la
Regidn de Los Lagos como
lo solicité el mes pasado en
Santiago, y que se vayan ca-
lendarizando sesiones en
Chiloé que es lo que corres-
ponde a mi modo de ver”,

En la sesidn se entregd
un bosquejo de lo que se-
ran los fondos concursa-
bles comprometidos como
parte de este proyecto que
representard una inversion
de 3 mil millones de pesos
para impulsar iniciativas.

La gira de la ministra de
Obras Ptiblicas considera la
manana de hoy una visita a
las obras del Puente Cha-
cao con integrantes de la
Comision de Obras Publi-
cas, Transportes y Teleco-
municaciones de la Cima-
ra de Diputados.

El recorrido contempla
la pila norte, una navega-
cion por la pila central y cle-
sembarco en Chacao. En
este sector habra una reu-
nién con la comision parla-
mentaria, en la que tam-
bién participarfan repre-
sentantes de la Multigre-
mial de Chiloé.

Mds tarde la secretaria
de Estado se reuniria con
los alcaldes de la provincia
en el edificio publico de
Chacao para abordar pro-
yectos emblemaéticos como
el puente y la doble via. &
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