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$100400 millones

es lainversian que considera la construccion del Parque Hott,
financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Go-

bierno Regional.
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13 9 6 hectdreas comprende el
parque, las que estan emplazadas entre el puente San Pablo y
el nuevo viaducto San Pedro. En ellas se desarrollan obras de
paisajismo. circuitos educativos, recreacion, entre otras.
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Ponen fin a contrato con empresa constructora del Parque Hott y postergan su entrega hasta 2024

2020 comenzaron las obras

de ejecucion del parque, a cargo de la empresa Socem, proyec-
to que debid estar finalizado en octubre del afio pasada, pero
su entrega definitivase ha reprogramado reiteradas veces.

(viene de fa pagina anterior)

En el caso del terreno don-
de estaba emplazadala ex can-
cha de los Viejos Crack o Pu-
dahuel, las obras fueron exclui-
das del contrato general y re-
quieren un nueve presupuesto
cercano a las $900 millones pa-
ra licitar el proyecto pendien-
te, que considera senderos
peatonales, plazas y dreas ver-
des, ademas de un acceso y la
habilitacién correspondiente
del terreno.

“Esto sera abordado como
unanueva etapa, con una ini-
ciativa de inversién que ya se
estd desarrollando y que seria,
ademds, propicia para el desa-
rrollo del Teatro de las Artes,
un proyecto municipal muy
anhelado por la comunidad y
en el cual el alcalde manifesto
que ya estd trabajando junto al
Ministerio de las Culturas y el
Minvu”, explicé la directora
del Serviu Regional.

Desde la Empresa Cons-
tructoraSocem precisaron que
“siempre tuvimos la voluntad
de continuar hasta finalizar los
trabajos. En la tiltima reunion,
el Serviu nos invité a conside-

rar la liquidacién de contrato
por mutuo acuerdo. En base a
es0, nuestra postura es estu-
diar esa posibilidad, por lo que
no podemos comentar mayor-
mente. Queremos ser respe-
tuosos con el proceso solicita-
do por el Serviu”, indicé Rodri-
go Colomera, gerente técnico
de Socem Lida.

OTRA OBRA PARALIZADA
Lamentablemente el Parque
Hott se suma a las obras incon-
clusas que quedan en la comu-
na, provincia, region y el pais.
Las razones son diversas, pero
terminan afectando las arcas
fiscales y generando, en mu-
chos casos, trabajos que cues-
taretornar. Ejemplo de ello hay
varios: el Liceo Carmela Carva-
jal, el Centro de Salud Familiar
de Chuyaca, el Hospital de
Puerto Octay, la Ruta Interna-
cional 215, entre muchos otros.
Asilo consideran los veci-
nos y dirigentes de Ovejeria,
que si bien esperan que el pro-
yectose termine de forma ade-
cuada, noles extrafia que final-
mente se pusiera fin al contra-
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EL RECINTO TENDRA NUMEROSOS SENDEROS PENSADOS EN APROVECHAR SU POTENCIAL JUNTO AL RIO RAHUE.

to porque la comunidad habia
evidenciado la lentitud que te-
nia el avance de las obras des-
de al menos un afio atras.

Gladys Catrilef, presidenta
dela juntade vecinos Barrio In-
dustrial, lamenté la noticia,
porque es un proyecto que la
comunidad espera desde hace
mas de dos décadas.

“Era obvio que no iba a es-

tar listo en la fecha indicada al
principio, pero ahora tampoco
estard listo antes de marzo del
otroaiio, porque les guste o no
laex cancha de los Viejos Crack
es parte del proyectoy quedard
como un lunar quizas hasta
cuando. Es una pena, porque
nodicen las cosas clarasal prin-
cipio”, expresd la dirigenta.
Sergio Valderramas, presi-

dente de la poblacion Lago Ru-
panco, manifestd su malestar
por tratar de subestimar la opi-
nién de la comunidad. “Diji-
mos hace meses que esto iba a
pasar, que la empresa no ibaa
terminar el parque, pero nos
dicen que no, dan nuevas fe-
chas y la cosa queda igual que
hace meses. Y ahora ponen tér-
mino a un contrato que lleva

meses. Decir que estard listo el
primer trimestre del otro afio
también es falso y no sé por
qué no comunican, todos sabe-
mos que lleva més de un afio
deatraso y no tiene para cuan-
do. Una pena, porque la comu-
nidad ha luchado mucho por
este parque”, dijo Valderra-
mas.
El alcalde Emeterio Carrillo
precisé que “esperamos que
esté a disposicion el primer tri-
mestre de 2024, Esperabamos
hace tiempo saber un plazo de-
finitivo, de cudndo la comuni-
dad podrd usar ese recinto, un
parque hermosisimo que esta
destinado a la vida familiar de
la ciudad, con sus espacios re-
creativos y deportivos. Y desde
ya, la invitacién a nuestros ve-
cinos es a cuidarlo, siempre es
importante mantener el cuida-
dodenuestras dreas verdes, ya
tenemos las experiencias del
Parque Chuyaca, el Cuarto
Centenario, el Bellavista, el
Parque Franckey ahora, a par-
tir del proximo afio, tendre-
mos a disposicién el Parque
Hott”, indicé la autoridad. ©3
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