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os problemas de construccion

son muy comunes a lo largo del

ciclo de vida de un proyecto. Los
gerentes de proyectos encargados de
garantizar que los proyectos se man-
tengan dentro del cronograma, el presu-
puesto, cumplan con las normas de se-
guridad y se desarrollen sin problemas
saben que puede ser dificil debido a la
cantidad de problemas potenciales e
imprevistos que tienden a surgir. A con-
tinuacidn, se presentan algunos de los
principales desafios y problemas en la
industria de la construccién.

Sobrecostos. Entre los principales pro-
blemas de la industria de la construc-
cién se encuentran los sobrecostos.
Se estima que el 98% de los grandes
proyectos de construccién se enfrentan
a sobrecostos de més del 30%. A me-
nudo, esto se debe a estimaciones de
costos deficientes durante la fase de
planificacion, solicitudes de cambios de
disefio y demoras en los pagos. El resul-
tado: menores margenes de ganancia,
escasez de materiales debido a la falta
de presupuesto restante, dafio a la re-
putacion de la empresa constructora y
demoras, que es en sf un problema fre-
cuente en la industria. Mejore la planifi-
cacion, gestione los cambios, garantice
pagos oportunos.

Retrasos. Otro dato curioso es que el
77% de los proyectos de construccion
se retrasan al menos un 40%. Algunos
factores que contribuyen no se pueden
controlar, como el clima, la escasez de
mano de obray las fallas de los equipos.

Pero definitivamente hay factores que
se pueden prevenir, incluidos los pro-
blemas de programacién, los conflictos
en el proyecto y los datos incorrectos.
Incluso el director de proyectos mas di-
ligente y concienzudo es propenso a co-
meter errores. Aproveche la tecnologia
para la programacion y la precision de
los datos. Una de las mejores formas de
mitigar el riesgo es reducir la necesidad
de gestion manual mediante el uso de la
tecnologfa, pero la voluntad de la indus-
tria para adaptarse también puede ser
un problema. Aproveche la tecnologia
para la programacion y la precision de
los datos.

Adaptacion lenta a las tecnologias
emergentes. Quizas uno de los pro-
blemas mas complicados de la indus-
tria de la construccidn es su reticencia
para adoptar nuevas metodologias,
que incluyen tecnologias que podrian
hacer que sus lugares de trabajo sean
mas eficientes. Incluso cuando las
empresas de construccion reconocen
que existen soluciones tecnoldgicas
de las que podrian beneficiarse, el pre-
supuesto suele ser bastante reducido
para nuevas plataformas de software
y dispositivos. Aun asi, ciertas tec-
nologfas permiten a las empresas de
construccidn contrarrestar algunos de
los problemas centrales de la indus-
tria, como la gestion desorganizada
de la fuerza laboral, la programacién
insuficiente y la comunicacion inade-
cuada. Invertir en nuevas tecnologfas
para mejorar la gestién y la comunica-
cién.
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Comunicacion inadecuada. Uno de los
problemas mas cotidianos en la cons-
truccién es la comunicacién inadecua-
da. Dado que los proyectos requieren de
multiples profesionales durante la etapa
de planificacion y de muchos contratis-
tas en el trabajo, el intercambio eficaz de
informacion es crucial para el éxito del
proyecto. A menudo, existe una desco-
nexién entre la oficina y los trabajadores
en el lugar de la obra. Las ineficiencias
en la comunicacion estdn vinculadas
a un alto porcentaje de problemas de
construccion, y las deficiencias resultan
en complicaciones como expectativas
poco realistas (debido a que los planifi-
cadores no estan en el campo y no sa-
ben cuénto tiempo puede llevar una ta-
rea) y tareas importantes que se pasan
por alto (y los equipos permanecen des-
informados sobre los problemas hasta
que es demasiado tarde). Los gerentes
de proyecto deberan establecer pautas
claras y pueden mantener a todos infor-
mados resumiendo los obstéculos v el
progreso realizado al final de cada dia.
Documentar toda la comunicacién tam-
bién ayuda en los casos en que surgen
conflictos. Utilice pautas y tecnologia
claras para una mejor comunicacion.

En la siguiente entrega hablaremos de:
Escasez de mano de obra, Mala pla-
nificacion, previsidén y elaboracion de
presupuestos, Falta de organizacion y
gestion desordenada de documentos, y
Problemas con el flujo de caja. N&c

Comenta en m ®

www.litoralpress.cl



