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Montes atribuy6 lenta reconstruccion atrabas administrativas: "Sernageomin es un problema" y "no todo puede ser via licitacion”

Montes atribuyo lenta reconstruccion
a trabas administrativas:
“Sernageomin es un problema"y"no

na larga exposicion ante
la Comision Especial
Investigadora (CEI) de
la reconstruccion tras
el megaincendio de 2024 en Vifia
del Mar, Quilpué y Villa Alemana,
realizé el ministro de Vivienda y
Urbanismo (Minvu), Carlos Montes,
instancia en la que estuvo acompa-
fiada de la seremi Belén Paredes y
de la directora del Serviu, Nerina
Paz.
En materia de darios, la cartera ex-
plicé que se realizaron 6.458 fichas
en los lugares siniestrados, detec-
tando un total de 4.609 viviendas
con algin tipo de daiio, de las
cuales 3.820 se ubicaban en pobla-
ciones consolidadas y 789 que se
emplazan en campamentos. El total
da cuenta que 3.670 familias son
hdbiles y 939 que no.
En ese sentido, se explicd que el afio
2024 se contraté una consultoria
para la revision de 829 casos de
propiedades a nombre de Serviu,
lo que permitio habilitar a 564
familias. Asimismo, la modifica-
cién del DS.332 ha permitido habi-
litar a 382 familias. Respecto de las
443 personas juridicas o rol sin in-
formacion de propietarios, se estd

todo puede ser vialicitacion"
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implementando un convenio con
Bienes Nacionales para habilitar a
unas 300 familias.

En materia de subsidios, la directo-
ra de Serviu en Valparaiso, Nerina
Paz, sostuvo que la nominacion de
subsidios llega al 97%, alcanzan-
do 2.748 familias a julio de 2025.
En ese sentido, hay 1.370 viviendas
en proyectos en elaboracién, con un
52% de avance; 936 viviendas en
tramitacién de permisos (41%); 739
viviendas en proyectos con permiso
de la DOM (32%); y 160 viviendas
en proyectos con calificacion Ser-
viu (7%).

Acerca de la reconstruccion de
viviendas, desde el Servicio de Vi-
vienda y Urbanizacion explicaron
que respecto a las 2.306 familias
vinculadas, 876 viviendas ya es-
tdn en ejecucion, que 114 se en-
cuentran terminadas y que 91 ya
han sido entregadas. Sobre el pri-
mer item, 133 corresponden a pro-
yectos calificados con permiso de
edificacion y calificacion definitiva
en Serviu; que 459 viviendas son
de autoconstruccién asistida (ACA
DS49 ); que otras 221 viviendas son
de autoconstruccion asistida (ACA
D.S. N°1); 27 de pequerfios condomi-

nios; 10 AVC en gestion de entrega
definitiva de vivienda; y 26 a tra-
vés de subsidios de mejoramiento
utilizando la tarjeta del banco de
materiales.

LAS CRITICAS DEMONTES

Tras dar cuenta del proceso de re-
construccion, el ministro Carlos
Montes tomé la palabra para ha-
cerse cargo de las criticas asocia-
das a la lentitud del mismo, asegu-
rando que "nos preocupa mucho"y
que lo importante es mirarla desde
dos dngulos: qué hacer en el corto
plazo y qué hacer en el largo plazo,
generando un nuevo sistema con
otras caracteristicas. De igual for-
ma, recordd que cuando asumio en
el Minvu, habia en proceso 25 even-
tos de catdstrofe, 18 de los cuales
sélo han ocurrido en este Gobierno.
El secretario de Estado comenzé
sus reflexiones sobre el proceso de
reconstruccion abordando justa-
mente esta perspectiva de corto y
de largo plazo que indicaba al co-
mienzo. En el corto plazo, afirmé
que "tenemos un plan bastante
desarrollado, con casi todos los
subsidios entregados', lo que per-
mite dar un "fuerte salto".

Ministro de Vivienday
Urbanismo expuso ante la
comision investigadora de
lareconstruccion tras el
megaincendio, dando cuenta
de las cifras del proceso,
pero también haciéndose
cargo de las criticas sobre

Ia lentitud que ha tenido el
mismo en Viiia y Quilpué.

El segundo punto tuvo que ver con
la recuperacion del liderazgo en
el Serviu, algo que aseguréd que se
consiguio con la direccion de Neri-
na Paz en la entidad. "Esto es clave
porque ese es uno de los ejes en los
distintos problemas de conduccién
que teniamos", sefialé el ministro,
dando cuenta del gran problema
que tuvieron al inicio del proceso.
Luego, el ministro Montes se refi-
rié ante la comisién investigadora
acerca de contar con un mds firme
control sobre la asistencia técni-
ca y las constructoras, indicando
que "el modelo de la norma chi-
lena es muy suelto y necesitamos
estar encima de ellos. Hay asisten-
cia técnica que tiene asignado roles
y contratos hace seis o siete meses
y auin no los parten, cosa que ocurre
bastante en los programas regula-
res, pero el problema es que en un
programa de reconstruccion gene-
ra todos estos problemas".

Después abordé uno de los pun-
tos mds dlgidos de su discurso.
"Sernageomin para nosotros es
un problema. No quiero entrar
en detalles, pero necesitamos
unirnos con los parlamentarios
porque eso demora mucho. 3 0 4
meses mds en un proyecto o el plan
de manejo que nos han pedido aho-
ra, previo en caso de Conaf, para un
determinado proyecto que hay que
tenerlo listo y después hacer el pro-
yecto, cuando las dos cosas podrian
ser en paralelo y no requiere cam-
bio legal, sino que de criterio".

En ese sentido, expuso que "esto las
autoridades lo hemos dicho unay
otra vez. En el corto plazo esta-
mos en condiciones de aumentar
el ritmo por la base que hay, por
las condiciones que pueden ver y
en el marco de esto ir corrigiendo
los errores que haya. En el tema de
los 56 cuatripareos se ha avanzado
en términos de caminos posibles.
Se ha consultado a ocho abogados
para ver qué era viable y qué no, en
el marco legal que tenemos. Por eso
hemos ido avanzando en esta pers-
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Resultados del Catastro
MINVU al 31 de julio 2025
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LICITACIONES Y MAS TRABAS
Momento seguido, la mdxima au-
toridad de la cartera enfatizé en los
problemas estructurales detecta-
dos en el proceso de reconstruccion
tras el megaincendio, mencionan-
do en primer lugar la falta de un
equipo permanente.

"La reconstruccién requiere de un
equipo permanente, con la gente
mejor calificada, que mds sabe, que
sabe diagnosticar y caracterizar
las catdstrofes porque las catds-
trofes son muy distintas unas de
otras. Con un banco de informa-
cién, con un sistema de drones y
con un conjunto de capacidades
acumuladas, y que sea esa ins-
tancia mds especializada la que
haga la primera propuesta de
plan de reconstruccion”, dijo.

En la organizacién del disefio, el
secretario de Estado planted que
"hay que tener una organizacion
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mds apropiada a cada una de las
realidades y con todo un segui-
miento. Se requiere un equipo per-
manente, que podria depender del
Ministerio del Interior en el futuro
y, a partir de eso, que haya una co-
lumna vertebral para eso".

El segundo punto dice relacién con
las comunidades afectadas, para lo
cual —afirmé- se requiere de gente
especializada. "Acda hubo gente
que por primera vez empezé a
trabajar en eso, y otros con mds
experiencias, por distintas razo-
nes. Habia gente que su aprendi-
zaje fue por haber vivido ahi por-
que fue su barrio el que se quemo.
Eso da duplas profesionales que
por su experiencia les permitié ha-
cerlo. Acd la dimension psicosocial
es fundamental, que es clave en
todas las reconstrucciones y por
eso hay que prepararlo. El tema de
salud mental no es sélo para estar
unos meses y retirarse, sino que re-
quiere un ciclo después de un trau-
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bases, tres meses de licitaciones
y evaluaciones. No podemos. En-
tonces se requiere de un sistema,
al menos, mixto. Viendo lo que fue
el terremoto del '71, muestra cémo
se puede actuar cuando se tie-
nen elementos para operar. Ahora
cuando todo hay que licitar, hay
que tener parte de la capacidad y
otra parte va a ser con convenios
con ciertos servicios publicos mds
firmes y convenios con privados,
que no haya que licitar, sino que te-
ner cuatro para demoliciones... esto
previamente preparado y elabora-
do para saltarse todas esas etapas".
En materia de marco normativo,
considera que "lo actual estd ob-
soleto en la sistematizacion del
conjunto, pero también en el sis-
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tema de decisiones. A propdsito de
esta reconstruccion, se planted que
hubiera facultades a tres ministros
para tomar decisiones cuando hay
colision de normas. Entonces era
importante resolver esa disyuntiva.
El sistema de decisiones tiene que
ser mds expedito".

Por ultimo, sobre el Fondo de Emer-
gencia Transitorio (FET), Montes
subrayé que "es un mecanismo que
partio en la pandemia, que partio
con distintas discusiones sobre
transparencia y duplicidad de gas-
tos, pero a partir de la experien-
cia acumulada surgio un disefio
mejor, que hay que profundizarlo
tanto en formulacion de presu-
puesto como en autorizacion de
gastos, control y evaluacion de
lo que se estd haciendo. El FET es
algo muy valioso. Antes de la pan-
demia no habia nada por el estilo,
era presupuesto normal. Aqui hay
al menos este sistema, que permite
mds control".
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