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Dificultades en licitaciones retrasan la construcciéon de megaplanta de Cerveceria Austral

El perente de la compafiia, Felipe Covarrubias, explict las dificeltades en el avance

Dificultades en licitaciones retrasan la
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construccion de megaplanta de Cerveceria Austral

a nueva planta y el mo-

derno Cantro de Distri-

burcitn de la Cerveceria
Austral contemplan una in-
veraién que supera log 100 mi-
llones de délarss. El complejo
estard ubicado a 18 kilématras
al sur de Punta Arenas an la
estancia Guayrabo. A pesar
de que en &l acto inaugural v
primera pisdra se previd que
la puesta en marcha saria para
el 2026, dificultades en los
procescs de licitacidn tisnen
sin fecha definida el esperado
corte de cinta del proyecto.

El gerente general de Cer-
veceria Austral fue consultado
respacte de los avances da la
planta, cuyas obras comenza-
ron a construiree en 2024, La
obra fue definida por Felipe
Covarrubias como “la nueva
casa donde esperamos tener
los siguientea 130 afics”. Sin
embarge, a pesar de gque los
primaros trabajos, consisten-
tes an el proceso de urbaniza-
cifn y movimiento de tietras,
ha habids complicaciones que
han devenido en dilacionss en
el praoyecto.

Foros Rodieacn Maruasks

“Hemos tenido algunas
complicaciones con los pro-
cescs de grandes licitacio-
nes del proyecto, que son la
asignacion de loe edificios, la
construccion de obras civiles
¥ aquipamiento, o sea, Ja ma-
guinaria CeIveCeIa que Nos va
a parmitir producir®, explica

Covarrubias. “Hemos tenido
que ir y volwer con este proceso
da licitacitn, que es algo espe-
rable para un proyecto de esta
magnitud”®, planted el geranta.

La gran complejidad del
proyecto consiste en que la
construceion de las obras esta
totalments relacionada con las

El gerente general de Cerveceria

Austral, Felips Covarrubias,

magquinarias que van & operar
en el interior de los edificios
por levantar, “Si yo tengo que
poner un estangue que tisne
10 o 20 matros de altura, eso
lo voy a definir cuando asigne
gquién me va a traer los equi-

poS, pero me va a impactar en
el edificio que tengo que cons-
truir”, ejemplificé Covarrubias.
“Esas compras astdn interrala-
cionadas",

Respecto a fechas, el geren-
te no pudo espacificar, limitén-
dose a gefialar: “Me gustaria
que esto ya hubiese coman-
zado, peto estamos tranguilos
Con que es un proyecto qus tis-
ne que desarrollarse de manera
responsable y & los plazos que
roquisra. Eaperamos para este
sagundo semestre tener nove-
dades mas cancretas sobre los
plazos y las asignacicnes”.

Serd una planta en la que
todes los residuos sdlidos gue
58 generan soran reciclados y
valorizados. Contard con un
complejo de tratamiento de
deaschos lquidoa industrialies,
para que éstos al ser vertidos al
mar sean inocuos al medio am-
biente. Cabe recordar qua al
desarralle de esta nueva plan-
ta proyscta un estimado de 400
peraonas en la fase de cons-
truecifn, en su peak, asi como
150 funcionarios en la etapa de
oparacién APA
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