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Titulo: Serviu confirma que hallazgo paleontolégico en obras de Eje Col6n no retrasa entrega
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Serviu Biobio.

Es importante recalcar que solo se debi6 reprogramar las
faenas respecto de dicho sector de 12 metros lineales, lo que
no afecta la continuidad, ni los plazos generales del tramo 3 de

corredor de transportes.
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Desde el Servicio de Vivienda y
Urbanizacion se informé que han
tomado las acciones que se dis-
ponen legzllmente. pero que los
resguardos necesarios no hardn
demorar la ejecucion, ya que se ha
trabajado de forma paralela.

Las obras del Eje Colon ya han
registrado retrasos en los trabajos
desde Hualpén hasta el ingreso a
Talcahuano. Inicialmente, que-
dando inconclusos los tramos 3
v 4 por la quiebra de la empresa
Claro Vicuna Valenzuela, a fines
de 2022, y se retomaron los traba-
jos con una nueva firma en marzo
de 2024.

Es por ello que desde el muni-
cipio de la comuna puerto han
plateado su preocupacion al ente-
rarse de un hallazgo que, segtin lo
que senalan, podria significar au-
mentar nuevamente los tiempos
de realizacion.

Al respecto, Enrique Inostro-
za, administrador Municipal de
Talcahuano, senalé que, al no ser
mandantes de la obra, les pre-
ocupa que este hallazgo y otro
tipo de situaciones administra-
tivas y legales puedan significar
un retraso en la finalizacién de
las obras.

PREOCUPACION EN MUNICIPIO PORTENO

Serviu confirma
que hallazgo
paleontologico en
obras de Eje Colon
no retrasa entrega

Ante la inquietud de la Municipalidad de Talcahuano,
respecto de un eventual atraso del proyecto, desde el

organismo estatal descartaron alguna afectacion en el plazo

de término.
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“Hemos solicitado al Serviu, que
es el mandante de esta obra, el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo,
que haga todas las gestiones para
que, cumpliendo con las formali-
dades legales, no signifique ningtin
retraso en términos de esas obras”,
expuso.

El  administrador ~Municipal
establecié que estas obras se en-
cuentran hace mucho tiempo afec-
tando la calidad de vida de los ve-
cinos. “Que requieren transitar de
buena forma en una obra publica,
pero también estan siendo afecta-
dos por los trabajos que se llevan
acabo’, afirmé Enrique Inostroza.

Serviu

En tanto, desde Serviu Biobio,
establecieron que se trata de un
hallazgo paleontolégico que com-
prende un drea de 12 metros linea-
les. “La empresa Tapusa, ejecutora
del proyecto, contraté una consul-
tora experta en dichas materias,
quienes emitieron un informe que
ya fue derivado al Consejo de Mo-
numentos Nacionales, para sus re-
comendaciones de cara al reinicio
delas faenas en el emplazamiento’,
afirmaron a través de un escrito. Es
decir, en ese sector especifico se
detuvo la ejecucion, pero si se esta
avanzando en el resto del tramo.
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Serviu confirma que hallazgo paleontolégico en obras de Eje Col6n no retrasa entrega

“Es importante recalcar que
solo se debié reprogramar las fae-
nas respecto de dicho sector de 12
metros lineales, lo que no afecta la
continuidad, nilos plazos generales
del tramo 3 de corredor de trans-
portes”, detallaron desde Serviu.

Actualmente las obras de este
contrato se concentran en las re-
des secundarias de aguas lluvia,
luego que el traslado de la matriz
de agua potable de Essbio, se habi-
litard el espacio para dichas faenas,
detallaron desde el Servicio Nacio-
nal de Vivienda y Urbanizacion. El
estado de avances del proyecto es
de 61% y como fecha de término
Serviu tiene estipulado inicios del
segundo semestre 2026.

Este hallazgo se realiz6 en sep-
tiembre del ano pasado y consis-
tia en pequenos fosiles similares a
molusco bivalvos.
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El encargado de la Oficina Téc-
nica Regional del Consejo de Mo-
numentos Nacionales, Orleans
Romero, senald, sobre los hallaz-
gos en las obras viales del cruce de
Puente Perales en Talcahuano, que
“es necesario aclarar que de acuer-
do al articulo 21 de la Ley de Mo-
numentos Nacionales N°17.288,
los restos paleontolégicos y los lu-
gares que los contienen se encuen-
tran protegidos por el solo minis-
terio de la Ley como Monumentos
Paleontoldgicos”.

En este contexto, profesionales
de la Secretaria Técnica del Con-

sejo de Monumentos Nacionales
(CMN) realizaron una visita téc-
nica a fines de 2025 a la zona del
Puente Perales y dreas adyacen-
tes en donde se estd ejecutando
el proyecto “Término de obras de
construccién Corredor de Trans-
porte Publico Tramo 3: Puente
Perales-Avenida Las Golondri-
nas’, que cabe destacar, corres-
ponde a un proyecto adyacente
a la construccién del paso sobre
nivel de Avenida Colén, mencio-
né Romero.

“Durante la visita se constatd
la existencia de fosiles que fueron
intervenidos por las obras, proce-
diendo luego el CMN a solicitar la
implementacion de medidas, la
detencion de las excavaciones y
movimientos de tierra en el sector
afectado’, establecio el encargado
técnico.

Esa detencion se hizo a la espe-
ra de que la empresa constructo-
ra pueda entregar antecedentes y
solicitar los permisos correspon-
dientes. “Junto con ello, desde el
momento del hallazgo los equipos
técnicos de Serviu y de la Secreta-
ria Técnica del CMN se encuentran
en coordinacion para facilitar las
acciones requeridas, con el fin de
disminuir lo més posible los tiem-
pos de espera y tramitacion”, expli-
c6 Orleans Romero.

Segtin establece en un comunica-
do escrito, actualmente, el Consejo
de Monumentos Nacionales se en-
cuentra a la espera de la entrega de
la solicitud del permiso de prospec-
cion o excavacion. “Y su plan de ma-
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nejo y rescate paleontoldgico res-
pectivos”, detallé Orleans Romero.

Legislaciéon en torno ala
materia

Conforme a lo establecido en la
Ley 17.288 y tal como se define en
la pagina web del Consejo de Mo-
numentos Nacionales, en caso de
que durante las excavaciones se
detecten restos arqueoldgicos o pa-
leontolégicos, el titular del proyecto
estara obligado a suspender inme-
diatamente las faenas en el drea in-
volucrada y notificar al Consejo de
Monumentos Nacionales (CMN).

Se busca evitar danos a posibles
Monumentos Nacionales, lo que
es delito sancionado y establece
procedimientos especificos que
deben aplicarse ante hallazgos no
previstos.

El protocolo exige que las obras
deberdn detenerse en un radio
minimo de dos metros alrededor
del punto del descubrimiento. Y el
area debera ser delimitada y pro-
tegida mediante senalética y un
cerco perimetral de dos metros de
altura para impedir el ingreso no
autorizado.

El hallazgo debe ser informado
al CMN en un plazo méximo de
cinco dias habiles, acompanando
coordenadas y registro fotografico
detallado. Serd el consejo el que
determine las medidas a seguir, las
cuales deberan ser implementadas
por el titular del proyecto.
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