



Parque René Schneider será entregado a la comunidad tras casi 10 años de espera

CIUDAD. Fuga de agua que impacta en pasaje Simón Bolívar, retrasa la entrega final de las obras.

Macarena Saavedra Ledezma
cronica@mercurioantofagasta.cl


El concejo municipal aprobó un convenio de colaboración entre la municipalidad y el SERVIU, que consta en la transferencia de \$90 millones para la conservación del Parque Comunitario René Schneider. Monto que se divide en 30 millones anuales, empezando desde julio del 2025 hasta el 2027 y que será destinado para la administración y mantenimiento del recinto.

Cabe destacar que ante el convenio, existen obligaciones tanto para la municipalidad como para el SERVIU el cual dispondrá \$51 millones para la licitación y contratación de las obras, el pago de consumos básicos, la asesoría técnica, coordinación de seguridad y el cumplimiento normativo.

Mientras que la municipalidad deberá gestionar la administración diaria del parque, provisionar personal para el mantenimiento temporal, la coordinación con agrupaciones y la determinación de horarios y usos del recinto.

PARQUE RENÉ SCHNEIDER

Las obras del nuevo parque, ubicado en la población René Schneider, es parte de una iniciativa del MInvu para la conservación de las condiciones y calidad de distintos parques a nivel nacional. Las obras físicas del proyecto comenzaron en el



LOS VECINOS DE LA POBLACIÓN RENÉ SCHNEIDER PODRÁN DISFRUTAR DE UN PARQUE CUYA EXTENSIÓN ES DE 11.430 M2.

“Está terminado, falta un par de papeles, recepciones respecto al alumbrado y medioambiente”.

Sacha Razmilic
Alcalde de Antofagasta

“La única fuga, por lo menos, grande e importante que les queda por solucionar es la que está en medio de la plaza”.

Eduardo Sosa
Vecino Población Miramar

año 2016, pero durante casi diez años sufrió retrasos y abandonos que demoraron su entrega definitiva a la comunidad.

Con cerca de \$5 mil millones de inversión pública, la larga espera de la comunidad ante el término del recinto, atra-

vesó por dos procesos de licitación; uno durante el primer tramo del proyecto el SERVIU debió finalizar el contrato por insolvencia de la empresa que se adjudicó las obras, generando que la construcción haya quedado paralizada a mediados del año 2019.

Situación de abandono de la obra que empeoró debido a que ocurrieron robos y desmantelamiento del mobiliario durante la pandemia.

El año 2022 el proyecto fue reingresado al Consejo Regional y aprobado un financiamiento adicional que permitió retomar la construcción. En declaraciones de la época el SERVIU esperaba entregar la obra a inicios del 2024. Entrega que finalmente no ocurrió.

En particular, en septiembre del año 2023, este Diario consultó al exdirector del SERVIU, Ricardo González, quien aseveró que la obra presentaba un 90% de avance.

FILTRACIONES

A la serie de dificultades del proyecto, hoy en día se suma la filtración de agua que presenta el sector de Miramar y René Schneider, así lo confirmó el edil durante la discusión del convenio en el concejo municipal.

“Está terminado, falta un par de papeles, recepciones respecto de alumbrado y medioambiente”, dijo Razmilic.

Igualmente, el alcalde reconoció que “a raíz de las filtraciones que tenemos en el pasaje Simón Bolívar, Aguas Antofagasta ha detectado que hay una fuga importante en el recinto del parque por lo que

ha estado trabajando para encontrar la fuga en el perímetro del parque”.

Los residentes de las poblaciones vecinas a la plaza, manifestaron su molestia, especialmente Eduardo Sosa, quien es el principal afectado de las fugas de agua.

“Se fue acortando el abanico de búsqueda y también algunas roturas que se fueron encontrando fueron ido reparándose. Por tanto el flujo desde Padre Hurtado hacia abajo ha disminuido, pero no ha parado y la única fuga que por lo menos grande e importante que les queda por solucionar es la que está en el medio de la plaza”, declaró el vecino.

“Es algo que se dilata y que siga afectando a los vecinos de la población”, añadió Sosa.

En tanto, una vecina de la Población René Schneider, quien prefirió dejar su nombre bajo reserva comentó que a pesar de no estar entregada la obra, la comunidad no ha esperado más y hace uso de las instalaciones para jugar y hacer deporte.

“Si bien los vecinos están aburridos de no poder usar la palma, pero tampoco ponen de su parte porque son los mismos vecinos quienes usan el parque, juegan en un anfiteatro o la explanada porque no la terminaron como cancha y es un espacio que ha tenido muchas multas, inconvenientes”, indicó la residente del sector. ☞