

Municipio confirma multas por atraso en las obras de platabanda

La Municipalidad de Iquique confirmó que cursará multas a la empresa constructora por el atraso en las obras del mejoramiento de la platabanda de calle Tarapacá, entre Amunátegui y Juan Martínez.

Esta iniciativa que, es parte del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), tuvo una inversión cercana a los \$160 millones.

Estas obras que partieron el pasado 1 de abril de este año, tenían 70 días corridos de plazo, debiendo concluir el pasado 10 de junio.

Desde el municipio con-



MUNICIPIO CONFIRMÓ ATRASO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

firmó que la constructora pidió la extensión del plazo al 29 de junio, pero que se volvió a atrasar y que actualmente "se están cursando

las multas correspondientes. Estimamos que, durante los próximos días, se presentará la carta de recepción provisoria de la obra".