

250 familias del sector Mollulco llevan años esperando que les entreguen APR funcionando

INDIGNACIÓN DE LOS VECINOS. Múltiples problemas en la obra, observaciones, una deuda de 10 millones de pesos en electricidad con Frontel y CGE, han impedido funcionamiento.

El Austral
cronica@australtemuco.cl

Angustia, indignación y una profunda impotencia es lo que están viviendo alrededor de 250 familias del sector Mollulco, a tan sólo 13 kilómetros de la capital regional. Lo que sucede es que una obra de Agua Potable Rural (APR) que en un comienzo iba a ser la solución a gran parte de sus problemas de calidad de vida, y que era altamente esperada desde hace años por los vecinos del sector todavía, cuya construcción partió en el año 2018, todavía no ha podido ser entregada y en la actualidad se encuentra en pésimas condiciones producto del deterioro con el paso de los años y la falta de mantención.

MÚLTIPLES PROBLEMAS

Todo era alegría el año 2018 cuando los vecinos del sector recibieron la noticia de la ampliación del proyecto de APR que existía en la zona y que estaba presentando múltiples fallas que hacían necesaria su modernización, sin embargo, un diseño que no estaba ajustado a la realidad, el fallecimiento del dueño de la empresa que ejecutaba las obras y el retraso en los trabajos complicó todo.

La firma siguió, sin embargo, problemas con los trabajos ejecutados y múltiples observacio-



HACE AÑOS QUE LAS INSTALACIONES ESTÁN EN MAL ESTADO Y SIGUEN DETERIORÁNDOSE.

“Cuando realizaron las pruebas e hicieron funcionar el APR se generó una deuda con Frontel y con la CGE que hoy día asciende a diez millones de pesos, y ellos hoy día no tienen agua”

Claudia Tapia

nes han impedido la entrega formal de la obra.

MILLONARIA DEUDA

Claudia Tapia, exseremi del Trabajo, que ha estado acompañando a los vecinos, explica que ellos no quieren recibir la obra ya que actualmente no está en condiciones de operar, pero además de eso “cuando realizaron las pruebas e hicieron funcionar el APR se generó una deuda con Frontel y con la CGE que hoy día asciende a diez millones

de pesos, y ellos hoy día no tienen agua”.

Tapia explica que los vecinos exigen que les entreguen el APR funcionando “y que no le carguen la deuda a la comunidad porque no corresponde”.

Han hecho reuniones. Tapia, explica que en representación del concejal Esteban Barriga, ha participado en éstas y que el problema es que desde la DOH dicen que normativamente no pueden pagar la deuda, “el municipio tampoco vía subvención



VECINOS HACEN LLAMADO A LAS AUTORIDADES Y PIDEN SOLUCIONES.

4 años esperando una solución al problema del APR llevan las familias del sector Mollulco.

puede pagar deudas”.

A pesar de que la deuda es un problema, lo principal es que la infraestructura de este APR no se encuentra en condiciones de funcionar y llevan cuatro años esperando una solución.

Dirigentes del sector explican que la DOH es la entidad fiscalizadora y que entregó los dineros para la ejecución de este proyecto “y como usuarios o beneficiarios nos sentimos totalmente pasados a llevar, se han reído de nosotros. Nos dicen un día que va a haber agua y otro no”.

Los pozos se secan en el verano y llegan cada vez más familias a la zona “nosotros no somos responsables que la directora de la

DOH haya tomado una mala decisión de seguir con una persona con la que no tenía un contrato y hoy nos quieren echar la culpa a nosotros de una deuda de luz. Todo está en mal estado y nos quieren entregar lo que sobró de un proyecto de más de dos mil millones de pesos”.

EXIGEN SOLUCIONES

Los vecinos esperan soluciones de la autoridad y lo único que piden es agua y que el proyecto se entregue como corresponde, finalizado y sin deudas, “pero lo tienen que hacer ellos, nosotros no podemos invertir en algo que todavía no ha sido entregado”.

Los vecinos realizaron un llamado a las autoridades en busca de soluciones: “Si hubiese habido voluntad en ayudar a las comunidades en algo tan sencillo como el agua no hubiésemos llegado a esto y no se hubiesen vulnerado tantos derechos”, finalizaron.

C3