

Core aprueba \$402 millones para terminar el cuartel de Bomberos en Los Muermos

OBRA PARALIZADA. La inyección de recursos permitirá concluir el edificio y adquirir tecnología, tras el fracaso de tres licitaciones. Actualmente, los voluntarios operan en un recinto que arriendan en precarias condiciones desde 2021.

Erwin Schnaidt
erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl

El Consejo Regional (Core) aprobó una ampliación presupuestaria de 402 millones 744 mil 387 pesos para concluir la reposición del Cuartel General y la Primera Compañía de Bomberos de la comuna de Los Muermos.

Esta decisión eleva la inversión regional del proyecto a 1.546 millones 425 mil 858 pesos, lo que representa un incremento del 35,21% respecto al presupuesto anterior.

La resolución del consejo tiene como objetivo dar continuidad a una edificación que enfrentó tres procesos de licitación. Según los antecedentes técnicos, el contrato original fue liquidado en 2022 tras quedar inconcluso por la Constructora Baker. Una segunda licitación en 2024 también terminó en liquidación antes de registrar avances en las obras, ya que el presupuesto original era insuficiente para cubrir los costos actualizados de construcción.

NUEVOS FONDOS

Sobre la actual asignación de fondos, el consejero regional por la provincia de Llanquihue, Rodrigo Arismendi (Ind. - UDI), explicó que "se hizo una revaluación técnica, y con eso se fue a evaluación y pasó nuevamente por el Consejo Regional". El consejero y presidente de la Comisión de Infraestructura



ESTA ES LA PROYECCIÓN DEL FUTURO CUARTEL GENERAL Y DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LOS MUERMOS.

tura detalló que, al momento de la paralización de 2022, en el presupuesto original "quedaban 200 y tantos millones de pesos para terminar la obra; es decir, faltaba como un 35%".

Arismendi añadió que la revaluación arrojó que "se requiere alrededor de \$700 millones para retomar lo que falta". En esta tercera licitación el organismo adjudicó las obras por 699 millones 996 mil 312 pesos a la empresa Gestión de Proyectos GSR SpA. La constructora tiene un plazo de ejecución de 210 días corridos desde el día siguiente de la firma del Acta de Entrega de Terreno, trámite realizado el pa-

sado martes 10 de febrero.

Desde 2021, cuando comenzaron los trabajos para el reacondicionamiento del cuartel de la Primera Compañía y del Cuartel General en calle Balmaceda, los voluntarios ocupan un inmueble en el sector Blanco Encalada, frente al Colegio Condemarín.

Claudio Subiabre, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Muermos, describió que las condiciones actuales dificultan el funcionamiento de ambas unidades. "Estamos en un cuartel provisorio, en condiciones precarias", admitió. El oficial agregó que desde 2021 pagan un arriendo

70,9%

de los recursos serán destinados a terminar la obra física; el 29,1% restante cubrirá la implementación tecnológica y de mobiliario.

mensual de "aproximadamente sobre 700 mil pesos".

NUEVAS INSTALACIONES

Subiabre remarcó que estas instalaciones albergan la central de alarmas y el movimiento administrativo, pero insistió en que "no cumplen los requerimientos mínimos de Bomberos". El superintendente valoró la resolución favorable de la

\$33

millones 600.000 es el gasto estimado en arriendo que ha debido destinar Bomberos desde 2021; es decir, hace unos 48 meses.

tercera licitación y proyectó el retorno al cuartel definitivo para agosto próximo.

El proyecto de reposición abarca una superficie de 631 metros cuadrados. La infraestructura sigue los lineamientos del Plan Arquitectónico de Bomberos de Chile, bajo la tipología de "Cuartel 2" o de nivel intermedio de actividad y dotación.

Las nuevas dependencias incluirán una sala de máquinas con capacidad para cuatro vehículos, donde operarán la unidad de rescate y los móviles de comandancia.

Subiabre detalló que el edificio contará con "central de alarma y oficina administrativa del Cuerpo de Bomberos", además de "dependencia de guardia y sala de sesiones", entre otras áreas. El financiamiento adicional aprobado se desglosa en 285 millones 661 mil 744 pesos para obras civiles, 8 millones 142 mil 11 pesos para equipamiento y 108 millones 940 mil 632 pesos para equipos. Sobre los elementos tecnológicos incluidos, el superintendente mencionó la adquisición de "mobiliario y equipo tecnológico, sirena, equipamiento de instalaciones de antenas y radiotransmisores".

RESCATE VEHICULAR

Estos insumos complementarán la estructura que, según el consejero Rodrigo Arismendi, presenta un avance físico donde "lo que falta son las terminaciones, principalmente todo lo que es revestimiento exterior, interior y toda la obra final".

En cuanto al material mayor, la Primera Compañía, especializada en rescates, cuenta con una sala de máquinas a la que ingresan cuatro carros, entre vehículos de la comandancia y de la compañía.

La unidad la componen 50 voluntarios. **CS**