




Ministro Arrau se reúne con CEO de Hyundai para abordar avances en construcción del Puente Chacao

Con el objetivo de revisar los avances en la construcción del Puente Chacao, este domingo el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se reunió con el CEO de Hyundai E&C, Lim Lagho.

“Hace algunas semanas fuimos a la obra, a estudiar el detalle de este proyecto emblemático de conectividad en el sur de Chile y ahora sumamos una reunión de trabajo junto a los representantes de Hyundai. Hemos revisado el avance de los trabajos y acordado reforzar el seguimiento en terreno con un plan de supervisiones periódicas”, indicó el Ministro.

El secretario de Estado precisó

que “son de público conocimiento las dificultades que ha enfrentado el proyecto desde su inicio, pero reafirmamos la mutua voluntad de hacer los esfuerzos por mantener su itinerario, pese a que existen varios puntos que resolver, como el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que están en una fase muy básica”.

En tanto, el Ceo Hyundai E&C, Lim Lagho, destacó que: “Hemos tenido una reunión muy productiva con el ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile”.

En la reunión se abordó la solicitud presentada por Hyundai,



en mayo de 2025 -y que a la fecha no cuenta con respuesta formal de parte del ministerio- para una reprogramación de pagos que permita la sostenibilidad financiera de la empresa y el proyecto. Dicha reprogramación, en ningún caso afecta o aborda los plazos de la obra.

El puente Chacao, que tiene más de un 50% de avance en su construcción, tendrá una extensión

total de 2,7 kilómetros y conectará el continente con la isla grande de Chiloé, convirtiéndose en el puente colgante más grande de Chile y Latinoamérica.

En la reunión, que se realizó en las oficinas del MOP en Santiago, también estuvieron presentes el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá y los representantes del consorcio a cargo de la ejecución del proyecto.