



Jorge Monares Olivares
prensa@latribuna.cl

Obras en Costanera Quilque en Los Ángeles avanzan y podrían concluir antes de lo previsto

Con satisfacción observan los vecinos de Villa Parques Nacionales la ejecución de las obras de mejoramiento en la Avenida Costanera Quilque Norte, en Los Ángeles, proyecto destinado a resolver problemas de conectividad, deterioro vial y anegamientos registrados durante años en el sector.

Según lo informado por representantes vecinales y la empresa a cargo, los trabajos avanzan a buen ritmo e incluso podrían finalizar antes del plazo originalmente contemplado.

Pedro Valdés, presidente de la Junta de Vecinos Villa Parques Nacionales, manifestó su conformidad por la forma en que se han ejecutado las faenas, destacando la coordinación entre la comunidad, la empresa constructora y el municipio.

"Estamos muy conformes con lo que hemos logrado con los vecinos, la empresa y la municipalidad. Ha existido una comunicación constante para ir resolviendo los problemas", señaló.

Valdés explicó que la pavimentación anterior tenía cerca de 30 años y respondía a una realidad distinta, cuando la calle no soportaba el volumen de tránsito actual.

Con el crecimiento habitacional del sector, Costanera Quilque pasó a transformarse en una vía relevante para el desplazamiento interno del barrio y como alternativa de conexión hacia otras calles de la ciudad.

PROBLEMAS TRAS LAS PRIMERAS LLUVIAS

Uno de los episodios más complejos durante la ejecución ocurrió con las primeras precipitaciones, cuando se produjo un colapso del sistema de alcantarillado.

De acuerdo con lo informado por el dirigente, el rebalse de aguas servidas afectó parte de la calle y generó preocupación entre los residentes.

"Hubo cámaras que se reven-

En el proyecto se incorporaron mejoras al sistema de alcantarillado tras los problemas registrados con las primeras lluvias.

taron y salieron aguas servidas. Eso perjudicó a algunos vecinos", relató.

Tras esa situación se realizaron reuniones en terreno entre la comunidad, la empresa y equipos técnicos, lo que permitió acordar obras complementarias para evitar nuevos inconvenientes.

Entre ellas se encuentra el refuerzo de un colector de aproximadamente 150 metros entre Queulaty Torres del Paine, intervención que apunta a mejorar la capacidad del sistema antes de la etapa final de pavimentación.

Explicó que los vecinos insistieron en la necesidad de resolver primero el problema sanitario antes de "hormigonar" nuevamente la vía.

"No podíamos permitir que después pasara lo mismo con la calle terminada", afirmó.

VIVIENDAS AFECTADAS Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Pedro Valdés también valoró la disposición mostrada para atender situaciones derivadas de la obra, especialmente en viviendas donde se detectaron daños menores o movimientos de terreno.

Indicó que se efectuaron rellenos en algunos puntos y revisiones técnicas en inmuebles cercanos.

Asimismo, planteó la impor-



AVANZAN LAS FAENAS de hormigonado en Avenida Costanera Quilque Norte, obra que busca mejorar la conectividad y seguridad vial del sector.

tancia de que las organizaciones sociales sean consideradas en futuras decisiones urbanas.

"Queremos ser tomados en cuenta cuando se hagan proyectos que afectan a los barrios, porque los dirigentes conocemos las necesidades del territorio", sostuvo.

FINANCIAMIENTO Y LARGA ESPERA

Valdés recordó que esta iniciativa fue impulsada durante años por los residentes del sector, quienes buscaban una solución definitiva a los problemas de la calle.

Agregó que el proyecto pudo concretarse gracias a recursos vinculados al Royalty Minero, mecanismo que permitió financiar obras esperadas por la comunidad.

"Llevábamos mucho tiempo planteando esta necesidad", expresó.

POSIBLE TÉRMINO ANTICIPADO

Por su parte, Osvaldo Torres, profesional residente de la obra de la constructora Marcos Centeno, confirmó que las faenas muestran un avance favorable y que el cronograma actual permite proyectar una entrega anticipada.

"La obra estaba programada para la quincena de julio, pero la obra gruesa estaría finalizando a fines de abril y las terminaciones hacia mediados de mayo", indicó.

Eso significaría adelantar cerca de dos meses la fecha original de término.

Torres explicó que acelerar los trabajos también busca reducir dificultades durante la temporada de lluvias y entregar antes una vía muy utilizada por la comunidad.

"Es una calle bien transitada por el tema de los colegios y además ayuda a descongestionar el sector", comentó.

EMPLEO LOCAL Y SEGURIDAD VIAL

Respecto de la mano de obra, señaló que actualmente trabajan alrededor de 15 personas, varias de ellas pertenecientes a Los Ángeles.

Además, detalló que el proyecto contempla terminaciones como demarcación vial, áreas

verdes y limpieza general del entorno.

Desde la comunidad también destacaron que se incorporarán medidas de seguridad como lomos de toro, debido a la cercanía de un parque y al tránsito frecuente de niños y familias.

EXPECTATIVA VECINAL

Para los residentes, el mejoramiento de Costanera Quilque representa mucho más que una nueva calle. Se trata del cierre de una etapa marcada por barro, hundimientos e inundaciones recurrentes.

Por ello, mientras continúan las faenas, en Villa Parque Nacional predomina la expectativa de contar próximamente con una vía renovada, segura y preparada para las necesidades actuales del sector.



VECINOS VALORARON el ritmo de los trabajos, que incluso podrían concluir antes del plazo originalmente contemplado.



"Estamos muy conformes con lo que hemos logrado con los vecinos, la empresa y la municipalidad"

Pedro Valdés, presidente Junta de Vecinos Villa Parques Nacionales.



"La obra estaba programada para la quincena de julio (próximo), pero la obra gruesa estaría concluyendo a fines de abril"

Osvaldo Torres, profesional residente de la constructora Marcos Centeno.