



El ministro Iván Poduje indicó que es prioridad salvaguardar los recursos del Fisco en obras como el Eje Colón y el Puente Perales en Talcahuano, y del enlace Esmeralda en Concepción.

Por Felipe Cuevas Mora  
 felipe.cuevas@diarioelsur.cl

Las 23.59 horas de este lunes vencía el plazo impuesto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a la empresa constructora Tapusa S.A. para que presentara un plan detallado de reanudación de las obras paralizadas en Concepción y Talcahuano, que suman una inversión de \$50 mil millones.

Hasta el cierre de esta edición no había certeza respecto a la entrega de este plan –pese a que este mediodía pudo confirmar que la filial de la empresa española si ingresó un documento vía correo electrónico al ministerio, del cual se desconoce su contenido– ante lo cual el ministro Iván Poduje entregó detalles respecto a los pasos a seguir que adoptará la cartera en caso de que no se haya presentado el solicitado plan.

“Haremos liquidación de los contratos que demandan también una toma de razón de la Contraloría. Le pediré audiencia a la contralora para informarse la gravedad de esta situación y acelerar el proceso; el nuevo contrato se suscribirá vía trato directo con tres empresas. Eso puede tomar hasta seis meses”, detalló el secretario de Estado en su visita a Talcahuano la mañana de ayer.

Con esto, se prevé que recién en el mes de diciembre o incluso durante el primer trimestre del próximo año se puedan reanudar obras que, en el caso del tramo del electrocorredor del Eje Colón de Talcahuano ya superaba el 60% de avance (inversión de \$18 mil millones), mientras que la construcción del nuevo puente Perales en la comuna puerto alcanzaba el 50% de progreso (\$10 mil millones).

La situación más compleja es la

## 50

mil millones de pesos son los invertidos en las tres obras paralizadas a cargo del Minvu en Concepción y Talcahuano.

Minvu presentó medidas ante crisis financiera de constructora Tapusa S.A.

# Plan ministerial contempla reanudar en seis meses proyectos paralizados



La noche del domingo, el ministro Iván Poduje abordó con autoridades políticas las alternativas para destrabar la paralización de obras.

del nuevo Enlace Esmeralda en Concepción, ya que la faena recién alcanzaba el 20% de avance, con una inversión superior a los \$22 mil millones.

### TOMAR DECISIONES

Durante la mañana, y luego de varias horas de reuniones tanto la noche del domingo como ayer, el ministro Poduje manifestó que “la situación es bastante seria, porque también tenemos problemas con la empresa en la Región de O’Higgins. Los subcontratos han retirado las faenas en dos puntos, y este lunes es el último día que vamos a esperar, para que este martes (hoy) tomemos las decisiones pensando en salvaguardar los recursos, las boletas de garantía y tomar las medidas de mitigación con los trabajadores, proveedores y vecinos afectados”.

“Si la empresa no responde en tiempo y forma, y no se pone al día, por supuesto ejecutaremos esas medidas. Lo que nos preocu-

pa es que las obras comprometidas, particularmente en el Eje Colón, tiene zanjas abiertas, se retiraron los puntos de seguridad también en Esmeralda y Puente Perales, siendo una situación muy compleja. Por eso pedimos un plan de contingencia para abor-

dar esta situación”, añadió.

El secretario de Estado también aclaró el pie en que está el vínculo contractual con la constructora Tapusa, luego que versiones dieran cuenta que el motivo de la crisis financiera de la empresa se debería al no pago de más de \$6

mil millones desde el Minvu.

“No hay deudas. Es común que las empresas cuando abandonan obras digan que hay deuda y nos lleven a tribunales, alargando todo con juicios. No digo que este sea el caso, pero estamos preparados para proteger los bienes del

## Tensa cita entre Poduje y parlamentarios

Una nota que no quedó al margen fue el contexto en que se dio la reunión de la noche del domingo entre el ministro de Vivienda Iván Poduje y los parlamentarios en dependencias del SERVIU, que se extendió por tres horas.

Según indicó el diputado Antonio Rivas (PS), “se me quiso asignar un vínculo especial con la empresa. Eso es una ofensa y yo frente a eso ya estoy hablando con mis abogados. Fue el propio ministro, quien de manera descontrolada, una y otra vez hace afirmaciones que son gravísimas y le faltó el respeto a un diputado de la República”, mientras que su par Álvaro Ortiz (DC) esgrimió que “cuando pedí la palabra para poner pa-

ños fríos, fui testigo de los descontrolados que solo se habían visto en televisión”.

Consultado por esto, el ministro Poduje explicó que “lo que le dije al diputado Rivas es que es falso que le tenemos que devolver \$6 mil millones a la empresa, y que me demuestre con un comprobante que el fisco le debe recursos. Con eso parece que se ofendió al igual que el señor Ortiz, y me gustaría que en vez de que se ofendieran estuvieran acá dándole explicaciones a la gente. Sobre todo el señor Rivas, que dijo que llamaba directo sin pasar por la ley de lobby a esta empresa que dejó obras paradas en el Nuble, O’Higgins y el Biobío”.

“Tomaremos las decisiones pensando en salvaguardar los recursos, las boletas de garantía y adoptar las medidas de mitigación con los trabajadores, proveedores y vecinos afectados”.

Iván Poduje,  
 ministro de Vivienda y Urbanismo.

fisco”, comentó.

### MOLESTIA POR RETRASOS

Desde los trabajadores afectados, vecinos y las propias autoridades políticas han manifestado su preocupación por el impacto que generará la paralización de obras que se prevé se extienda hasta inicios del 2027.

El alcalde de Talcahuano Eduardo Saavedra comentó que “ante este gran problema reaccionamos inmediatamente, al tener reuniones con el seremi y con el ministro de Vivienda. Pese al escenario complejo, se están tomando medidas concretas con una empresa que ingresaría la próxima semana a hacer obras de mitigación”.

“Al mismo tiempo, le señalamos al ministro que no vamos a esperar que pase un año para que se vuelvan a adjudicar las obras: trabajaremos con todas las autoridades para que esto avance lo más pronto posible”, sumó.

El gobernador Sergio Giacomán en tanto comentó que “son obra fundamentales, en las que como Gore hemos comprometido recursos, con los pagos al día. Quedan recursos disponibles que estarán a la espera de las definiciones del ministerio: lo importante es que se tome el sentido de urgencia para volver a ejecutar estas obras, que le pueden cambiar la vida a los habitantes del Gran Concepción”, todo en alusión a los más de \$16 mil millones dispuestos para proyectos como el Eje Colón y la recuperación de la avenida Jaime Repullo en Talcahuano, y la reposición de aceras en Concepción.