

Proyecto se apronta a alcanzar el 99% de avance:

# Tras siete años de atraso, el nuevo Hospital del Salvador entraría en operación en los próximos meses

Autoridades de Obras Públicas y Salud supervisaron los trabajos de instalación del mobiliario clínico y equipos médicos del recinto, que debió estar listo en 2019.

D. GOTSCHLICH

Hallazgos arqueológicos, la denominada "permisología" estatal, el estallido y la pandemia, entre otros problemas, han demorado la inauguración del nuevo Hospital del Salvador, en Providencia, recinto que ya lleva más de una década en construcción.

Fue en 2014 cuando se adjudicaron las obras, que se esperaba estuvieran listas en 2019, pero este año cumplirán 2.500 días de atraso.

En medio de la presión que la demora ha provocado a la red asistencial, ayer las autoridades de Obras Públicas y Salud supervisaron los avances del nuevo hospital e Instituto Nacional de Geriátrica, las que ya alcanzan un 98,56% de avance y se espera estén listas en los próximos meses.

## "Nos hemos propuesto acelerar"

El proyecto contempla un complejo hospitalario de 170 mil m<sup>2</sup>, con 641 camas para el sistema público, que se esperan beneficien directamente a más de 500 mil personas del sector oriente de la Región Metropolitana.

Con el grueso de la obra listo, por estos días los trabajos se concentran en la instalación del mobiliario clínico, los equipos



**Tendrá 360 camas de adultos, 44 camas de pensionados, 71 camas de U.P.C. adultos, 30 camas de pacientes agudos y 24 camas de psiquiatría.**

médicos, redes sanitarias, tecnología, electricidad y climatización. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien aseguró que el hospital está "pronto a llegar a un 99% de avance".

El secretario de Estado también criticó las distintas demoras que ha sufrido el centro: "En Chile, en general, hemos normalizado la cultura del retraso. Esta obra debió haber entrado en operación hace siete años (...). Eso es lo que tenemos que cambiar como

Estado; poner en el centro de la atención a la persona, en este caso, al paciente".

En ese sentido, Arrau también dijo que buscarán "destrabar esta obra", y que "hay que

dejar esa indiferencia cuando hay que acelerar un documento, cuando se legisla o se ponen normas que terminan retrasando obras tan importantes como esta, o tantas otras que tiene el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y que nos hemos propuesto acelerar".

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, añadió que se trata de un proyecto "de clase mundial", junto con que "este es un sueño largamente anhelado por la población usuaria de este hospital, pero también para todos aquellos directivos que hemos transitado desde el sueño de 1995 a la realidad de hoy".

Montt planteó que "estamos trabajando junto con el MOP para acelerar la terminación de este proyecto y su puesta en marcha lo más pronto posible".

Por su lado, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, comparó la dilatación del proyecto con que "alguien que iba en 2° básico en el colegio ya egresó sin que terminaran las obras".

Por ello, el jefe comunal enfatizó en la necesidad de aprender de este proceso, ya que, a diferencia de la emergencia sanitaria por el covid-19 o el estallido, "otras sí se podrían haber previsto".

Bellolio también mencionó que Providencia "es la comuna que tiene el mayor índice de envejecimiento del país. Por lo mismo, con el hospital de geriatría, vamos a trabajar muy de la mano en cómo podemos acompañar a las personas mayores, que hoy son cada vez más longevas. En Providencia tenemos 7.500 personas mayores de 80 años, y 120 personas mayores de 100 años".

### CAPACIDAD

**El proyecto contempla un complejo de 170 mil m<sup>2</sup>, con 641 camas para el sistema público.**