

**Fecha:** 17-02-2026  
**Medio:** Revista Nueva Minería & Energía  
**Supl. :** Revista Nueva Minería & Energía  
**Tipo:** Noticia general  
**Título:** Cartera de Proyectos EL Teniente

**Pág. :** 28  
**Cm2:** 173,7

**Tiraje:**  
**Lectoría:**  
**Favorabilidad:**

Sin Datos  
 Sin Datos  
☐ No Definida

## Cartera de Proyectos El Teniente

La Cartera de Proyectos El Teniente constituye una iniciativa estructural de Codelco, integrada por los proyectos Andes Norte, Diamante y Andesita, orientados a extender por cerca de 50 años la operación de la División El Teniente e iniciar la explotación del nuevo nivel Teniente 9, ubicado a unos 300 metros bajo el nivel de explotación actual, el más profundo del yacimiento.

El desarrollo de esta cartera –que contempla una inversión total de US\$6.250 millones– se caracteriza por desafíos ubicados en la frontera tecnológica de la minería subterránea, particularmente asociados a la gestión permanente de condiciones geomecánicas complejas, dado que las obras se ejecutan en sectores sometidos a altos esfuerzos. En conjunto, los tres proyectos permitirán habilitar reservas del orden de 2.000 millones de toneladas, con una ley media de cobre de 0,86%, contribuyendo al plan de largo plazo y a la sostenibilidad productiva de la división.

Durante 2024 se completó el proceso de reformulación de la cartera, incorporando cambios de diseño necesarios para enfrentar condiciones geotécnicas más adversas, así como el deterioro de las condiciones de mercado, tras lo cual las iniciativas retomaron su avance bajo nuevos parámetros técnicos y de seguridad.

En el primer semestre de 2025, los trabajos se concentraron en la puesta en marcha de Andesita y Andes Norte. Sin embargo, en julio de 2025 la cartera se vio afectada por un evento sísmico mayor, que derivó en un accidente con resultado de seis trabajadores fallecidos, lo que motivó la detención de las actividades en los tres proyectos. Actualmente, se encuentra en desarrollo la investigación de causa raíz del evento, junto con la ejecución de un Plan de Reinicio Seguro y Progresivo de las Operaciones.

Al cierre de septiembre de 2025, Andes Norte registraba un avance físico del 67%, Diamante un 49% y Andesita un 80%. Andes Norte y Diamante han retomado actividades de construcción, mientras que Andesita se mantiene con acceso restringido a personal crítico, encontrándose su estrategia de continuación en evaluación, en función de los hallazgos técnicos y de seguridad.




Foto: Codelco



**UBICACIÓN:**  
a 50 km de Rancagua,  
región de O'Higgins.



**INVERSIÓN:**  
US\$6.250 millones,  
sumando los tres proyectos.



**PROPIEDAD:**  
Codelco.



**ESTADO ACTUAL:**  
en construcción.



**TIPO DE PROYECTO:**  
brownfield, de reposición.