

Tapusa abandona obras de Costanera Sur y Minvu hará cobro de boletas de garantía

CIUDAD. *Luego de cuatro de año de conflictos y retrasos en su ejecución, la firma española dejó inconclusa parte del proyecto de paisajismo y alumbrado público.*

Redacción

cronica@mercurioantofagasta.cl

El conflicto entre la empresa española Tapusa y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) también generó coletazos en el cierre del proyecto de mejoramiento de la avenida Ejército, en la Costanera Sur, una de las arterias principales de la ciudad de Antofagasta.


De acuerdo a lo señalado por Jorge Olivares, seremi Minvu, desde la semana pasada la cuestionada firma había advertido que ante los problemas presentados, haría abandono de las últimas obras en ejecución en el sector, lo que se habría concretado.

“La empresa realizó abandono de la obra el día viernes pasado. En vista de ello se realizó un informe que dio término anticipado al contrato y se procedió al cobro de las boletas de garantía”, afirmó Olivares.

De acuerdo a lo informado el monto de la garantía ascendería a \$500 millones y sería utilizado para cubrir tanto las obras faltantes como las deudas con los trabajadores.

“Las observaciones pendientes y las deudas de costos básico y de empresas que trabajaron como subcontratista para Tapusa en este proyecto esperamos poder cubrirlo con los montos de las boletas”, expresó la autoridad de vivienda.

La obra -que contó con un presupuesto de \$16 mil millones- se encuentra finalizada en



LAS OBRAS DE LA COSTANERA COMENZARON EN FEBRERO DEL 2022.

materia de vialidad, restando la recepción final del 20% del proyecto de paisajismo y alumbrado público. Cabe indicar que el proyecto permitió el mejoramiento del pavimento por un tramo de 3,2 kilómetros, lo que incluyó la habilitación de ciclovías, aceras y muros de contención para el confinamiento de las estructuras emplazadas hacia la costa.

La obra, reiniciada a principios del 2020, fue ampliamente criticada por vecinos y dueños de locales comerciales del sector por su lento avance y excesiva tramitación en las soluciones asociadas a la apostación y soterrado de cables del proyecto.

Ante ello, Jorge Olivares en-

fatizó, “nuestro compromiso es claro, que este proyecto se cierre bien. Vamos a trabajar coordinadamente con el municipio para completar las recepciones pendientes y dar término formal a la obra, como corresponde”.

OTRAS REGIONES

La situación es parte del conflicto que el Minvu tiene con la empresa española en otras dos regiones. Ayer el ministerio anunció acciones legales contra la empresa, luego de confirmar el abandono de obras en las regiones de Concepción y O'Higgins.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó que se instruyó el término inmediato



Jorge Olivares
 Seremi
 Minvu

“Vamos a trabajar coordinadamente con el municipio para completar las recepciones pendientes y terminar la obra”.

de los contratos con la firma, tras no concretarse la reanudación de los trabajos. “Anoche estuvimos hasta las doce de la noche esperando que Tapusa reiniciara obras. No reinició obras como temíamos y hemos dado la instrucción de que se cancele inmediatamente este contrato y que se ejecute la boleta de garantía”, señaló.

La autoridad detalló que la situación tiene impacto en trabajadores y en el desarrollo de las obras, indicando que existen cerca de 400 trabajadores directos y más de 1.000 indirectos afectados en distintas zonas, incluyendo Antofagasta.

“La situación es muy compleja. Nosotros obviamente heredamos esta situación. Esta empresa viene trabajando el año 2022 con problemas y lo que tenemos que hacer ahora (...) es resolver”, afirmó.

En paralelo, el ministerio gestiona una reunión con la Contraloría para acelerar la toma de razón del término de los contratos. **C3**