

CONTRATO TERMINADO POR EL MUNICIPIO

Veredas sin terminar: la otra obra que Tapusa abandonó en Concepción

FOTO: MEDIOS UDEC



Aníbal Torres Durán
 anibal.torres@diarioconcepcion.cl

"Hemos tenido problemas, hemos tenido accidentes, y los adultos muchas veces evitan salir, porque no tienen ninguna seguridad para caminar por cómo están las calles", es lo que contó Enrique Larraín, secretario de la Junta de Vecinos Juan Martínez de Rozas en Concepción, en torno a otra problemática que ha traído el abandono de obras por parte de Tapusa S.A.

Y es que, en paralelo a la paralización de las faenas y el término de contrato del proyecto de Eje Colón, del Puente Perales y del Puente Esmeralda; en la capital regional también existe incertidumbre por el futuro del mejoramiento de aceras del centro norponiente, proyecto adjudicado por firma española y financiada por el Gobierno Regional (Gore), donde la Municipalidad de Concepción es mandante.

En detalles se trata de la iniciativa de "Mejoramiento de Acceso Universal y Aceras Centro Norponiente" con una inversión de \$5 mil 600 millones. La intervención, iniciada en noviembre de 2024, contempla un polígono extenso desde la Avenida Los Carrera hasta Manuel Rodríguez y desde Arturo Prat hasta Paicaví, buscando modernizar y mejorar las condiciones de movili-

Inconcluso quedó el proyecto de mejoramiento de aceras en el casco histórico de la ciudad. Contó con una inversión pública de más de \$5 mil millones.

dad en uno de los sectores históricos de la ciudad.

Las faenas fueron planificadas en cuatro fases debido a la envergadura del espacio a intervenir y contemplaban 55 mil m² de veredas, accesibilidad universal (baldosas texturadas, rebajes, franjas de alerta) y mejoras en esquinas y cruces.

Cabe destacar que, de acuerdo al registro de la Municipalidad penquista, Tapusa dejó con un 76% de avance las obras y, en marzo de este año, había solicitado un plazo adicional de 150 días.

No obstante, el 5 de mayo se cumplieron los 5 días hábiles de abandono injustificado de las faenas por parte de Tapusa y, de acuerdo con las bases de la licitación, facultada al municipio para iniciar el proceso de poner término al contrato.

Sobre las repercusiones, el secretario de la JJ.VV. del sector Juan Martínez de Rozas continuó contando que "después de este arreglo que se inició, pero que está sin terminar, que dejó muchos espacios abiertos, con mucha dificultad para la locomoción, especialmente los adultos mayores".

Por su parte, Jorge Labra, también vecino del casco histórico de Concepción, expresó su decepción y molestia por el abandono de las obras por parte de la firma española. "Todo el vecindario pensaba que esto iba a quedar bonito, pero si quedó así va a ser un caos", manifestó.

Otra arista que comentó Labra fue que "a veces se corta la luz en la zona sector y los orificios que quedaron, los desniveles que se producen, son peligrosos para las personas como nosotros, que ya tenemos más. Una caída puede ser muy complicada, con fracturas y todo lo que significa eso".

Municipalidad

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, confirmó que las obras en las aceras de la ciudad, efectivamente, fueron abandonadas por la firma española y afirmó que "también están en un evidente abandono, eso es así, y ahí podemos tener problemas de inundación, como ya lo están viviendo los vecinos de Talcahuano. La idea es hacer la obra de mitigación lo más rápido posible,

cobrar las boletas, ver cuántos trabajadores también están afectados, y rápidamente darle continuidad a la obra", puntualizó el jefe comunal.

El alcalde, al mismo tiempo, informó que se hará un plan de mitigación y seguirán los pasos para retomar ese proyecto en el más breve plazo. Al mismo tiempo planteó la necesidad de reformar la normativa de compras y licitaciones para que no sea el monto ofertado el criterio más importante para adjudicar obras y evitar casos similares.

Asimismo, Muñoz complementó que iniciará gestiones con el Gore Biobío para contar con la disponibilidad de recursos para dar término al proyecto de mejoramiento.

"La idea es que darle solución a todos esos temas también en la obra que, no es del Serviu, pero está en la misma situación, que son más de \$5 mil millones en una obra que la misma empresa Tapusa está realizando en las aceras de Concepción", cerró el jefe comunal.

OPINIONES

X @MediosUdeC
 contacto@diarioconcepcion.cl