


Fecha: 15-04-2024
 Medio: La Estrella de Antofagasta
 Supl.: La Estrella de Antofagasta
 Tipo: Noticia general
 Título: **Nuevo rodoviario de Calama espera últimos permisos para operar**

Pág.: 6
 Cm2: 197,9
 VPE: \$ 163.838

Tiraje: 6.200
 Lectoría: 28.739
 Favorabilidad: ☐ No Definida



CRISTIAN VENEGAS

Nuevo rodoviario de Calama espera últimos permisos para operar

En los próximos meses el nuevo rodoviario, que desarrolla la empresa P y R Inversiones en el acceso sur de Calama, podría entrar en operaciones, aseguró el director de Desarrollo de la empresa ligada a Pullman, Felipe Banda, quien recalcó que las instalaciones, que hasta 2023 alcanzaron una inversión que bordea los \$6.900 millones, están terminadas y sólo restan los últimos

permisos del Serviú a los accesos del terminal, para ponerse en marcha. El ejecutivo explicó que el proyecto, que en los últimos días estuvo en el foco de atención por el oficio de Bienes Nacionales que pide al ministerio el término del contrato que le cedió los terrenos; ha debido lamentar una serie de retrasos a lo largo de su ejecución. En ese sentido, detalló que cuando les en-

tregaron el terreno, este no tenía factibilidad sanitaria. "Nos demoramos tres años en que la empresa sanitaria nos diera la factibilidad, para podernos conectar a la red, y así sucesivamente hemos tenido dificultades, porque los procesos de permisos de distintos organismos suelen ser bastante lentos. En el caso de los accesos, llevan ocho meses absoluta-

mente listos y no hemos podido entregarlo a la comunidad, fundamentalmente por los cambios viales", explicó. Sobre este último punto, Banda dijo que el terminal Rodoviario está en "la fase final", y que "ahora dependemos del Serviú y es importante que agilice lo más que pueda este último proceso para entregar este proyecto a la comunidad". 🙏

CERCA DE 6.900 MILLONES DE PESOS, UNAS 185 MIL UF, INVIRTIÓ P Y R HASTA EL AÑO 2023 EN EL NUEVO TERMINAL DE CALAMA.