

Fecha: 12-03-2026  
Medio: Las Noticias  
Supl.: Las Noticias  
Tipo: Noticia general  
Título: Curacautín: 4° medios del Liceo Las Araucarias comienzan clases mañana viernes

Pág.: 12  
Cm2: 498,7  
VPE: \$ 828.383

Tiraje: 3.600  
Lectoría: 13.800  
Favorabilidad: ☐ No Definida

# Curacautín: 4° medios del Liceo Las Araucarias comienzan clases mañana viernes

*Lo harán en el ex internado municipal. El resto de los estudiantes deberán presentarse en las instalaciones del plantel educativo el lunes 16 de marzo.*

**Neimar Claret Andrade**

Luego de que se emitiera un comunicado informando que las clases en el Liceo Las Araucarias no iniciaban este miércoles 11 de marzo como estaba previsto debido a retrasos en los trabajos de reposición de la techumbre del plantel, el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, informó que los cuartos medios de ese plantel educativo, comenzarán sus actividades mañana viernes 13 de marzo, en las instalaciones del ex internado municipal, mientras que los estudiantes de 1° a 3° medio, lo harán el próximo lunes 16 de marzo.

Asimismo, el Jefe Comunal explicó que la decisión se adoptó tras una reunión de la mesa técnica conformada para coordinar la ejecución del proyecto y evaluar las condiciones para el retorno a clases.

“En la mañana de hoy (este miércoles) a las 9 y media de la mañana —precisó— reunimos todos los integrantes de la Mesa Técnica, que es una instancia que creamos a propósito del proyecto de reposición de techumbre del liceo, donde están representados los apoderados, los profesores, la dirección del establecimiento y la Municipalidad a través del administrador municipal y se analizó la


situación que se genera, básicamente, producto de que se produjo un retraso en algunos detalles de terminación para poder dejar en condiciones las salas de poder recibir a los estudiantes”.

También subrayó que “yo hoy día en el Concejo Municipal informé de esta situación a los concejales y pedí disculpas porque, naturalmente, yo nunca eludo mis responsabilidades, yo soy el responsable político y administrativo de la gestión del municipio y sin perjuicio de que vamos a buscar establecer responsabilidades administrativas específicas que pudiera haber detrás de esta descoordinación, lo importante siempre ha sido que hemos tratado de darle a la comunidad del Liceo de las Araucarias una combinación adecuada entre la necesidad de ejecutar esta obra que ha sido esperada por tantos años por todos y la de volver a clases”.

En ese sentido aclaró que “hemos dicho también siempre que el retorno a clases no va a ser en condiciones normales, pero sí, como exigencia mínima, es que esas condiciones nos garanticen que se pueda desarrollar la actividad en el proceso de aprendizaje”.

## Retraso en el inicio de clases

Según explicó la autoridad comunal, durante la tarde del martes 10 de marzo se detectó que aún quedaban



trabajos pendientes que impedirían recibir a los alumnos en condiciones adecuadas.

De igual modo señaló que esta situación derivó en la decisión de suspender el inicio de clases previsto para el miércoles, con el fin de evitar inconvenientes para los estudiantes. “Desafortunadamente hubo aquí una descoordinación entre algunas decisiones que se tenían que haber tomado un poco antes y eso fue lo que nos llevó a resolver suspender el inicio de clases hoy día para evitarle molestias a los estudiantes”.

Tras analizar el escenario, se acordó implementar un inicio diferenciado de las actividades académicas.

El alcalde Vidal señaló que esta medida permitirá que los alumnos que cursan el último año de enseñanza media puedan desarrollar sus actividades académicas sin interferencias mientras se ejecutan las obras en el establecimiento.

## Obras se extenderán hasta junio

El burgomaestre curacautinense recordó que el proyecto de reposición del liceo corresponde a una intervención de gran envergadura, cuyo plazo de ejecución se

extenderá por varios meses.

“Este es un proyecto —recalcó— de casi mil 200 millones de pesos que implica reponer la techumbre completa del liceo, reponer el sistema eléctrico del establecimiento, la pintura interior completa del recinto y otras mejoras”.

La autoridad agregó que las obras comenzaron a ejecutarse a inicios de enero y que se proyecta su finalización durante los primeros días de junio y en ese contexto, advirtió que el funcionamiento del establecimiento durante el primer semestre no será completamente normal debido a la ejecución paralela de los trabajos.

“El plan de contingencia que se presentó junto con el proyecto que aprobó el Ministerio de Educación y que fue revisado también en los últimos días por el personal del Ministerio de Educación aquí de la región —dijo Hugo Vidal— consideró esta variable, si se están ejecutando obras después de los horarios de clases, se aisló todo el área de trabajo donde está la empresa, donde se desplazan los trabajadores, porque, naturalmente, la idea es que no haya contacto directo entre el personal

de la empresa y la comunidad educativa, alumnos, profesores, etc. Se modificaron las áreas de ingreso, tanto peatonales como vehiculares, generamos un estacionamiento provisorio por la parte posterior del establecimiento educacional, habilitamos un segundo acceso peatonal provisorio también al establecimiento, porque parte de las áreas que están en este momento entregadas a la empresa es la multicancha, que es el día de patio interior del liceo y, por lo tanto, hubo que trasladar el patio al frente del establecimiento donde antes se estacionaban los vehículos del personal”.

Finalmente detalló que los estudiantes de 4° medio fueron trasladados a un recinto anexo con el objetivo de asegurar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades académicas. “Entendemos que para los alumnos de 4° año medio, muchos de los cuales se están preparando para dar sus pruebas de acceso a la educación superior, el que estén en un recinto anexo les garantiza que no van a haber interrupciones que se puedan generar producto de la ejecución de la obra”.